ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	Diciembre de 2025
CONTRATO №	2511191256
OBJETO	CONSULTORÍA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE PARA ELABORAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS DE PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES
CONTRATISTA	JUAN PABLO FRANCO TORO
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	CLAUDIA MARCELA SALAZAR ROJAS / CAROLINA ZULUAGA JARAMILLO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 15 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 de noviembre de 2025

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	1	Diciembre 15 de 2025	15	Diciembre 16 de 2025	Diciembre 30 de 2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30 de diciembre de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	180,000,000

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR

VALOR ACTUAL	180,000,000
VALOR ANTICIPO	N/A
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	~~N/A~~

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
	N/A	N/A	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS			

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : **TIPO DE OBRA**


Vías		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ	**X**	**INCUMPLIÓ**	




CLAUDIA MARCELA SALAZAR ROJAS

INTERVENTOR/SUPERVISOR



JUAN PABLO FRANCO TORO

CONTRATISTA



CAROLINA ZULUAGA JARAMILLO

INTERVENTOR/SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.