FECHA:	23 de enero de 2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el representante de ACFA INGENIERÍA S.A.S., ahora: FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S., asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO

L

Contrato	X	**N°:**	037 – 2022	**Fecha**	02/08/2022
Convenio					
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.				
Contratista	ACFA INGENIERÍA S.A.S., ahora: FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.			**NIT:**	800.251.303 – 5
Plazo	Diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.				
Fecha de Inicio	Diez (10) de agosto de 2022				
Fecha de Terminación	Nueve (09) de junio de 2023				
Fecha de terminación real	Veinticuatro (24) de septiembre de 2023				
Valor Inicial	NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA ($963.139.590) PESOS M/L Incluido IVA				
Valor inicial en SMMLV 2022	963,14 SMMLV				
Valor total	**MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.332.109.800) M/L** Incluido IVA				
Valor total en SMMLV 2023	1.148,37 SMMLV				
Supervisor	ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO MESA			**C.C.:**	42.782.362
Interventoría	N/A			**NIT:**	
N° contrato	N/A			**Fecha**	

ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Supervisor:	Adriana Zobeida Buitrago	**C.C.:**	42.782.362
Contratista	Camilo Londoño Osorio		98.626.340
Interventoría	N.A		
Lugar de la reunión	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – ADELI, CRA 51 N° 51 - 55 edificio Concejo, piso 9 CAMI		
Hora de inicio	10:00	**Hora de finalización**	11:00

CONSIDERANDOS

Que entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO –ADELÍ y ACFA INGENIERÍA S.A.S., ahora: FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S. con NIT 800.251.303 – 5 cuya representación se encuentra en cabeza de **CAMILO LONDOÑO OSORIO** identificado con número de cédula **98.626.340**, se celebró el Contrato de interventoría N° 037-2022, del que se procede a realizar la correspondiente liquidación, previos los siguientes hechos y consideraciones:

HECHOS

1. Que entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO –ADELÍ- y la empresa ACFA INGENIERÍA S.A.S., ahora: FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S. con NIT 800.251.303 – 5 el pasado 02 de agosto de 2022, se celebró el contrato de interventoría N° 037-2022 cuyo Objeto fue: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.".

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 198 del 15 de julio de 2022, 60 y 17 del 01 de enero de 2023 y 166 del 08 de junio de 2023 y registros presupuestales N° 351 del 02 de agosto de 2022, 59 y 16 del 01 de enero de 2023 y 245 del 08 de junio de 2023. Fue publicado en la página de contratación estatal SECOP, se aprobaron las pólizas correspondientes y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que el valor del contrato se fijó en NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA ($963.139.590) PESOS M/L Incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.

4. Que, de acuerdo con la cláusula SEPTIMA. "PLAZO DEL CONTRATO" se estableció: "*Diez (10) meses, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o la fecha establecida en la plataforma SECOP II*". Teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue el diez (10) de agosto de 2022, quedó como fecha de terminación inicial el día nueve (09) de junio de 2023.

5. Que se designó como supervisor a la funcionaria ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO MESA, identificado con cédula de ciudadanía N° 42.782.362 Profesional Universitario de la Dirección Operativa y de Proyectos, quien fue responsable de la supervisión del contrato hasta el día de hoy.

6. Que la persona mencionada en el numeral 5, efectuó el seguimiento al contrato de obra, se realizaron los informes de supervisión, plasmando dicho seguimiento, control y entrega de los elementos requeridos, en las cantidades y especificaciones acordadas, en los cuales se evidencia que se ejecutó el contrato a cabalidad y cumpliendo con las obligaciones pactadas durante el plazo de ejecución.

7. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el respectivo expediente del contrato, en los informes de supervisión anexos al mismo; se realizaron las acciones conjuntas para su ejecución, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual acordado.

8. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales, durante todo el plazo de ejecución.

9. Que en la vigencia del contrato se realizaron las siguientes actuaciones:

   a. **ADICIONES:**

Adición N° 01	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ ($368.970.210) PESOS M/L incluido IVA.	**Fecha**	08/06/2023

   b. **PRÓRROGAS:**

Prorroga N° 01	Tres (03) meses y Quince (15) días	**Fecha**	08/06/2023

   c. **ACLARACIONES:** NO APLICA.

   d. **MODIFICACIONES:**

Modificación N° 01	Cláusula Primera. Modificar el contrato de Interventoría N° 037 de 2022, en cuanto a las partes contratantes debido al cambio de razón social de la empresa ACFA INGENIERIA S.A.S. por el nombre de FORTICO INGENIERÍA S.A.S.	**Fecha**	10/11/2022

e. **SUSPENSIONES Y REANUDACIONES:**

Suspensión N° 01	N.A	**Fecha**	
Reanudación N° 01	N.A		

f. PÓLIZAS:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE APROBACIÓN: 09 DE AGOSTO DE 2022

Pólizas	N°	Valor asegurado	Fecha inicio	Fecha Final
Cumplimiento del contrato	65-44-101214047 Anexo 0	$192.627.918	02/08/2022	02/10/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$48.156.979,50	02/08/2022	02/06/2026
Calidad del servicio		$192.627.918	02/06/2023	02/06/2028
Cumplimiento del contrato	65-44-101214047 Anexo 2 19 agosto 2023	$192.627.918	10/08/2022	10/10/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$48.156.979,50	10/08/2022	10/06/2026
Calidad del servicio		$192.627.918	10/06/2023	10/06/2028

Acta Modificatoria. 21 de noviembre de 2023.

Pólizas	N°	Valor asegurado	Fecha inicio	Fecha Final
Cumplimiento del contrato	65-44-101214047 Anexo 3 Tomador Forticos Ingeniería S.A.S.	$192.627.918	10/08/2022	10/10/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$48.156.979,50	10/08/2022	10/06/2026
Calidad del servicio		$192.627.918	10/06/2023	10/06/2028

Primera adición en valor y prórroga en tiempo. 14 de julio de 2023.

Pólizas	N°	Valor asegurado	Fecha inicio	Fecha Final
Cumplimiento del contrato	65-44-101214047 Anexo 4, 5 y 6	$266.421.960	10/08/2022	24/01/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$66.605.490	10/08/2022	24/09/2026
Calidad del servicio		$266.421.960	10/06/2023	10/06/2028

Recibo Final y Terminación del contrato. 21 de julio de 2022 y 25 de octubre de 2023

Pólizas	N°	Valor asegurado	Fecha inicio	Fecha Final
Cumplimiento del contrato	65-44-101214047 Anexo 7 y 8	$266.421.960	10/08/2022	24/01/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$66.605.490	10/08/2022	24/09/2026
Calidad del servicio		$266.421.960	25/09/2023	25/09/2028

Actualización de la póliza calidad del servicio: 65-44-101214047 Anexo 8

Pólizas	N°	Valor asegurado	Fecha inicio	Fecha Final
Calidad del servicio	65-44-101214047 Anexo 8	$266.421.960	25/09/2023	25/09/2028

g. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista		
Concepto	**Valor**		**Concepto**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	$963.139.590		Acta de Interventoría 1	18/11/2022	$ 98.092.890
			Acta de Interventoría 2	5/12/2022	$ 98.092.890
Adición 01	$368.970.210		Acta de Interventoría 3	5/12/2022	$ 98.092.890
			Acta de Interventoría 4	19/12/2022	$ 98.092.890
			Acta de Interventoría 5	19/01/2023	$ 68.665.023
			Acta de Interventoría 6	31/03/2023	$ 127.520.757
			Acta de Interventoría 7	12/04/2023	$ 98.092.890
			Acta de Interventoría 8	1/06/2023	$ 98.092.890
			Acta de Interventoría 9	13/07/2023	$ 98.092.890
			Acta de Interventoría 10	16/08/2023	$ 98.092.890
			Acta de Interventoría 11	16/08/2023	$ 98.092.890
			Acta de Interventoría 12	3/10/2023	$ 98.943.740
			Acta de Interventoría 13	27/10/2023	$ 85.093.330
			Acta de Interventoría 14	27/12/2023	$55.205.290
TOTALES	**$ 1.332.109.800**				**$ 1.318.264.150**
DIFERENCIA					**$ 13.845.650**

ACUERDOS

En consecuencia, las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por liquidado el Contrato de interventoría N° 037 – 2022 cuyo Objeto fue: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.".

SEGUNDO: Las partes declaran quedar paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas del Contrato N°037 de 2022.

TERCERO: En el contrato queda un saldo sin ejecutar por valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.845.650) MONEDA LEGAL CORRIENTE que fue informado a la Dirección Administrativa y Financiera de ADELI para ser reintegrado al Registro Presupuestal 245 del 08 de junio de 2023, ya que se constituye en un valor no ejecutado dentro del contrato 037-2022.

CUARTO: El contratista ACFA INGENIERÍA S.A.S., ahora: FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S. garantizará la calidad del servicio y ADELI revisará su correcto proceder durante el período de vigencia de la garantía única de calidad del servicio constituida por el Contratista. La cual fue revisada y aprobada por la Oficina Jurídica, dado que se cumplieron los requisitos para la liquidación del contrato.

QUINTO: Todos los documentos mencionados son soporte de la presente liquidación y hacen parte integral de la misma.

En consecuencia, de lo contenido en este documento firman las partes a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2024.

CONTRATANTE
ADELI
NIT: 900.590.434-8

GER.: DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
C.C.: 1.022.033.321

CONTRATISTA
ACFA INGENIERÍA S.A.S., ahora:
FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 800.251.303 – 5
R.L. CAMILO LONDOÑO OSORIO
C.c. 98.626.340

SUPERVISORA
ADELI
NIT: 900.590.434-8
ING.: ADRIANA BUITRAGO MESA
C.c 42.782.362