GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 02 Fecha de aprobación:02/01/2014

FECHA	23	12	2014

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	4600001213	de	2013

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE ALCOHOL CON CAPACIDAD DE 1.000.000 DE LITROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

Supervisor y/o interventor:	ACFA INGENIERÍA S.A.S.		
Contratante/Asociado:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES		
Contratista/ Asociado:	RCH CONSTRUCTORES S.A.	**NIT/CC**	800.208.210-7
Valor (incluido adiciones):	Cuatro Mil Ochenta y Tres Millones Ciento Un Mil Dieciocho Pesos ($4.083.101.018) Incluido AU		
Plazo (incluido ampliaciones):	Nueve (9) Meses "con suspensión y reanudación de 70 días"		
Acta de inicio:	10/12/2013		
Fecha de terminación:	17/11/2014		

CONSIDERANDO :

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Fábrica de Licores y Alcoholes y RCH Constructores S.A., se celebró el Contrato 4600001213, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE ALCOHOL CON CAPACIDAD DE 1.000.000 DE LITROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA", por un valor de $ 3.358.680.169 Incluido AU, y un plazo estipulado de Seis (6) Meses.

2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 10 de Diciembre de 2013 y el vencimiento del contrato ocurre el 17 de Noviembre de 2014. El contrato fue suspendido el día 4/09/2014 y posteriormente reanudado el 12/11/2014, de común acuerdo entre las partes.

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal del día (23-12-2014) firmado por el supervisor.

4. Que el interventor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

Scanned with CamScanner

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN :

Teniendo en cuenta que las actividades objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se reciben los bienes entregados, servicios prestados, obras, y trabajos realizados a entera satisfacción por parte del Departamento de Antioquia – Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, por lo tanto acuerdan:

Dar por terminado el contrato N° 4600001213, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE ALCOHOL CON CAPACIDAD DE 1.000.000 DE LITROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA" suscrito entre Departamento de Antioquia – Fábrica de Licores y Alcoholes y RCH Constructores S.A., y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el interventor, supervisor y contratista a los 23 días del mes de diciembre de 2014.

CAMILO LONDOÑO OSORIO
Representante Legal
ACFA INGENIERÍA S.A.S.
Interventor

ERNESTO RESTREPO CHEBAIR
Representante Legal
RCH CONSTRUCTORES ASOSIADOS S.A.
Contratista

JORGE HUMBERTO BAENA DAVILA
Supervisor
Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

Scanned with CamScanner