INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA®	RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN GJ-FR-113		
	Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS CMA-MC-27795-V3-083-2026**

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de operación logística para coordinar y desarrollar el programa de vacaciones recreativas de Bienestar Institucional 2026-2, dirigido a 30 niños en edades entre los 6 y 12 años, hijos de estudiantes, docentes, egresados y empleados vinculados de la comunidad institucional.

Precio	**$10.786.874,00**	**Modalidad de contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO (Descripción)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (entidad estatal / contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Posibilidad de que durante la etapa precontractual se presenten errores, omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias procedimentales en el desarrollo del procedimiento de contratación	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el procedimiento de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos fiscales	Contratante	x					Desde la Entidad se deben realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance, Identificar la normativa aplicable al procedimiento de contratación y asegurar su cumplimiento. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales y los requisitos. Establecer y cumplir los procedimientos y manuales de contratación. Crear controles en los procedimientos.	1	1	2	Riesgo Bajo
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Baja inscripción de participantes en el programa	Cancelación o modificación del programa por no cumplir con el cupo minimo	Contratante	x					Desde la entidad se debe realizar la difusión anticipada, estrategias de comunicaciones y un seguimiento de las inscripciones.	1	1	2	Riesgo Bajo
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos en la prestación del servicio, o retardo en una de las actividades establecidas en el contrato	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos definidos en los documentos del procedimiento, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	Contratista	x					Realizar una debida planeación, definiendo un cronograma realista, incluyendo tiempos por si se presentan contingencias y tener en cuenta los plazos determinados en el estudio del mercado. Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Solicitar garantías contractuales que amparen el cumplimiento de obligaciones.	3	2	5	Riesgo Medio
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento de requisitos legales para atención de menores de edad.	Sanciones, suspensión del programa y riesgos jurídicos.	M	x					Verificación documental previa, autorizaciones de padres, afiliaciones y cumplimiento normativo.	1	2	3	Riesgo Bajo

5	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Condiciones climáticas adversas que afecten actividades al aire libre.	Cancelación o modificación de actividades programadas	M			x	x		Plan alterno bajo techo y ajustes de cronograma.	3	2	5	Riesgo Medio
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Accidentes o incidentes durante actividades recreativas, deportivas o salidas pedagógicas.	Lesiones a menores, suspensión de actividades, posibles reclamaciones.	Contratista	x			x	x	Protocolos de seguridad, botiquín, consentimiento informado y pólizas.	2	3	5	Riesgo Medio
7	General	Externo	Ejecución	Financieros	Incremento de costos operativos o logísticos de las actividades planteadas.	Afectación presupuestal del contratista.	Contratista			x	x		Planeación financiera y análisis previo de costos.	1	2	3	Riesgo Bajo
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Ausencia o incumplimiento del personal recreativo, monitores o coordinador.	Cancelación de actividades, sobrecarga operativa y mala prestación del servicio.	Contratista	x			x		Personal suplente que cumpla con todos los requerimientos de experiencia y validación previa de disponibilidad.	2	3	5	Riesgo Medio
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega incompleta de informes o soportes finales del contrato	Retrasos en liquidación o cierre contractual.	Contratista	x			x		Revisión documental y seguimiento del supervisor.	1	2	3	Riesgo Bajo