ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
ANÁLISIS DE RIESGOS

SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROPIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE URIBIA

CLASE (1)	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO (2)			ASIGNACIÓN DEL RIESGO (6)		CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO PORCENTAJE SEGÚN PROBABILIDAD Y MAGNITUD (9)				PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR (16)	REFERENCIA A TENER EN CUENTA (17)
						PROBABILIDAD (10)		MAGNITUD (13)			
	NO. (3)	DESCRIPCIÓN (4)	OBSERVACIONES (5)	ENTIDAD (7)	PROPONENTE (8)	EVALUADA (11)	VALORADA EN PORCENTAJE (12)	EVALUADA (14)	VALORACIÓN EN PORCENTAJE (15)		
ADMINISTRATIVOS Y LEGALES											

	1	No suscripción del contrato	Porque el Contratista se rehusó a firmarlo ó no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el Contratista en el porcentaje establecido en los Pliegos de Condiciones con las eventuales consecuencias jurídicas derivadas.		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones o en sus documentos anexos.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB de contratación. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA dado que le corresponde a este último revisar y solicitar oportunamente la corrección a estos documentos.	X	X	M	40%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	3	Por cambios de normatividad durante la prestación del servicio y que tengan afectación a las labores de intermediación.	Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta ó significativa en el contrato.	X		B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	4	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	5	Insolvencia del CONTRATISTA	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del
Del personal	6	Personal insuficiente ó que no cuente con el perfil profesional idóneo para la ejecución del contrato	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	7	Sabotaje del personal del Contratista	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	8	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	9	Personal con insuficientes condiciones en el ejercicio de sus labores	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

De la ejecución del contrato	10	Que el contratista presente costos elevados en los ítems no contratados, estando estos por encima del costo promedio del mercado	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	11	Pérdida o Hurto de los elementos para el normal desarrollo del objeto del contrato.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	12	Obstrucción de caminos por causas de orden público	Riesgo que asume la ENTIDAD	X		M	20%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado por el CONTRATISTA y la ENTIDAD
	13	Calidad de los bienes a entregar	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	14	Falta de idoneidad en el servicio.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		x	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado



EISSA ESTHER RODRÍGUEZ GÓMEZ
Secretaria de Asuntos Indígenas Municipal