	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	JEAPE-DISAT
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	133-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	BONGA BUSTAMANTE SAS
Objeto	LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL 2026 DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA FAC PARA LA SALUD HUMANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Valor del Contrato/Convenio	$ CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 50.251.000 COP
Fecha Suscripción	Día: 14 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 01 Mes: 12 Año: 2026 SERÁ DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTOY EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN EXCEDER EL 01 DE DICIEMBRE DE 2026
Forma de Pago	**PRIMER PAGO:** CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026; SE CANCELARÁ CON CARGO AL PAC DEL MES DE OCTUBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, PREVIA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL SERVICIO A SATISFACCIÓN Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. **PAGO FINAL**: CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL CONTRATO, SEGÚN LO FACTURADO DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE CANCELARÁ CON CARGO AL PAC DEL MES DE DICIEMBRE 2026 Y/O SERÁ CONSTITUIDO EN CUENTAS POR PAGAR 2026 PARA SER CANCELADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027, CONTRA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO TOTAL DEL SERVICIO A SATISFACCIÓN Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 674326 Día: 15 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 21 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica).	Día: 06 Mes:08 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: Mes: Año: NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año: NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: Mes: Año: NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
LUZ ANGÉLICA SANTOS ANDRADE C.C. 36.301.919 3102114719	COORDINADOR TÉCNICO: PSICÓLOGO(A) CON ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MÍNIMO SEIS (6) AÑOS DE EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL Y RIESGO PSICOSOCIAL.	PSICOLOGO TARJETA PROFESIONAL N*128103 ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA LABORAL Y ORGANIZACIONAL. ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA OCUPACIONAL Y ORGANIZACIONAL. (LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL RENOVADA # 3132 DE 2018) MAGISTER EN PSICOLOGÍA

INGRID MARIA CONTRERAS ORTIZ C.C. 39.782.939	1) PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL.	PSICOLOGO TARJETA PROFESIONAL N*137201 ESPECIALISTA GESTIÓN HUMANA
CARMEN SOFÍA VILLARREAL PIERUCCINI C.C. 37.943.310	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	PSICOLOGO TARJETA PROFESIONAL N*312499 ESP. PSICOLOGÍA LABORAL Y ORGANIZACIONAL ESP. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MG. SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES- ESP. DOCENCIA UNIVERSITARIA
PATRICIA VARGAS QUIROGA C.C. 51.753.519	3) PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL.	PSICOLOGO TARJETA PROFESIONAL N* 182300 MAGISTRA EN E-LEARNING

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. Se recibe contrato 6 de agosto de 2026
2. Se cita al contratista BONGA para el día 26 de agosto de 2026, donde se validó propuesta enviada por el contratista el día, en la cual no se validó por Gerente ni Supervisara del Contrato.



Accepted: Reunión contrato 133 FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA @ mié 26 ago 2026 10:30am - 11:30am (GMT-4) (TE. CHAVELY SORAIDA DUQUE SOTO)

Este evento ocurrió el **Hace 6 días** (Mié 26/08/2026, de 9:30 a 10:30) Seguimiento

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sab 23/08/2036 8:18

Google Calendar ha aceptado la reunión.

invite.ics 5 KB

Explore información y conclusiones sobre ventas desde su CRM con Copilot.
Ver información sobre ventas

Marcela Bustamantr has accepted this invitation.


Señora
MARCELA BUSTAMANTE SERPA
C.C. 52.413.707
REPRESENTANTE LEGAL BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA
En referencia a la propuesta preliminar presentada el pasado 21/08/2028.

Atentamente me permito solicitar en nombre de la Señora TC ZULMA FRANCO Gerente del Contrato 133-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑOE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL 2026 DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA FAC PARA LA SALUD HUMANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, designada por la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, reunión inmediata para la verificación de la propuesta de acuerdo a inconformidad de la propuesta enviada.
Así mismo solicitamos la asistencia del todo el personal de profesionales que participara en la intervención Psicosocial para la FAC.
Lo anterior se requiere de manera urgente ya que a la fecha se cuenta con 19 días corridos desde la fecha del inicio del contrato.

Reunión de Microsoft Teams
Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/246249603903992?p=PzzCTELc1Sj9nH2nSx
Id. de reunión: 246 249 603 903 992
Código de acceso: e5mb7xV3

3. Por lo anterior se solicitó nueva propuesta para el día 31 de agosto de 2026, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Nicolas de Federmann FAC a las 10:00.

4. El mismo 31/08/2026 se le enviaron observaciones de acuerdo a la propuesta presentada.



Presentacion_FAC_2026_Reunion 310826.pdf

TE. CHAVELY SORAIDA DUQUE SOTO

Cordial saludo,
Señora Marcela

De acuerdo a la información enviada, "Plan de intervención focalizada" y luego de ser revisada, relacionamos las siguientes observaciones:

1. Requerimos relacionar la guía metodológica como el ejemplo de la foto anexa de las cuatro líneas de talleres 1. fortalecimiento del liderazgo; 2. gestión de la carga de trabajo; 3. fortalecimiento de la inducción o reinducción para la claridad de rol; 4. reconocimiento social.

2. Adicionar materiales, presentaciones y todo lo relacionado a mencionar en cada espacio de taller. Adicionó ejemplo:

3. Entregar Caja de herramientas finalizada de forma física para evaluar los componentes mencionados y como esta se relaciona a la priorización del riesgo entregada por la entidad.
4. Incluir para los informes posteriores a cada taller, la presentación de la experiencia como se relaciona en el documento de Word Anexo.
5. Se incluyen comentarios en el PDF para ser revisados.

Así mismo me permito informar que quedo programada reunión presencial para el jueves 03 de septiembre 2026 a las 4:00pm en las instalaciones FAC Nicolas de Federman.

Teniente Duque Soto Chavely Soraida
Dirección Seguridad y Salud en el Trabajo
Subdirección Medicina Preventiva y del Trabajo

5. El día 31 de agosto de 2026 mediante oficio No. No FAC-S-2026-169785-CI del 31 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JERLA-DISAT-SUMEP, se radica al ordenador del gasto de la FAC, la Justificación para la no solicitud de Primer Pago y PAC del Contrato No. 133-00-A-COFAC-DILOS-2026.



INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Defensa

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-169785-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-169785-CI del 31 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JERLA-DISAT-SUMEP


Señor Teniente Coronel
JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Director Logística De Los Servicios
Bogotá, D.C

Asunto: Justificación para la no solicitud de Primer Pago y PAC del Contrato No. 133-00-A-COFAC-DILOS-2026.

Respetuosamente me permito informar al Señor Teniente Coronel Director Logística De Los Servicios que, en mi calidad de supervisora suplente del Contrato **No. 133-00-A-COFAC-DILOS-2026**, cuyo objeto corresponde a:"*Los servicios profesionales para el diseño e implementación del Plan de Intervención del Riesgo Psicosocial 2026 dirigido al personal de la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA para la salud humana, conforme anexo técnico y lineamientos establecidos en la normatividad vigente*", celebrado con la empresa **BONGA BUSTAMANTE SAS**, me permito presentar la justificación para la no solicitud del primer pago y del correspondiente (PAC).

De acuerdo con lo establecido en el EDP, Forma de Pago del contrato, el primer pago corresponde a lo facturado desde el perfeccionamiento del contrato, la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de agosto de 2026, condicionándose a la presentación de la factura,

6. Para el día 03 de septiembre de 2026, se cita de nuevo al contratista en las instalaciones del Nicolas de Federmann FAC para revisión de la propuesta con los ajustes requeridos, sin embargo se requiere de nuevos ajustes , y actualización de cronograma de cumplimiento por ajuste en tiempo.
7. El 02 de Octubre 2026 se realiza reunión "**LOGISTICA EJECUCIÓN CONTRATO EN CCSFA Y CLOFA- 133-00-A-COFAC-DILOS-2026"**, se realiza reunión con MY. Aguilar Briñez, TE. Pinzón Deivi, T3. Torres Rodríguez, T4. Toro Lozada, OPS. Marian Castillo, Dr. Luz Angélica Santos Andrade "COORDINADOR TÉCNICO". Lo anterior con el fin de establecer la logística y fechas para dar inicio a la ejecución del contrato en el CLOFA y CCSFAC.



8. Mediante radicado Hermes *No FAC-S-2026-196800-CI del 2 de octubre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JERLA-DISAT*, de asunto, *"Inicio Ejecución Contrato 133-00-A-COFAC-DILOS-2026 - BACOF – CCSFAC -VIERNES 09 OCTUBRE 2026 - 09:00HRS",* se notificó al Casino Central de Suboficiales el inicio de la ejecución del contrato el 09/10/2026, 09:00 horas iniciando en el CCSFAC, para la gestión logística y aseguramiento por parte del personal de SST del CCSFAC de la ejecución.



FAC-S-2026-196800-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-196800-CI del 2 de octubre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JERLA-DISAT


Señor Técnico Jefe
ALEJANDRA ARTEAGA AMAYA
Director Casino Central De Suboficiales Fuerza Aérea
Bogotá, D.C

Asunto: Inicio Ejecución Contrato 133-00-A-COFAC-DILOS-2026 - BACOF – CCSFAC - VIERNES 09 OCTUBRE 2026 - 09:00HRS


En referencia a la ejecución del contrato No. "133-00-A-COFAC-DILOS-2026 de objeto LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL 2026 DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA FAC PARA LA SALUD HUMANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE"; Con toda atención me permito solicitar a la señora Técnico Jefe Director Casino Central De Suboficiales Fuerza Aérea, por su conducto, tengan a bien apoyar y ordenar al personal de la Sección Táctica de Seguridad y Salud en el Trabajo disponer de las medidas necesarias que permitan la logística y participación del personal Militar y Civil, actividad la cual se realizara en el CCSFAC el día Viernes 09 de Octubre 2026, 09:00 horas.

Cordiamente,

9. El 05 de Octubre 2026 se realiza reunión "**LOGISTICA EJECUCIÓN CONTRATO EN - CACOM 6 - TRES ESQUINAS CAQUETÁ - 133-00-A-COFAC-DILOS-2026"**, se realiza reunión con TE. Pinzón Deivi, ST. Párraga Sarmiento, T1. Villegas Villegas y la Dr. Luz Angélica Santos Andrade "COORDINADOR TÉCNICO". Lo anterior con el fin de establecer la logística y fechas para dar inicio a la ejecución del contrato en la Unidad Militar Aérea CACOM-6. Por lo anterior se estableció como fecha de ejecución el 21,22,23,26,27,28 de octubre del año 2026, en la jornada de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.



10. El 05 de Octubre 2026 se realiza reunión "**LOGISTICA EJECUCIÓN CONTRATO EN - GACAR - SAN ANDRES - 133-00-A-COFAC-DILOS-2026 CONTRATO No. 133-00-A-COFAC-DILOS-2026"**, se realiza reunión con él TE. Pinzón Deivi, ST. Trujillo Hernández y la Dr. Luz Angélica Santos Andrade "COORDINADOR TÉCNICO". Lo anterior con el fin de establecer la logística y fechas para dar inicio a la ejecución del contrato en la Unidad Militar Aérea GACAR San Andrés. Por lo anterior se estableció como fecha de ejecución el 21,22,23 de octubre del año 2026, en la jornada de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.



Avance Físico	[25] %
Avance en Tiempo	[30] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$[CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 50.251.000 COP]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0,0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[50.251.000] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Por parte del contratista se encuentra pendiente el ajuste de los documentos de entrega de acuerdo a necesidades de la FUERZA AEREA COLOMBIANA.


Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:
Se entrego piezas de expectativa y talleres que se van a realizar durante la intervención.







7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Cronograma de cumplimiento ajustado
- Talleres ajustados de acuerdo a la necesidad.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X__
Entidad	Sí: ___No: X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: __NO APLICA_____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Durante la supervisión del mes de agosto de 2026 se ejecutaron reuniones con el contratista para verificar y evaluar la necesidad de la FUERZA AEREA COLOMBIANA, donde se requirieron ajustes que se encuentran en trámite.

FIRMA

Nombre del Supervisor Principal	TE. PINZON COLORADO DEIVI	**C.C.** 1121886543
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Firma		

11.