INFORME DE ACTIVIDADES N°9
CONVENIO 25AS161G2616

CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ
Alcaldesa.

EDITH MARCELA CATAÑO BERRIO
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente
Dependencia encargada de la ejecución.

JUAN FELIPE BEDOYA KLAISS
Profesional universitario de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia.
Supervisor.

OBJETO:
"ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON ROTACIÓN DE POTREROS EN LOS MUNICIPIOS DE ANORÍ, CARACOLÍ, MACEO, REMEDIOS, SEGOVIA, SANTO DOMINGO, YALÍ, YOLOMBÓ Y YONDÓ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

TABLA DE CONTENIDO

1. *INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO ... 3*
2. *EJECUCIÓN FÍSICA SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO. 4*
3. *EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIOS. 7*
4. *INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 10*
5. *ANEXOS 10*

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

NÚMERO DE INFORME	**09**					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	**X**	**PARA PAGO**		**FINAL**	
PERIODO DE INFORME	**Desde:**		01/09/2026	**Hasta:**		30/09/2026

CONTRATO CONVENIO	**NÚMERO:**		25AS161G2616	
FECHA DE SUSCRIPCION:			07/11/2025	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Régimen Especial, Convenio Interadministrativo de Asociación, Ley 489 de 1998, Artículo 95.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			25AS161G2616 Secop II	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			07/11/2025	
OBJETO: "Articular acciones para la implementación de sistemas silvopastoriles con rotación de potreros en los municipios de Anorí, Caracolí, Maceo, Remedios, Segovia, Santo Domingo, Yalí, Yolombó y Yondó del departamento de Antioquia".				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Desarrollo Económico.	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	**NOMBRE /NIT:**		MUNICIPIO DE MACEO - NIT: 890.980.958-3	
VALOR [$]:	**INICIAL:**		El valor total del Convenio es de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($2.920.393.300), exento de IVA.	
ADICIONES	**No.**		**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
	N/A		N/A	N/A
VALOR	**TOTAL:**		El valor total del Convenio es de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($2.920.393.300), exento de IVA.	
PLAZO:INICIAL	El plazo de ejecución del presente convenio es de Doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio			
	FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**	
	07/11/2025		07/11/2026	
PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
	N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
	No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			07/11/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	

Durante el periodo correspondiente al presente informe se desarrollaron las visitas técnicas N°8 del plan de trabajo, orientadas a verificar la siembra de los árboles entregados por el proyecto, evaluar el estado de preparación de los terrenos y brindar asistencia técnica sobre las labores necesarias para garantizar un adecuado establecimiento de las especies forestales.

Durante el recorrido por las diferentes fincas se constató que los productores sembraran los árboles utilizando el sistema de doble cerco de protección, ubicando las plántulas en el centro del corredor establecido. Se verificó igualmente la correcta apertura de los hoyos, la incorporación de materia orgánica y enmiendas agrícolas, la conformación del plato alrededor de cada árbol para facilitar la retención de humedad y el inicio del control de arvenses alrededor.

Estas visitas hacen parte del acompañamiento técnico previsto en el Plan Técnico de Trabajo, en el cual la visita 9 se encuentran específicamente orientadas a la siembra, el cuidado y el seguimiento de las especies arbóreas establecidas.

Durante la presente visita se realizó el acompañamiento y seguimiento técnico al establecimiento del componente arbóreo del sistema silvopastoril en los predios de los beneficiarios. Se verificaron los avances en la siembra de especies forestales y maderables, la preparación de los hoyos, la aplicación de materia orgánica y enmiendas, así como la instalación de cercos de protección para evitar daños ocasionados por el ganado.

Asimismo, se evaluó el prendimiento inicial de las plántulas y se brindaron recomendaciones a los productores sobre el control de malezas, la fertilización y el mantenimiento de los árboles, buscando favorecer su crecimiento y desarrollo. Finalmente, se revisó el cumplimiento del cronograma de implementación, se identificaron las actividades pendientes y se realizó el registro fotográfico de los avances, dejando constancia de las observaciones y compromisos establecidos durante la visita.

A continuación, se describe cada uno de los componentes y actividades desarrolladas:

2. EJECUCIÓN FÍSICA SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO.

COMPONENTE 1:		**Acompañamiento y asistencia técnica para la adopción de tecnologías ganaderas que mejoren la producción y la sostenibilidad**			
ACTIVIDAD	**ENTREGABLE**	**% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO**	**% EJECUCIÓN ACUMULADO**	**DESARROLLO**	**FUNTE DE VERIFICACIÓN**
Eventos de socialización del proyecto	9 eventos de socialización (uno por municipio)	0%	100%	En el **INFORME Nº3** se presentó de manera detallada la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.	En el **INFORME Nº3** se presentó de manera detallada la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.
Caracterización y georreferenciación de los predios; registro de	180 Formatos de caracterización diligenciados y sistematizados	0%	100%	En el **INFORME Nº2** se presentó de manera detallada la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.	En el **INFORME Nº2** se presentó de manera detallada la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.

beneficiarios en Campo Innova.	Predios georreferenciados	0%	100%	En el **INFORME Nº8** se presentó de manera detallada parte de la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.	En el **INFORME Nº8** se presentó de manera detallada parte de la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.
	180 productores sensibilizados para el registro en las Base de datos y constancias de registro en Campo Innova	0%	0%	En el **INFORME Nº4** se presentó de manera detallada parte de la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.	En el **INFORME Nº4** se presentó de manera detallada parte de la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.
Asesoría técnica y acompañamiento: 12 visitas por predio en diseño, planificación, establecimiento y manejo de SSP; suelos, pasturas, nutrición, sanidad, control de malezas/plagas y costos.	2160 Actas de visita a predios (12 por beneficiario)	8,3%	83%	Durante el periodo correspondiente al presente informe se desarrolló la visita técnica N°8 del plan de trabajo, orientadas a verificar la siembra de los árboles entregados por el proyecto, evaluar el estado de preparación de los terrenos y brindar asistencia técnica sobre las labores necesarias para garantizar un adecuado establecimiento de las especies forestales.De esta manera se realizaron 180 vistas, como se verifica en la siguiente tabla: MUNICIPIO / TOTAL Municipio de Anorí: 20 Municipio de Caracolí: 20 Municipio de Maceo: 20 Municipio de Remedios: 20 Municipio de Segovia: 20 Municipio de Santo Domingo: 20 Municipio de Yalí: 20 Municipio de Yolombó: 20 Municipio de Yondó: 20 VISITA: 180	En el **ANEXO 1** que hace parte del presente informe se encuentran los informes mensuales y récord de visita de asistencia técnica de los 9 municipios involucrados en el proyecto.
Cinco (5) capacitaciones (día de campo/taller)	Actas/listados/memorias y fotos de las 5 capacitaciones	0%	100%	En el **INFORME Nº6** se presentó de manera detallada la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.	En el **INFORME Nº6** se presentó de manera detallada la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.
Jornada de apropiación de conocimiento para técnicos de los Municipios.	Listado de asistencia de la jornada de apropiación de conocimiento	0%	100%	En el **INFORME Nº2** se presentó de manera detallada la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.	En el **INFORME Nº2** se presentó de manera detallada la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.
Evento de socialización de resultados e identificación de acciones de sostenibilidad.	Acta, listados, memorias y fotos de evento de socialización de resultados.	0%	25%	No se realizaron actividades durante el periodo	

COMPONENTE 2:	**Manejo y mejoramiento de praderas con rotación de potreros**

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	DESARROLLO	FUNTE DE VERIFICACIÓN
Análisis de suelo por predio e interpretación para plan de fertilización.	180 Resultados de laboratorio análisis de suelos e informe técnico	100%	100%	En el **INFORME Nº4** se presentó de manera detallada parte de la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.	En el **INFORME Nº4** se presentó de manera detallada parte de la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.
Planificación predial con tecnología de precisión.	180 predios con documentos y mapas digitales y mapa físico en acrílico con planificación predial de división y manejo de potreros	0%	0%	Pendiente por cumplir	
Formulación de Plan de Manejo y mejoramiento de praderas de los predios	180 documentos con Planes de manejo de praderas (periodos de ocupación y descanso, carga animal, fertilización, entre otros)	0%	0%	Pendiente por cumplir	

COMPONENTE 3:	Diseño e implementación del sistema silvopastoril en las unidades productivas ganaderas				
ACTIVIDAD	**ENTREGABLE**	**% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO**	**% EJECUCIÓN ACUMULADO**	**DESARROLLO**	**FUNTE DE VERIFICACIÓN**
Entrega de paquete de insumos, elementos y herramientas para el mejoramiento de praderas y la implementación del sistema silvopastoril	180 paquetes de insumos, elementos y herramientas entregados (uno por predio)	100%	100%	En el **INFORME Nº7** se da por culminada la entrega de insumos a los 9 municipios vinculados al proyecto.	En el **INFORME Nº7** se encuentran los informes de entrega de los insumos y sus actas de entrega firmadas
Establecimiento de Sistemas silvopastoriles con rotación de potreros y resiembra de pastos.	180 sistemas silvopastoriles establecidos 180 predios con cercas eléctricas instaladas 48.600 árboles sembrados en 180 predios (270 árboles por predio)	100%	100%	En el **INFORME Nº8** se da por culminada la implementación del sistema de rotación de potreros, logrando la instalación de cercas eléctricas en 180 predios beneficiarios.	En el **INFORME Nº8** se encuentran los registros fotográficos de los cercos establecidos.

COMPONENTE 4:	Administración productiva de la finca				
ACTIVIDAD	**ENTREGABLE**	**% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO**	**% EJECUCIÓN ACUMULADO**	**DESARROLLO**	**FUNTE DE VERIFICACIÓN**
Implementación de sistema de	180 predios con registros			En el **INFORME Nº5** e presentó de manera detallada parte de la	En el **INFORME Nº5** se presentó de manera detallada

registro y costos en las explotaciones ganaderas	técnicos entregados.	100%	100%	evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.	parte de la evidencia correspondiente a este compromiso, dando por cumplido el mismo.
	180 aplicaciones instaladas en los dispositivos de los productores ganaderos	0%	0%	Pendiente por cumplir	
	180 predios con costos de producción calculados	0%	0%	Pendiente por cumplir	

3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIOS.

Durante el periodo se realizó la ejecución de los siguientes recursos

Item	Detalle	Unidad	Cantidad por productor	Cantidad total	Valor insumo	Valor IVA	Valor Total con IVA	Total	Aportes		INFORME 1	INFORME 2	INFORME 3	INFORME 4	INFORME 5	INFORME 6	INFORME 7	INFORME 8	INFORME 9
									Departamento	Municipios									
MATERIALES, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS																			
1	Kit desviador de rayos	Unidad	1	180	$39.496	19%	$47.000	$8.460.000	$8.460.000	$0					$6.580.000	$1.880.000			
2	Cuchilla doble tiro	Unidad	1	180	$36.218	19%	$43.100	$7.758.000	$7.758.000	$0					$6.034.000	$1.724.000			
3	Varilla Coperwell	Unidad	5	900	$50.000	19%	$59.500	$53.550.000	$53.550.000	$0					$41.650.000	$11.900.000			
4	Alambre para Cerca Eléctrica	Kilogramo	100	18000	$12.185	19%	$14.500	$261.000.000	$261.000.000	$0					$203.000.000	$58.000.000			
5	Tensor Pequeño	Unidad	30	5400	$5.042	19%	$6.000	$32.400.000	$32.400.000	$0					$25.200.000	$7.200.000			
6	Cable aislado x 50mts	Rollo	1	180	$56.303	19%	$67.000	$12.060.000	$12.060.000	$0					$9.380.000	$2.680.000			
7	Aislador Puntilla	Unidad	400	72000	$588	19%	$700	$50.400.000	$50.400.000	$0					$39.200.000	$11.200.000			
8	Impulsor 50 kmts	Unidad	1	180	$240.084	19%	$285.700	$51.426.000	$51.426.000	$0					$39.998.000	$11.428.000			
9	Aislador terminal	Unidad	50	9000	$1.933	19%	$2.300	$20.700.000	$20.700.000	$0					$16.100.000	$4.600.000			
10	Llave tensor	Unidad	1	180	$9.160	19%	$10.900	$1.962.000	$1.962.000	$0					$1.526.000	$436.000			
11	Pala Draga	Unidad	1	180	$82.571	5%	$86.700	$15.606.000	$15.606.000	$0					$12.138.000	$3.468.000			
12	Alicate	Unidad	1	180	$42.773	19%	$50.900	$9.162.000	$9.162.000	$0					$7.126.000	$2.036.000			
13	Martillo	Unidad	1	180	$44.454	19%	$52.900	$9.522.000	$9.522.000	$0					$7.406.000	$2.116.000			
14	Árboles de acuerdo a la zona maderables.	Unidad	135	24300	$3.400	0%	$3.400	$82.620.000	$58.627.300	$23.992.700						$18.360.000	$64.260.000		
15	Árboles de acuerdo a la zona forestales.	Unidad	135	24300	$3.400	0%	$3.400	$82.620.000	$82.620.000	$0						$18.360.000	$64.260.000		
16	Astilla ganadera de madera inmunizada de dimensiones 2.2 metros de largo.	Unidad	200	36000	$15.126	19%	$18.000	$648.000.000	$648.000.000	$0						$144.000.000	$504.000.000		
17	Estacón de madera inmunizada de dimensiones 2.2 metros de largo. De 9"	Unidad	50	9000	$24.370	19%	$29.000	$261.000.000	$261.000.000	$0						$58.000.000	$203.000.000		
18	Abono orgánico	Bulto x 50 kg	6	1080	$30.200	0%	$30.200	$32.616.000	$32.616.000	$0						$7.248.000	$25.368.000		
19	Enmienda Agrícola	Bulto x 50 kg	2	360	$27.300	0%	$27.300	$9.828.000	$9.828.000	$0						$2.184.000	$7.644.000		
20	Hidro retenedores	Libra	1	180	$36.000	0%	$36.000	$6.480.000	$6.480.000	$0						$1.440.000	$5.040.000		
21	Micorriza	Bulto x 50 kg	1	180	$77.000	0%	$77.000	$13.860.000	$13.860.000	$0						$3.080.000	$10.780.000		
22	Roca Fosfórica	Bulto x 50 kg	1	180	$54.500	0%	$54.500	$9.810.000	$9.810.000	$0						$2.180.000	$7.630.000		
23	Fertilizante Químico	Bulto x 50 kg	1	180	$222.100	0%	$222.100	$39.978.000	$39.978.000	$0						$8.884.000	$31.094.000		
24	Semilla de pasto Brachiaria	Kilogramo	12	2160	$52.300	0%	$52.300	$112.968.000	$112.968.000	$0						$25.104.000	$87.864.000		
TOTAL MATERIALES, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS								**$ 1.833.786.000**	**$ 1.809.793.300**	**$ 23.992.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 415.338.000**	**$ 407.508.000**	**$ 1.010.940.000**	**$ 0**	**$ 0**
Item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad individual**	**Cantidad total**	**Valor insumo**	**Valor IVA**	**Valor Total con IVA**	**Total**	**Aportes**		**INFORME 1**	**INFORME 2**	**INFORME 3**	**INFORME 4**	**INFORME 5**	**INFORME 6**	**INFORME 7**	**INFORME 8**	**INFORME 9**
									Departamento	**Municipios**									
DOTACIÓN																			
25	Gorra	Unidad	1	198	$29.664	19%	$35.300	$6.989.400	$0	$6.989.400					$6.989.400				
26	Camibuso	Unidad	2	18	$73.529	19%	$87.500	$1.575.000	$0	$1.575.000		$1.575.000							
27	Sombrero Safari	Unidad	1	9	$31.092	19%	$37.000	$333.000	$0	$333.000		$333.000							
28	Carnet	Unidad	1	9	$15.714	19%	$18.700	$168.300	$0	$168.300		$168.300							
TOTAL DOTACIÓN								**$ 9.065.700**	**$ 0**	**$ 9.065.700**	**$ 0**	**$ 2.076.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.989.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Item	**Detalle**	**Unidad**		**Cantidad total**	**Valor insumo**	**Valor IVA**	**Valor Total con IVA**	**Total**	**Aportes**		**INFORME 1**	**INFORME 2**	**INFORME 3**	**INFORME 4**	**INFORME 5**	**INFORME 6**	**INFORME 7**	**INFORME 8**	**INFORME 9**
									Departamento	**Municipios**									
LOGÍSTICA TRANSPORTE																			
29	Transporte de Insumos	Toneladas	2,5	450	$160.000	0%	$160.000	$72.000.000	$0	$72.000.000						$16.000.000	$56.000.000		
30	Transporte de árboles	Canastas	5	900	$17.000	0%	$17.000	$15.300.000	$0	$15.300.000						$3.400.000	$11.900.000		
TOTAL LOGÍSTICA TRANSPORTE								**$ 87.300.000**	**$ 0**	**$ 87.300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.400.000**	**$ 67.900.000**	**$ 0**	**$ 0**
Item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad individual**	**Cantidad total**	**Valor insumo**	**Valor IVA**	**Valor Total con IVA**	**Total**	**Aportes**		**INFORME 1**	**INFORME 2**	**INFORME 3**	**INFORME 4**	**INFORME 5**	**INFORME 6**	**INFORME 7**	**INFORME 8**	**INFORME 9**
									Departamento	**Municipios**									
SERVICIOS DE EVENTOS GRUPALES																			
35	Eventos de capacitación	Unidad		5	$7.300.800	0%	$7.300.800	$36.504.000	$0	$36.504.000		$7.300.800	$7.300.800	$7.300.800	$7.300.800	$7.300.800			
36	Eventos de socialización	Unidad		1	$2.332.800	0%	$2.332.800	$2.332.800	$0	$2.332.800	$1.036.800	$259.200	$1.036.800						
37	Evento de apropiación de conocimientos técnicos	Unidad		1	$878.800	0%	$878.800	$878.800	$0	$878.800		$878.800							
38	Evento de cierre	Unidad		1	$756.000	0%	$756.000	$756.000	$0	$756.000									
TOTAL SERVICIOS DE EVENTOS GRUPALES								**$ 40.471.600**	**$ 0**	**$ 40.471.600**	**$ 1.036.800**	**$ 8.438.800**	**$ 8.337.600**	**$ 7.300.800**	**$ 7.300.800**	**$ 7.300.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Item	**Detalle**	**Unidad**						**Total**	**Aportes**		**INFORME 1**	**INFORME 2**	**INFORME 3**	**INFORME 4**	**INFORME 5**	**INFORME 6**	**INFORME 7**	**INFORME 8**	**INFORME 9**

			Cantidad individual	Cantidad total	Valor insumo	Valor IVA	Valor Total con IVA		Departamento	Municipios									
SERVICIOS TÉCNOLOGICOS																			
35	Análisis de suelo con recomendaciones	Unidad	1	180	$170.000	0%	$170.000	$30.600.000	$30.600.000	$0				$30.600.000					
33	Levantamiento fotogramétrico mediante dron para establecimiento de pasturas.	Unidad	1	180	$2.310.924	19%	$2.750.000	$495.000.000	$495.000.000	$0									
34	Aplicación de Registros de Parámetros Técnicos - Económicos y costos ganaderos	Unidad	1	180	$200.840	19%	$239.000	$43.020.000	$0	$43.020.000									$43.020.000
TOTAL SERVICIOS TÉCNOLOGICOS								**$ 568.620.000**	**$ 525.600.000**	**$ 43.020.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 30.600.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 43.020.000**
Item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad individual**	**Cantidad total**	**Valor insumo**	**Valor IVA**	**Valor Total con IVA**	**Total**	**Aportes**		**INFORME 1**	**INFORME 2**	**INFORME 3**	**INFORME 4**	**INFORME 5**	**INFORME 6**	**INFORME 7**	**INFORME 8**	**INFORME 9**
									Departamento	**Municipios**									
TALENTO HUMANO																			
39	Profesional universitario en ciencias agropecuarias (MV, MVZ, Zootecnista o afines) para la atención a cada uno de los municipios.	Mes	9	11	$3.850.000	0%	$3.850.000	$381.150.000	$0	$381.150.000		$34.650.000	$34.650.000	$34.650.000	$34.650.000	$34.650.000	$69.300.000	$34.650.000	$34.650.000
TOTAL TALENTO HUMANO								**$ 381.150.000**	**$ 0**	**$ 381.150.000**	**$ 0**	**$ 34.650.000**	**$ 34.650.000**	**$ 34.650.000**	**$ 34.650.000**	**$ 34.650.000**	**$ 69.300.000**	**$ 34.650.000**	**$ 34.650.000**
TOTAL COSTO PROYECTO								**$ 2.920.393.300**	**$ 2.335.393.300**	**$ 585.000.000**	**$ 1.036.800**	**$ 45.165.100**	**$ 42.987.600**	**$ 72.550.800**	**$ 464.278.200**	**$ 468.858.800**	**$ 1.148.140.000**	**$ 34.650.000**	**$ 77.670.000**
PORCENTAJE									**80,0%**	**20,0%**	**0,04%**	**1,55%**	**1,47%**	**2,48%**	**15,90%**	**16,05%**	**39,31%**	**1,19%**	**2,66%**
PORCENTAJE ACOMULADO											**0,04%**	**1,6%**	**3,1%**	**5,5%**	**21,4%**	**37,5%**	**76,8%**	**78,0%**	**80,7%**

RESUMEN DE LA EJECICON REALIZADA EN CADA UNO DE LOS INFORMES

EJECUCIÓN DE RECURSOS INFORME DE AVANCE N°9					
ACTIVIDAD	**VALOR**	**VALOR EJECUTADO**	**% de ejecución**	**FALTANTE POR EJECUTAR**	**% faltante**
INFORME N° 1	**$ 2.920.393.300**	$ 1.036.800	0,0%	$ 2.919.356.500	100,0%
INFORME N° 2		$ 45.165.100	1,5%	$ 2.874.191.400	98,4%
INFORME N° 3		$ 42.987.600	1,5%	$ 2.831.203.800	96,9%
INFORME N° 4		$ 72.550.800	2,5%	$ 2.758.653.000	94,5%
INFORME N° 5		$ 464.278.200	15,9%	$ 2.294.374.800	78,6%
INFORME N° 6		$ 468.858.800	16,1%	$ 1.825.516.000	62,5%
INFORME N° 7		$ 1.148.140.000	39,3%	$ 677.376.000	23,2%
INFORME N° 8		$ 34.650.000	1,2%	$ 642.726.000	22,0%
INFORME N° 9		$ 77.670.000	2,7%	$ 565.056.000	19,3%
TOTAL EJECUCIÓN		**$ 2.355.337.300**	**81%**	**$ 565.056.000**	**19,3%**

A la fecha del presente informe se ha realizado una ejecución de **$ 2.355.337.300** correspondientes al 81% del valor del convenio y esta pendientes por su ejecución **$ 565.056.000** correspondientes al 19,3% del valor del convenio.

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

En el **ANEXO 2** se presentan las planillas de seguridad social de los técnicos,

En el **ANEXO 3** se presentan las planillas de seguridad social y los parafiscales del Municipio de Maceo del mes de septiembre.

En el **ANEXO 4** se presenta el comité técnico de seguimiento, realizado el 13 de septimbre del 2026.

Atentamente,

EDITH MARCELA CATAÑO BERRIO
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente.

5. ANEXOS

ANEXO 1. INFORMES Y RECORD DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 9.

ANEXO 2. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TÉCNICOS.

ANEXO 3. PLANILLAS DE SEGURIDAD Y LOS PARAFISCALES DEL MUNICIPIO DE MACEO.

ANEXO 4. SE PRESENTA EL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, REALIZADO EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.