INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Ciudad y fecha: **Cartagena 05-10-2026**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 007 del contrato No. 005-009-2026 correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-009-2026

CONTRATISTA: CINDY LORENA CORDOBA OCAMPO Representante Legal de INVERSIONES DEL ORIENTE JR S.A.S

OBJETO: *""SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 2*

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.200.000.000**
VALOR REDUCCION:	**$**
VALOR ADICION:	**$**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 1.200.000.000**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2026

MODIFICACIONES: SI ____ NO ____

TIPO MODIFICACION	

Rad No 2026-14040-003087-2
Fecha 05/10/2026 03:11:50 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Pault Bernard MARTH
Fecha Actual: 05/10/2026 03:15:05 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

NO	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PRIORIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los	Entidad contratista	Mensual

		entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas pro pias de los alimentos	bienes y productos suministrados		

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEIO 2848	23/03/2026	$ 4.493.070	$ 1.195.506.930	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2849	23/03/2026	$ 18.234.295	$ 1.177.272.635	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2850	23/03/2026	$ 8.071.840	$ 1.169.200.795	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2853	24/03/2026	$ 1.145.036	$ 1.168.055.759	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2854	24/03/2026	$ 2.353.065	$ 1.165.702.694	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2855	24/03/2026	$ 899.520	$ 1.164.803.174	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2856	24/03/2026	$ 832.605	$ 1.163.970.569	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2857	24/03/2026	$ 3.100.920	$ 1.160.869.649	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2858	24/03/2026	$ 551.910	$ 1.160.317.739	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2860	24/03/2026	$ 23.107.220	$ 1.137.210.519	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2915	7/04/2026	$ 1.945.930	$ 1.135.264.589,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2916	7/04/2026	$ 30.666.504	$ 1.104.598.085,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2917	7/04/2026	$ 11.601.780	$ 1.092.996.305,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2965	21/04/2026	$ 3.120.794	$ 1.089.875.511,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FEIO 2966	21/04/2026	$ 10.679.030	$ 1.079.196.481,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2967	21/04/2026	$ 3.035.960	$ 1.076.160.521,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2921	7/04/2026	$ 796.575	$ 1.075.363.946,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2918	7/04/2026	$ 3.959.330	$ 1.071.404.616,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2919	7/04/2026	$ 26.728.610	$ 1.044.676.006,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2920	7/04/2026	$ 9.068.408	$ 1.035.607.598,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2930	10/04/2026	$ 1.156.251	$ 1.034.451.347,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2931	10/04/2026	$ 2.444.245	$ 1.032.007.102,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2932	10/04/2026	$ 922.800	$ 1.031.084.302,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2968	21/04/2026	$ 2.997.390	$ 1.028.086.912,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2978	23/04/2026	$ 16.691.710	$ 1.011.395.202,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2970	21/04/2026	$ 4.503.600	$ 1.006.891.602,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2971	21/04/2026	$ 2.895.050	$ 1.003.996.552,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2972	21/04/2026	$ 12.087.050	$ 991.909.502,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2979	23/04/2026	$ 1.156.251	$ 990.753.251,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2980	23/04/2026	$ 2.444.245	$ 988.309.006,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2981	23/04/2026	$ 922.800	$ 987.386.206,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3020	6/5/2026	$ 3.633.885	$ 983.752.321,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3021	6/5/2026	$ 26.563.140	$ 957.189.181,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3022	6/5/2026	$ 3.083.880	$ 954.105.301,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3096	20/5/2026	$ 3.467.665	$ 950.637.636,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3097	20/5/2026	$ 13.275.292	$ 937.362.344,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3098	20/5/2026	$ 3.138.840	$ 934.223.504,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3023	6/5/2026	$ 3.735.635	$ 930.487.869,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3024	6/5/2026	$ 26.379.780	$ 904.108.089,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3025	6/5/2026	$ 6.422.100	$ 897.685.989,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FEIO 3063	14/5/2026	$ 1.314.772	$ 896.371.217,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3064	14/5/2026	$ 2.848.550	$ 893.522.667,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3065	14/5/2026	$ 1.062.480	$ 892.460.187,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3066	14/5/2026	$ 3.911.390	$ 888.548.797,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3067	14/5/2026	$ 32.666.910	$ 855.881.887,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3068	14/5/2026	$ 8.340.600	$ 847.541.287,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3101	20/5/2026	$ 1.382.122	$ 846.159.165,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3102	20/5/2026	$ 2.853.590	$ 843.305.575,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3103	20/5/2026	$ 1.039.200	$ 842.266.375,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3100	20/5/2026	$ 3.026.050	$ 839.240.325,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3099	20/5/2026	$ 290.100	$ 838.950.225,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3104	20/5/2026	$ 3.314.565	$ 835.635.660,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3105	20/5/2026	$ 33.553.645	$ 802.082.015,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3106	20/5/2026	$ 6.797.400	$ 795.284.615,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3093	20/5/2026	$ 82.457	$ 795.202.158,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3094	20/5/2026	$ 174.775	$ 795.027.383,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3095	20/5/2026	$ 180.395	$ 794.846.988,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3110	21/5/2026	$ 1.029.520	$ 793.817.468,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3111	21/5/2026	$ 750.600	$ 793.066.868,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3167	4/6/2026	$ 3.300.450	$ 789.766.418,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3168	4/6/2026	$ 27.712.710	$ 762.053.708,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3169	4/6/2026	$ 8.062.400	$ 753.991.308,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3170	4/6/2026	$ 1.405.252	$ 752.586.056,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3171	4/6/2026	$ 2.853.590	$ 749.732.466,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3172	4/6/2026	$ 1.039.200	$ 748.693.266,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3239	19/6/2026	$ 3.235.425	$ 745.457.841,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FEIO 3240	19/6/2026	$ 10.821.792	$ 734.636.049,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3241	19/6/2026	$ 2.207.640	$ 732.428.409,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3173	4/6/2026	$ 3.625.650	$ 728.802.759,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3174	4/6/2026	$ 34.208.810	$ 694.593.949,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3175	4/6/2026	$ 9.841.800	$ 684.752.149,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3260	24/6/2026	$ 668.216	$ 684.083.933,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3261	24/6/2026	$ 1.974.280	$ 682.109.653,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3262	24/6/2026	$ 551.910	$ 681.557.743,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3230	19/6/2026	$ 2.220.800	$ 679.336.943,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3231	19/6/2026	$ 2.843.710	$ 676.493.233,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3232	19/6/2026	$ 2.950.200	$ 673.543.033,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3233	19/6/2026	$ 4.235.530	$ 669.307.503,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3234	19/6/2026	$ 34.488.810	$ 634.818.693,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3235	19/6/2026	$ 8.576.800	$ 626.241.893,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3236	19/6/2026	$ 5.135.860	$ 621.106.033,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3237	19/6/2026	$ 35.046.300	$ 586.059.733,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3238	19/6/2026	$ 9.466.500	$ 576.593.233,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3228	19/6/2026	$ 468.370	$ 576.124.863,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3229	19/6/2026	$ 450.360	$ 575.674.503,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3225	19/6/2026	$ 1.369.035	$ 574.305.468,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3226	19/6/2026	$ 2.813.420	$ 571.492.048,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3227	19/6/2026	$ 1.039.200	$ 570.452.848,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3259	24/6/2026	$ 1.900	$ 570.450.948,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3320	7/7/2026	$ 3.604.770	$ 566.846.178,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3321	7/7/2026	$ 34.638.750	$ 532.207.428,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3322	7/7/2026	$ 9.091.200	$ 523.116.228,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FEIO 3383	22/7/2026	$	2.653.996	$ 520.462.232,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3384	22/7/2026	$	8.556.530	$ 511.905.702,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3385	22/7/2026	$	2.207.640	$ 509.698.062,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3317	7/7/2026	$	1.321.560	$ 508.376.502,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3318	7/7/2026	$	2.813.420	$ 505.563.082,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3319	7/7/2026	$	992.640	$ 504.570.442,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3314	7/7/2026	$	4.032.500	$ 500.537.942,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3315	7/7/2026	$	34.221.250	$ 466.316.692,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3316	7/7/2026	$	8.062.400	$ 458.254.292,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3393	22/7/2026	$	3.296.820	$ 454.957.472,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3394	22/7/2026	$	30.492.560	$ 424.464.912,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3395	22/7/2026	$	5.532.400	$ 418.932.512,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3399	22/7/2026	$	1.274.385	$ 417.658.127,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3400	22/7/2026	$	2.776.810	$ 414.881.317,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3401	22/7/2026	$	992.640	$ 413.888.677,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3396	22/7/2026	$	1.650.170	$ 412.238.507,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3397	22/7/2026	$	5.961.200	$ 406.277.307,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3398	22/7/2026	$	1.265.000	$ 405.012.307,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3390	22/7/2026	$	980.955	$ 404.031.352,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3391	22/7/2026	$	2.221.665	$ 401.809.687,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3392	22/7/2026	$	810.210	$ 400.999.477,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3386	22/7/2026	$	214.730	$ 400.784.747,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3387	22/7/2026	$	1.137.680	$ 399.647.067,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3388	22/7/2026	$	23.280	$ 399.623.787,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3320	7/7/2026	$	3.604.770	$ 566.846.178,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3321	7/7/2026	$	34.638.750	$ 532.207.428,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FEIO 3322	7/7/2026	$	9.091.200	$ 523.116.228,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3383	22/7/2026	$	2.653.996	$ 520.462.232,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3384	22/7/2026	$	8.556.530	$ 511.905.702,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3385	22/7/2026	$	2.207.640	$ 509.698.062,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3317	7/7/2026	$	1.321.560	$ 508.376.502,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3318	7/7/2026	$	2.813.420	$ 505.563.082,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3319	7/7/2026	$	992.640	$ 504.570.442,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3314	7/7/2026	$	4.032.500	$ 500.537.942,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3315	7/7/2026	$	34.221.250	$ 466.316.692,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3316	7/7/2026	$	8.062.400	$ 458.254.292,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3393	22/7/2026	$	3.296.820	$ 454.957.472,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3394	22/7/2026	$	30.492.560	$ 424.464.912,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3395	22/7/2026	$	5.532.400	$ 418.932.512,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3399	22/7/2026	$	1.274.385	$ 417.658.127,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3400	22/7/2026	$	2.776.810	$ 414.881.317,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3401	22/7/2026	$	992.640	$ 413.888.677,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3396	22/7/2026	$	1.650.170	$ 412.238.507,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3397	22/7/2026	$	5.961.200	$ 406.277.307,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3398	22/7/2026	$	1.265.000	$ 405.012.307,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3390	22/7/2026	$	980.955	$ 404.031.352,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3391	22/7/2026	$	2.221.665	$ 401.809.687,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3392	22/7/2026	$	810.210	$ 400.999.477,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3386	22/7/2026	$	214.730	$ 400.784.747,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3387	22/7/2026	$	1.137.680	$ 399.647.067,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3388	22/7/2026	$	23.280	$ 399.623.787,00	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 3447	6/8/2026	$	499.277	$ 399.124.510,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026

FEIO 3448	6/8/2026	$	2.068.940	$ 397.055.570,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3449	6/8/2026	$	279.360	$ 396.776.210,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3453	6/8/2026	$	2.215.330	$ 394.560.880,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3454	6/8/2026	$	4.478.800	$ 390.082.080,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3455	6/8/2026	$	2.154.700	$ 387.927.380,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3450	6/8/2026	$	1.321.560	$ 386.605.820,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3451	6/8/2026	$	2.732.270	$ 383.873.550,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3452	6/8/2026	$	992.640	$ 382.880.910,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3520	21/8/2026	$	3.091.124	$ 379.789.786,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3521	21/8/2026	$	10.590.180	$ 369.199.606,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3522	21/8/2026	$	3.325.080	$ 365.874.526,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3456	6/8/2026	$	3.478.950	$ 362.395.576,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3457	6/8/2026	$	29.398.328	$ 332.997.248,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3458	6/8/2026	$	11.322.000	$ 321.675.248,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3459	6/8/2026	$	1.350.590	$ 320.324.658,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3460	6/8/2026	$	2.601.780	$ 317.722.878,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3461	6/8/2026	$	1.030.170	$ 316.692.708,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3523	21/8/2026	$	51.050	$ 316.641.658,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3517	21/8/2026	$	4.728.225	$ 311.913.433,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3518	21/8/2026	$	31.191.774	$ 280.721.659,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3519	21/8/2026	$	6.458.320	$ 274.263.339,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3514	21/8/2026	$	1.264.585	$ 272.998.754,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3515	21/8/2026	$	2.467.560	$ 270.531.194,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3516	21/8/2026	$	1.030.170	$ 269.501.024,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3511	21/8/2026	$	3.123.480	$ 266.377.544,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3512	21/8/2026	$	23.898.780	$ 242.478.764,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026

FEIO 3513	21/8/2026	$ 3.377.700	$ 239.101.064,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3546	26/8/2026	$ 740.495	$ 238.360.569,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3547	26/8/2026	$ 2.417.927	$ 235.942.642,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3548	26/8/2026	$ 718.680	$ 235.223.962,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3543	26/8/2026	$ 3.145.640	$ 232.078.322,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3544	26/8/2026	$ 28.659.800	$ 203.418.522,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3545	26/8/2026	$ 3.377.700	$ 200.040.822,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3553	27/8/2026	$ 32.460	$ 200.008.362,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3350	26/8/2026	$ 22.785	$ 199.985.577,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3585	3/9/2026	$ 4.022.790	$ 195.962.787,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3586	3/9/2026	$ 30.546.620	$ 165.416.167,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3587	3/9/2026	$ 4.503.600	$ 160.912.567,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3670	24/9/2026	$ 3.153.784	$ 157.758.783,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3671	24/9/2026	$ 10.088.820	$ 147.669.963,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3672	24/9/2026	$ 3.325.080	$ 144.344.883,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3582	3/9/2026	$ 1.264.585	$ 143.080.298,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3583	3/9/2026	$ 2.467.560	$ 140.612.738,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3584	3/9/2026	$ 1.030.170	$ 139.582.568,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3627	17/9/2026	$ 3.884.210	$ 135.698.358,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3628	17/9/2026	$ 29.591.890	$ 106.106.468,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3629	17/9/2026	$ 7.130.700	$ 98.975.768,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3630	17/9/2026	$ 1.264.585	$ 97.711.183,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3631	17/9/2026	$ 2.484.550	$ 95.226.633,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026

FEIO 3632	17/9/2026	$ 1.030.170	$ 94.196.463,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3673	24/9/2026	$ 877.070	$ 93.319.393,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3674	24/9/2026	$ 1.288.092	$ 92.031.301,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3675	24/9/2026	$ 337.770	$ 91.693.531,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3676	24/9/2026	$ 789.871	$ 90.903.660,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3677	24/9/2026	$ 2.519.700	$ 88.383.960,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3678	24/9/2026	$ 831.270	$ 87.552.690,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3633	17/9/2026	$ 3.565.410	$ 83.987.280,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3634	17/9/2026	$ 29.591.890	$ 54.395.390,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3635	17/9/2026	$ 4.878.900	$ 49.516.490,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3664	24/9/2026	$ 1.264.585	$ 48.251.905,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3365	24/9/2026	$ 2.484.550	$ 45.767.355,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3666	24/9/2026	$ 1.030.170	$ 44.737.185,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3667	24/9/2026	$ 2.676.740	$ 42.060.445,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3668	24/9/2026	$ 28.261.290	$ 13.799.155,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3669	24/9/2026	$ 4.503.600	$ 9.295.555,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026
FEIO 3695	29/9/2026	$ 284.700	$ 9.010.855,00	004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026

Porcentaje cumplimiento Avance 99,25 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica


9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:
Se anexan actas de entrega a las unidades, y fotos de las entregas realizadas.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
No Aplica

11. RECOMENDACIONES:
N/A

Cordialmente,

ASD MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-009-2026



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	09	2026	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
CPIF GASCA OSCAR	FUNCIONARIO BFLIM17
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 18 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFLIM17 No. 0984 consolidado No. 029, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	15
2	AJO	KILO	10
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	80
4	CEBOLLA LARGA	KILO	20
5	CILANTRO	KILO	8
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
7	MAZORCA	KILO	15
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	35
10	REMOLACHA	KILO	15
11	REPOLLO	KILO	15
12	TOMATE CHONTO	KILO	70
13	ZANAHORIA	KILO	20
14	BANANO	KILO	35
15	GUAYABA DULCE	KILO	60
16	LIMÓN COMUN	KILO	30
17	LULO	KILO	60

Scanned with CamScanner

18	MANDARINA	UND	150
19	MANZANA ROJA	UND	160
20	MARACUYA	KILO	55
21	MORA	KILO	60
22	PERA	UNIDAD	150
23	PLÁTANO VERDE	KILO	90
24	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	35
25	ÑAME	KILO	15
26	PAPA LAVADA	KILO	190
27	YUCA	KILO	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** 1118835442 **Grado y Nombre:** CPIF GASCA OSCAR FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	21	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF HOYOS LUIS CEL 3233245478	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 21 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0988 consolidado No. 045, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	10
2	APIO	KILO	30
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
4	CEBOLLA LARGA	KILO	25
5	CEBOLLA ROJA	KILO	20
6	CILANTRO	KILO	20
7	HABICHUELA	KILO	10
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	130
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	REPOLLO	KILO	20
11	TOMATE CHONTO	KILO	40
12	ZANAHORIA	KILO	30
13	GUAYABA DULCE	KILO	130
14	LIMON TAHITI	KILO	50
15	LULO	KILO	130

Scanned with CamScanner

16	MANDARINA	UND	2300
17	MANZANA ROJA	UND	2300
18	MANZANA VERDE	UND	2300
19	PIÑA	KILO	150
20	PLÁTANO AMARILLO	KILO	250
21	PLÁTANO VERDE	KILO	300
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	130
23	PAPA LAVADA	KILO	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SVIF HOYOS LUIS FECHA:
Firma Contratista **Nombre** INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	23	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF HOYOS LUIS CEL 3233245478	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 23 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0988 consolidado No. 045, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	10
2	APIO	KILO	30
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
4	CEBOLLA LARGA	KILO	25
5	CEBOLLA ROJA	KILO	20
6	CILANTRO	KILO	20
7	HABICHUELA	KILO	10
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	130
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	REPOLLO	KILO	20
11	TOMATE CHONTO	KILO	40
12	ZANAHORIA	KILO	20
13	GUAYABA DULCE	KILO	130
14	LULO	KILO	130
15	MANDARINA	UND	2300

Scanned with CamScanner

16	MANZANA ROJA	UND	2300
17	MANZANA VERDE	UND	2300
18	NARANJA	KILO	400
19	PLÁTANO VERDE	KILO	300
20	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	130
21	PAPA LAVADA	KILO	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SVIF HOYOS LUIS FECHA: 23-04-26
Firma Contratista **Nombre** INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173	FUNCIONARIO BCAI1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El *día 01 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido* BCAI1 No. 0945 consolidado No. 044, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	6
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	4
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
12	REMOLACHA	KILO	10
13	REPOLLO	KILO	10
14	TOMATE CHONTO	KILO	30
15	ZANAHORIA	KILO	30

Scanned with CamScanner

16	BANANO	KILO	40
17	GUAYABA DULCE	KILO	40
18	LIMON TAHITI	KILO	30
19	LULO	KILO	40
20	MARACUYA	KILO	40
21	MORA	KILO	50
22	NARANJA	KILO	30
23	PAPAYA	KILO	30
24	PATILLA	KILO	40
25	PERA	UNIDAD	250
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO VERDE	KILO	130
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
29	ÑAME	KILO	5
30	PAPA AMARILLA	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	130
32	YUCA	KILO	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	07	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173	FUNCIONARIO BCAI1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 07 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAI1 No. 0945 consolidado No. 044, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	4
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
12	REMOLACHA	KILO	10
13	REPOLLO	KILO	10
14	TOMATE CHONTO	KILO	30
15	ZANAHORIA	KILO	30

Scanned with CamScanner

16	BANANO	KILO	40
17	GUAYABA DULCE	KILO	40
18	LIMON TAHITI	KILO	30
19	LULO	KILO	40
20	MARACUYA	KILO	40
21	MORA	KILO	50
22	NARANJA	KILO	30
23	PAPAYA	KILO	30
24	PATILLA	KILO	40
25	PERA	UNIDAD	250
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO VERDE	KILO	130
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
29	ÑAME	KILO	5
30	PAPA AMARILLA	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	130
32	YUCA	KILO	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	14	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173	FUNCIONARIO BCAI1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El *día 14 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido* BCAI1 No. 0945 consolidado No. 044, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	4
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
12	REMOLACHA	KILO	10
13	REPOLLO	KILO	10
14	TOMATE CHONTO	KILO	30
15	ZANAHORIA	KILO	30

Scanned with CamScanner

16	BANANO	KILO	40
17	GUAYABA DULCE	KILO	40
18	LIMON TAHITI	KILO	30
19	LULO	KILO	40
20	MARACUYA	KILO	40
21	MORA	KILO	53
22	NARANJA	KILO	30
23	PAPAYA	KILO	30
24	PATILLA	KILO	40
25	PERA	UNIDAD	250
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO VERDE	KILO	130
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
29	ÑAME	KILO	5
30	PAPA AMARILLA	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	130
32	YUCA	KILO	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Martha Pautt **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** Imp CASTRO ADITH **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Cindy Córdoba **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	22	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173	FUNCIONARIO BCAI1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 22 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAI1 No. 0945 consolidado No. 044, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	4
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
12	REMOLACHA	KILO	10
13	REPOLLO	KILO	10
14	TOMATE CHONTO	KILO	30
15	ZANAHORIA	KILO	30

Scanned with CamScanner

16	BANANO	KILO	40
17	GUAYABA DULCE	KILO	40
18	LIMON TAHITI	KILO	30
19	LULO	KILO	40
20	MARACUYA	KILO	40
21	MORA	KILO	50
22	NARANJA	KILO	30
23	PAPAYA	KILO	30
24	PATILLA	KILO	40
25	PERA	UNIDAD	250
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO VERDE	KILO	130
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
29	ÑAME	KILO	5
30	PAPA AMARILLA	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	130
32	YUCA	KILO	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	12	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173	FUNCIONARIO BCAI1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 12 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAI1 No. 0972 consolidado No. 049, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HABICHUELA	KILO	5
2	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
3	PEPINO COHOMBRO	KILO	16
4	REMOLACHA	KILO	5
5	REPOLLO	KILO	5
6	TOMATE CHONTO	KILO	20
7	ZANAHORIA	KILO	30
8	MANZANA ROJA	UND	250
9	PIÑA	KILO	8
10	PAPA LAVADA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**

Scanned with CamScanner

Firma Contratista Cindy Cristina **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	14	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173	FUNCIONARIO BCAI1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 14 de septiembre de 2026 *se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido* BCAI1 No. 0972 consolidado No. 049, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HABICHUELA	KILO	5
2	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
3	PEPINO COHOMBRO	KILO	16
4	REMOLACHA	KILO	5
5	REPOLLO	KILO	5
6	TOMATE CHONTO	KILO	20
7	ZANAHORIA	KILO	30
8	MANZANA ROJA	UND	240
9	PIÑA	KILO	8
10	PAPA LAVADA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**

Scanned with CamScanner

Firma Contratista **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	22	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173	FUNCIONARIO BCAI1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 22 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAI1 No. 0972 consolidado No. 049, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HABICHUELA	KILO	4
2	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
3	PEPINO COHOMBRO	KILO	16
4	REMOLACHA	KILO	5
5	REPOLLO	KILO	5
6	TOMATE CHONTO	KILO	19
7	ZANAHORIA	KILO	30
8	MANZANA ROJA	UND	250
9	PIÑA	KILO	8
10	PAPA LAVADA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**

Scanned with CamScanner

Firma Contratista Cindy Córdoba **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	25	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173	FUNCIONARIO BCAI1
INVERSIONES DEL ORIENTE	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 25 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAI1 No. 0973 consolidado No. 048, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	6
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	4
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
12	REMOLACHA	KILO	10
13	REPOLLO	KILO	10
14	TOMATE CHONTO	KILO	30
15	ZANAHORIA	KILO	30

Scanned with CamScanner

16	BANANO	KILO	40
17	GUAYABA DULCE	KILO	40
18	LIMON TAHITI	KILO	30
19	LULO	KILO	40
20	MARACUYA	KILO	40
21	MORA	KILO	50
22	NARANJA	KILO	30
23	PAPAYA	KILO	30
24	PATILLA	KILO	40
25	PERA	UNIDAD	250
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO VERDE	KILO	130
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
29	ÑAME	KILO	5
30	PAPA AMARILLA	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	130
32	YUCA	KILO	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	ACTA DE UNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	29	09	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF HOYOS LUIS CEL 3233245478	FUNCIONARIO BCAIM6
INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 29 de septiembre de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM6 No. 0999 consolidado No. 045, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PIMENTÓN VERDE	KILO	60

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Nombre: MARTHA PAUTT	Firma Funcionario **Grado y Nombre:** SVIF HOYOS LUIS FECHA: 30/09/26
Firma Contratista **Nombre** INVERSIONES DEL ORIENTE JR SAS	