Proyecto: Aratoca en Hilos

Plan de Trabajo Operativo Técnico-Pedagógico

Código del Proyecto: C8444-2026

---

1. Resumen

El presente documento detalla el plan de trabajo propuesto a ejecutar durante los meses de octubre y noviembre del 2026 para el proyecto Aratoca en Hilos (Código C8444-2026). La programación se dividió en dos fases mensuales estratégicas orientadas a la salvaguardia del patrimonio artesanal del fique, la inclusión comunitaria y la sostenibilidad económica local.

Fase / Mes	Denominación Operativa	Enfoque Principal
Mes 1	Organización y Alistamiento	Estructuración logística, conformación de equipo y convocatoria social.
Mes 2	Ejecución, Formación y Cierre	Transferencia de conocimientos, creación de marca, feria y sistematización.

---

2. Desglose Mensual de Actividades

Mes 1: Organización y Alistamiento

1.1 Actividades a Realizar

- Conformación del Equipo de Trabajo: Conformar un equipo de trabajo en cabeza del director del proyecto Daniel Fernando Pinilla Montañez, Talleristas, junto con el personal técnico de apoyo y logístico.

- Adquisición de Insumos y Herramientas: Compra, preparación y distribución de los materiales que y herramientas especializadas indispensables para los procesos formativos.
- Estrategia de Convocatoria: Diseño, difusión e implementación del plan de comunicación multicanal (medios locales, perifoneo, talleres abiertos) orientados a la sensibilización comunitaria.
- Inscripción de Beneficiarios: Selección y formalización de la inscripción de 30 participantes directos, garantizando representatividad de diversos grupos poblacionales de la región.

Mes 2: Ejecución, Formación y Cierre

2.1 Actividades a Realizar

- Desarrollo del Ciclo de Formación:
    - Módulo 1: Patrimonio e Identidad Cultural.
    - Módulo 2 & 3: Creación, Diseño y Posicionamiento de Marca Colectiva.
    - Módulo 4: Diálogo Intergeneracional y Memoria Viva.
- Diseño del Plan de Sostenibilidad: Formulación de la ruta de viabilidad técnico-comercial a largo plazo a cargo del especialista Robin Anaya.
- Muestra Artesanal y Cierre: Preparación logística, montaje y desarrollo de la Feria de Cierre ubicada en el Parque Principal de Aratoca, exponiendo las piezas logradas ante la comunidad e instituciones.
- Sistematización de la Experiencia: Documentación metodológica, recolección de evidencias, evaluación de indicadores y consolidación del informe final del proyecto.
- Página web y libro interactivo: Página web completa con el libro interactivo digital como en PDF.

3. Productos Comprometidos

Dimensión	Producto / Logro Tangible	Beneficiarios / Alcance
Colectivo Formado	Participantes capacitados	Mujeres, adultos mayores y jóvenes de Aratoca

Dimensión	Producto / Logro Tangible	Beneficiarios / Alcance
Producción Artesanal	Colección de piezas en fique de nueva línea	3 Piezas tangibles desarrolladas por participante
Estrategia Comercial	Marca Colectiva y Plan de Sostenibilidad	Documento de ruta técnica
Proyección Social	Feria Artesanal Comunitaria	Evento público en el Parque Principal de Aratoca
Sistematización	Memoria metodológica e informe final	Archivo pedagógico del Proyecto C8444-2026