INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026003063

900258711-1

Martes 15 de Septiembre de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26 **CC O NIT :** 901920055 **DV : 0**

DIRECCIÓN : CR 16 A 78 79 **TEL** : 3202516672

DESCRIPCIÓN : ACTA 11- RP: RES- 2026000557, PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026 Y DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DE 2026, FACTURA FE - 18 - INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASO URBANO MUNICIPIO D

DOC SOPORTE ASIENTO: 20782 **Numero: ICCU-CTO-234 DE 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			85.810.220,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			16.303.941,80	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,31	0,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	85.810.220,00	0,20	0,00	171.620,44
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	85.810.220,00	1,00	0,00	858.102,20
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	85.810.220,00	1,50	0,00	1.287.153,30
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	85.810.220,00	2,00	0,00	1.716.204,40
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	85.810.220,00	2,00	0,00	1.716.204,40
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	85.810.220,00	2,00	0,00	1.716.204,40
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	85.810.220,00	2,50	0,00	2.145.255,50
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	16.303.941,80	15,00	0,00	2.445.591,27
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	85.810.220,00	6,00	0,00	5.148.613,20
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			0,00	84.909.213,00
	SUMAS IGUALES			**102.114.162,11**	**102.114.162,11**

Total Deducciones	**17.204.949,11**	**Total a Girar**	**84.909.213,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000764 **REGISTRO** 2026000557

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402018_290_2024004250013 _3-1100_FC_02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 3-1100 - FONPET 005	102.114.161,80
TOTAL PRESUPUESTO		**102.114.161,80**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA