ACTA PARCIAL No 001 LOS PUESTO DE SALUD NORCASIA

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 1		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**25,117,715.00**				-	-		**16,342,801.00**		**8,774,814.00**		**25,117,715.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	2.00	31,642.00	63,284.00	-	-	-	-	-	2.00	63,284.00	-	-	2.00	63,284.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	119.41	60,470.00	7,220,723.00	-	-	-	-	-	119.41	7,220,723.00	-	-	119.41	7,220,723.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN, INCLUYE RETIRO	M2	91.16	32,175.00	2,933,073.00	-	-	-	-	-	91.16	2,933,073.00	-	-	91.16	2,933,073.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	55.79	36,895.00	2,058,372.00	-	-	-	-	-	55.79	2,058,372.00	-	-	55.79	2,058,372.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	28.17	28,959.00	815,775.00	-	-	-	-	-	28.17	815,775.00	-	-	28.17	815,775.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	11.92	27,352.00	326,036.00	-	-	-	-	-	11.92	326,036.00	-	-	11.92	326,036.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	15.48	32,175.00	498,069.00	-	-	-	-	-	15.48	498,069.00	-	-	15.48	498,069.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	3.00	52,561.00	157,683.00	-	-	-	-	-	3.00	157,683.00	-	-	3.00	157,683.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	90.00	22,519.00	2,026,710.00	-	-	-	-	-	90.00	2,026,710.00	-	-	90.00	2,026,710.00
1.10	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	734.92	11,566.00	8,500,085.00	-	-	-	-	-	-	-	734.92	8,500,085.00	734.92	8,500,085.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN, ALTURA HASTA 1.00 m.	M3	2.15	77,181.00	165,939.00	-	-	-	-	-	2.15	165,939.00	-	-	2.15	165,939.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	2.15	35,924.00	77,237.00	-	-	-	-	-	2.15	77,237.00	-	-	2.15	77,237.00
1.13	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE EXISTENTE.	ML	23.29	11,796.00	274,729.00	-	-	-	-	-	-	-	23.29	274,729.00	23.29	274,729.00
2	**CONCRETOS**				**53,110,702.00**				**2,961,800.00**	**- 9,342,626.00**		**16,480,530.00**		**30,248,347.00**		**46,729,877.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	115.83	149,823.00	17,353,998.00	+	10.64	-	1,594,117.00	-	110.00	16,480,530.00	16.47	2,467,585.00	126.47	18,948,115.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm, Escobeado y Ratoneado	M2	117.85	148,823.00	17,538,791.00	+	9.19	-	1,367,683.00	-	-	-	127.04	18,906,474.00	127.04	18,906,474.00
2.03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA, CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	19.40	148,823.00	2,887,166.00	-	-	- 9.59	-	- 1,427,213.00	-	-	9.81	1,459,954.00	9.81	1,459,954.00
2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	53.31	198,165.00	10,564,176.00	-	-	- 15.89	-	- 3,148,842.00	-	-	37.42	7,415,334.00	37.42	7,415,334.00
2.05	ZAPATA DE 0,60X0,60X0,25, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15., INCLUYE PLATINA METALICA DE 2,5 mm CON BARRAS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUDNIDAD 0.50M.	UND	9.00	529,619.00	4,766,571.00	-	-	- 9.00	-	- 4,766,571.00	-	-	-	-	0.00	-
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**35,241,957.00**				**14,281,341.00**	**- 6,251,643.00**		**-**		**43,252,156.00**		**43,252,156.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	38.60	73,861.00	2,851,035.00	+	67.81	-	5,008,514.00	-		-	106.41	7,859,549.00	106.41	7,859,549.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	106.12	47,876.00	5,080,601.00	+	28.99	-	1,387,925.00	-		-	135.11	6,468,526.00	135.11	6,468,526.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	44.39	126,916.00	5,633,801.00	+	10.15	-	1,288,197.00	-		-	54.54	6,921,999.00	54.54	6,921,999.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	31.73	34,933.00	1,108,424.00	+	150.76	-	5,266,499.00	-		-	182.49	6,374,923.00	182.49	6,374,923.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	176.31	39,803.00	7,017,667.00	+	24.78	-	986,318.00	-		-	201.09	8,003,985.00	201.09	8,003,985.00
3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	133.52	41,511.00	5,542,549.00	-	-	- 7.52	-	- 312,163.00		-	126.00	5,230,386.00	126.00	5,230,386.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	49.59	41,708.00	2,068,300.00	+	7.78	-	324,488.00	-		-	57.37	2,392,788.00	57.37	2,392,788.00
3.08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tuberia galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ML	15.71	378,070.00	5,939,480.00	-	-	- 15.71	-	- 5,939,480.00		-	-	-	0.00	-
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**104,337,854.00**				**12,713,346.00**	**- 26,190,266.00**		**-**		**90,860,934.00**		**90,860,934.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAQ_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	229.35	135,331.00	31,038,165.00	+	93.94	-	12,713,346.00	-		-	323.29	43,751,511.00	323.29	43,751,511.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	246.57	131,577.00	32,442,941.00	-	-	- 37.93	-	- 4,990,716.00		-	208.64	27,452,225.00	208.64	27,452,225.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	24.45	65,973.00	1,613,040.00	-	-	- 11.81	-	- 779,141.00		-	12.64	833,899.00	12.64	833,899.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	51.33	180,924.00	9,286,829.00	-	-	- 13.29	-	- 2,404,480.00		-	38.04	6,882,349.00	38.04	6,882,349.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	64.00	38,577.00	2,468,928.00	-	-	- 38.60	-	- 1,489,072.00		-	25.40	979,856.00	25.40	979,856.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	112.99	108,023.00	12,205,519.00	-	-	- 11.52	-	- 1,244,425.00		-	101.47	10,961,094.00	101.47	10,961,094.00
4.07	COLUMNAS EN PERFIL 120X120 mm x 2,5 mm, Incluye anclaje en dado e concreto, protección en anticorrosivo y acabado en pintura a base de aceite.	ML	27.00	152,595.00	4,120,065.00	-	-	- 27.00	-	- 4,120,065.00		-	-	-	0.00	-

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.984.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES			ACTA PARCIAL No 1		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)		MEN (-)	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
4.08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	ML	75.21	148,416.00	11,162,367.00	-	-	- 75.21	-	-	11,162,367.00		-	-	-	0.00	-
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**20,721,154.00**				**1,787,757.00**		**-**		**1,649,975.00**		**20,838,936.00**		**22,488,911.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	92.18	65,999.00	6,083,788.00	+	9.29	-	613,131.00		-	25.00	1,649,975.00	76.47	5,046,944.00	101.47	6,696,919.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO ,45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	92.18	124,287.00	11,456,776.00	+	9.29	-	1,154,626.00		-		-	101.47	12,611,402.00	101.47	12,611,402.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	79.76	39,877.00	3,180,590.00	-	-	-	-		-		-	79.76	3,180,590.00	79.76	3,180,590.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**52,321,669.00**				**4,476,385.00**		**-**		**-**		**56,798,053.00**		**56,798,053.00**
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura, Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte, Tragaluz, y marcos.	M2	3.78	1,031,425.00	3,898,787.00	+	4.34	-	4,476,385.00		-		-	8.12	8,375,171.00	8.12	8,375,171.00
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte, Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	21.68	1,288,804.00	27,941,271.00	-	-	-	-		-		-	21.68	27,941,271.00	21.68	27,941,271.00
6.03	2 Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte, 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior en vidrio 4mm y marcos.	UND	2.00	3,195,771.00	6,391,542.00	-	-	-	-		-	-	-	2.00	6,391,542.00	2.00	6,391,542.00
6.04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting. Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	13.23	1,065,009.00	14,090,069.00	-	-	-	-		-		-	13.23	14,090,069.00	13.23	14,090,069.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26,545,451.00**				**-**		**- 1,773,585.00**		**7,523,476.00**		**17,248,390.00**		**24,771,866.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	30.00	153,374.00	4,601,220.00		-	-	-		-		-	30.00	4,601,220.00	30.00	4,601,220.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,043,675.00	1,043,675.00	-	-	-	-		-	1.00	1,043,675.00	-	-	1.00	1,043,675.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	811,074.00	811,074.00	-	-	-	-		-	1.00	811,074.00	-	-	1.00	811,074.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de Iluminación, Incluye Luminaria Led de 18w, Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	31.00	195,661.00	6,065,491.00	-	-	-	-		-	10.00	1,956,610.00	21.00	4,108,881.00	31.00	6,065,491.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27.00	159,930.00	4,318,110.00	-	-	- 8.00	-		- 1,279,440.00	10.00	1,599,300.00	9.00	1,439,370.00	19.00	3,038,670.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	164,715.00	823,575.00	-	-	- 3.00	-		- 494,145.00		-	2.00	329,430.00	2.00	329,430.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	769,337.00	769,337.00	-	-	-	-		-	1.00	769,337.00	-	-	1.00	769,337.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCION HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	121,683.00	608,415.00	-	-	-	-		-		-	5.00	608,415.00	5.00	608,415.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	787,154.00	787,154.00	-	-	-	-		-		-	1.00	787,154.00	1.00	787,154.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCION A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	67,174.00	6,717,400.00	-	-	-	-		-	20.00	1,343,480.00	80.00	5,373,920.00	100.00	6,717,400.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**24,008,583.00**				**2,288,225.00**		**- 1,645,090.00**		**6,083,947.00**		**18,567,776.00**		**24,651,723.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	3.54	2,208,708.00	7,818,826.00			- 0.04	-		- 88,348.00		-	3.50	7,730,478.00	3.50	7,730,478.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	679,941.00	1,359,882.00	-	-	-	-		-		-	2.00	1,359,882.00	2.00	1,359,882.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	388,678.00	2,720,746.00	-	-	- 1.00	-		- 388,678.00		-	6.00	2,332,068.00	6.00	2,332,068.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	892,324.00	892,324.00	+	1.00	-	892,324.00		-		-	2.00	1,784,648.00	2.00	1,784,648.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	15.00	71,487.00	1,072,305.00	-	-	-	-		-	10.00	714,870.00	5.00	357,435.00	15.00	1,072,305.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	14.00	89,326.00	1,250,564.00	-	-	-	-		-	8.00	714,608.00	6.00	535,956.00	14.00	1,250,564.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	162,406.00	324,812.00	-	-	-	-		-	2.00	324,812.00	-	-	2.00	324,812.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.984.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 1		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1.00	1,068,984.00	1,068,984.00	-	-	-	-	-		-	1.00	1,068,984.00	1.00	1,068,984.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	31.17	36,138.00	1,126,421.00	-	-	-	-	-	31.17	1,126,421.00	-	-	31.17	1,126,421.00
8.10	Suministro e Instalación de Tuberia Sanitaria 4".	ML	19.90	72,364.00	1,440,044.00	-	-	-	-	-	12.00	868,368.00	7.90	571,676.00	19.90	1,440,044.00
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	613,724.00	613,724.00	+	1.00	-	613,724.00	-	-	-	2.00	1,227,448.00	2.00	1,227,448.00
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	800,998.00	800,998.00	-	-	-	-	-		-	1.00	800,998.00	1.00	800,998.00
8.13	Suministro e Instalación de Tuberia Sanitaria de 2"	ML	11.13	47,656.00	530,411.00	+	14.08	-	670,996.00	-	25.21	1,201,408.00	-	-	25.21	1,201,408.00
8.14	Construcción de Caja de Inspecición de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	798,203.00	1,596,406.00	-	-	-	-	-	1.00	798,203.00	1.00	798,203.00	2.00	1,596,406.00
8.15	Suministro e Instalación de Tuberia Sanitaria de 3"	ml	3.95	56,727.00	224,072.00	+	1.96	-	111,185.00	-	5.91	335,257.00	-	-	5.91	335,257.00
8.16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und	1.00	1,168,064.00	1,168,064.00	-	-	- 1.00	-	- 1,168,064.00		-	-	-	0.00	-
NP	NO PREVISTOS								6,733,750.00	-		-			6,733,750.00	6,733,750.00
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA,INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		125,000.00		+	53.87	-	6,733,750.00	-	-	-	53.87	6,733,750.00	53.87	6,733,750.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**341,404,985.00**				**45,203,210.00**	**- 45,203,210.00**	**% EJE ACT 1**	**48,080,329.00**	**% POR COBRAR**	**293,324,156.00**	**% EJE TOTAL**	**341,404,985.00**
	ADMINISTRACION			**28.36%**	**96,822,454.00**				**12,819,630.00**	**- 12,819,630.00**		**13,635,723.00**		**83,186,731.00**		**96,822,454.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,414,050.00**				**452,032.00**	**- 452,032.00**		**480,808.00**		**2,933,242.00**		**3,414,050.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**17,070,249.00**				**2,260,161.00**	**- 2,260,161.00**		**2,404,041.00**		**14,666,208.00**		**17,070,249.00**
	TOTAL OBRA				**458,711,738.00**				**60,735,033.00**	**- 60,735,033.00**	**14.08%**	**64,601,401.00**	**85.92%**	**394,110,337.00**	**100.00%**	**458,711,738.00**

RESUMEN FINANCIERO NORCASIA		
Valor Inicial Contrato:	$	458,711,738.00
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	458,711,738.00
Valor A Girar Acta No 001	$	64,601,401.00
Valor Acumulado Actas	$	64,601,401.00
% Ejecución Acumulado		14.08%
Saldo Por Ejecutar	$	394,110,337.00

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 001 FUE REVISADA Y APROBADA POR LA INTERVENTORÍA, POR UN **VALOR DE SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MCTE ($ 64,601,041.00)**. CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL **14.08%**. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS
HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión