MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Al contestar, cite este número

CIRCULAR N 2026432033135353: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ

Bogotá, D.C., 14 de octubre de 2026

PARA: INTEGRANTES COMITÉ TÉCNICO – JURÍDICO – ECONÓMICO, JEFE PRESUPUESTO, SUPERVISOR

Asunto: Emitir concepto de viabilidad o No a la Solicitud prorroga del contrato No. 013-SUADQ-INTR-2026 cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓNDE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DETERREROS", representado legalmente por el señor JESUS HIGOR ROJAS VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No.79.937.939 de la empresa IMPOCOSER SAS con nit. 830.025.916-0.

Con toda atención y de manera atenta, se requiere sea emitido el concepto respectivo del Comité Técnico – Jurídico – Económico, Jefe Presupuesto, Supervisor, en relación a la solicitud de prorroga a la OC-164152 cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓNDE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DETERREROS" ,:

Orden de compra / contrato	Elemento	fecha vencimiento del presente proceso	Tiempo solicita la entidad a prorroga
CTO. 013-SUADQ-INTR-2026	"LA ADQUISICIÓNDE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DETERREROS",	20 OCTUBRE del 2026	25 de NOVIEMBRE del 2026

Se solicita la emisión del respectivo concepto debidamente firmado e invocando y resolución de nombramiento en la calidad del comité que le asiste; dirigido al Señor Ordenador del Gasto nivel SUBDQ, (TC ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO) con fecha máxima VIERNES 16 de Octubre de 2026 al email oficontratacion@ejercito.mil.co antes de las **09:00hrs,** con el fin de surtir los trámites legales y realizar la respectiva ponencia ante el Comité de Adquisiciones nivel Dirección.

Respetuosamente,

Teniente Coronel. ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional.

Elaboró: SS. Diego Aparicio
Gestor área de Intendencia DIADQ

Revisó: SV. Luis Gutiérrez
Gestor Intendencia DIADQ

Vo. Bo: TE. Natalia Gutiérrez
Jefe de contratos DIADQ (E)

OBSERVACIONES 3484

SS Asesor. TE Gabriel.

Revisar antecedentes, emitir conceptos e informes

PLAZO

09/10/2026

FIRMA

TC. ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Subdirector de Adquisiciones

COMPROMISO DE RESERVAL LEGAL

La información contenida en el presente documento goza de reserva legal, razòn por la cual todo servidor pùblico que tenga acceso a su contendo deberà cumplit con las obligaciones impuestas en la ley estutaria 1621 de 2013 Capitulo 1261 de 2013, Capitulo VI, al igual que las normas que lo modifiqueb o deroguen, asì como las normas concordantes en la materia; su divulgaciòn o uso no autorizado, conllevarà las sanciones disciplinarias y/o penales prestablecidos en los còdigos vigentes por revelaciòn ilicita de la informaciòn.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 3484

FECHA	07 OCTUBRE DE 2026				
REGISTRA	MERYLIN V.				
RADICADO No	2026-69203237 0003				
AYUDANTIA			CERTIFICACIONES		
SUBDIRECTOR			GESTION CONT. INTENDENCIA		
PRESUPUESTO			GESTION CONTR. ARMAMENTO		
CONTRATOS			GESTION CONT TRANSPORTES		
DISCPLINARIOS			GESTION CONT. ARTILLERIA		
JURIDICA DIADQ LIQUIDACIONES			GESTION CONT. CABALLERÍA - INFANTERIA		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO			GESTION CONT. ALIMENTACIÓN		
ATENCION AL CIUDADANO PQR			GESTIÓN DOCUMENTAL		
SISTEMA GESTION DE CALIDAD			GESTIÓN LOAS		
CERTIFICADOS DE USO FINAL (CUF)			OFICIAL DE GENERO		
DANTE			CONVENIOS		
SIRECI			SITEMA SAP		
SECOP			TALENTO HUMANO		
OFFSET			CONPES		
OTAN			OTROS		

TRATE CONMIGO		FAVOR ASISTIR	
AUTORIZADO		RESPUESTA CON MI FIRMA	
AGENDAR		RESPUESTA CON FIRMA DE COADE	
DE CUMPLIMIENTO		ESTUDIE Y RECOMIENDE	
ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO		ENVIADO POR SISTEMA ORFEO	

OBSERVACIONES

COMPROMISO DE RESERVAL LEGAL

La informaciòn contenida en el presente documento goza de reserva legal, razòn por la cual todo servidor pùblico que tenga acceso a su contendo deberà cumplit con las obligaciones impuestas en la ley estutaria 1621 de 2013 Capitulo 1261 de 2013, Capitulo VI, al igual que las normas que lo modifiqueb o deroguen , asi como las normas concordantes en la materia; su divulgaciòn o uso no autorizado , conllevarà las sanciones disciplinarias y/o penales prestablecidos en los còdigos vigentes por revelaciòn ilicita de la informaciòn.

PLAZO

FIRMA

TC. HECTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA
Director de Adquisiciones del Ejército

IMPOCOSER

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 020-SASI-SUADQ-INTR-2026, CONTRATO 013-SUADQ-INTR-2026 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCIÓN DE SACOS TERREROS"

Bogotá, 5 de Octubre de 2026

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor contrato
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES

Referencia: Contrato 013-SUADQ-INTR-2026 proceso de Selección Abreviada modalidad de subasta inversa electrónica No. 020-SASI-SUADQ-INTR-2026, convocada por el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES**, para ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DE SACOS TERREROS.

Asunto: Solicitud de prorroga formal

Yo JESUS HIGOR ROJAS VARGAS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL y teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones solicito PRORROGA FORMAL del contrato de referencia, así;

1. El contrato fue perfeccionado el día 17 de julio de 2026, momento desde el cual se realizo la respectiva solicitud de fabricación a fabrica y firma de proforma.
2. La carga fue embarcada en la fábrica el día 19 de agosto con número de proforma 2026FY26005-3F.
3. La carga presenta fecha de embarque en puerto el 23 de Agosto.
4. Teniendo en cuenta el status de la carga con reserva N° 275423514, y por motivos ajenos a la operación normal dentro de nuestras importaciones como la gran congestión acumulada en los puertos de Asia por el paso del tifón Saudel y la congestión portuaria en general que esto representa en la cadena del transporte estamos presentando un retraso de 13 días representados en su mayoría en el puerto de Budapest como se puede evidenciar en la trazabilidad de la carga (adjunta) y que puede ser consultada por la entidad en el siguiente enlace www.maersk.com/tracking con el número de reserva 275423514 y según el status del día de hoy sufre retrasos en el puerto Lázaro Cardenas en la ciudad de Michoacán- México, faltándole así un puerto mas en ciudad de Panamá antes de llegar a buenaventura.
5. Teniendo en cuenta el tiempo anormal de transito de la carga y los cambios en tiempos sufridos en el transcurso de la reserva realizamos la presente solicitud.

Así mismo vemos viable la solicitud de la ampliación del plazo (prorroga) de ejecución al día 25 de noviembre de 2026 teniendo en cuenta que adicional a la entrega se debe coordinar la puesta en marcha y transferencia de conocimiento ofertada, adicional al trámite documental propio de estas operaciones.

Por último, se relaciona el cronograma con las respectivas observaciones y nuevas fechas de entrega y capacitaciones.

No.	REQUERIMIENTO	FECHA Y/O DATO PROYECTADO POR EL POSIBLE OFERENTE	OBSERVACION
1	Periodo dentro del cual programa hacer el pedido, compra de materia prima.	10/07/2026 a 12/07/2026	CUMPLIDO
2	Período dentro del cual programa transportar la materia prima.	N/A	N/A
3	Periodo previsto para fabricación del bien.	13/07/2026 a 15/08/2026	CUMPLIDO
4	Periodo previsto para pruebas de laboratorio y certificación del (os) ítem (s) por parte del Organismo Certificador.	16/08/2026 a 26/08/2026	CUMPLIDO
5	Periodo previsto para empaque, rotulado y almacenamiento del ítem a entregar.	26/08/2026 a 27/08/2026	CUMPLIDO
6	Entrega del certificado de conformidad junto con los resultados de laboratorio y/o declaraciones de conformidad.	29/09/2026	Se adjunta el status de la carga con retrasos
7	Periodo dentro del cual se programa la entrega final del bien.	29/09/2026 a 30/09/2026	Se adjunta el status de la carga con retrasos Nueva fecha estimada para entrega 10/11/2026

Según lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato en asunto cuenta con una fecha límite del 20 de Octubre solicitamos a la entidad ampliar el plazo de ejecución para el día 25 de Noviembre de 2026 soportados en la siguiente legislación;

La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto —arts. 13, 32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales.

Atentamente;

JESUS HIGOR ROJAS VARGAS
C.C. 79.937.939 de Bogotá
Representante Legal
IMPOCOSER SAS
Nit. 830.025.916-0
Calle 13 No. 22-90 tel.3143169291
dianacuellar@impocoser.com

ⓘ Welcome to the new tracking experience: enhanced visibility, clarity and efficiency.
Take a tour • Return to old tracking

BL number
275423514
NINGBO, CN → BUENAVENTURA, CO
1 container

Add customs
Go to Shipment details

MRSU7754138
40' Dry High

NINGBO, CN
Departs NINGBO MEISHAN TERMINAL
31 Aug 2026

→ **BUENAVENTURA, CO**
Arrives TCBUEN
16 Oct 2026 (ETA)
was 30 Sep 2026

Note: All times are given in local time, unless otherwise stated.

Last updated: 53 mins ago ⓘ

Hide 11 events completed from origin

Hangzhou
Xiaoshan Depot

Gate out Empty
19 Aug 2026 17:29

Ningbo
Beilun container terminal, Phase 2

Gate in
23 Aug 2026 11:46

Gate out
23 Aug 2026 11:49

NINGBO
NINGBO MEISHAN TERMINAL

Gate in
23 Aug 2026 12:53

Load on BUDAPEST EXPRESS / 635E
31 Aug 2026 01:28

Comentarios

BUSAN

BUSAN NEW PORT TERMINAL CO.LTD

Vessel arrival (BUDAPEST EXPRESS / 631W)
02 Sep 2026 18:41

Discharge (BUDAPEST EXPRESS / 631W)
03 Sep 2026 10:49

Load on MAERSK EL ALTO / 636E
12 Sep 2026 12:25

Vessel departure (MAERSK EL ALTO / 636E)
13 Sep 2026 11:05

LAZARO CARDENAS

APM TERMINALS LAZARO CARDENAS

Vessel arrival (MAERSK EL ALTO / 636E)
01 Oct 2026 16:27



LAZARO CARDENAS

APM TERMINALS LAZARO CARDENAS

Discharge (MAERSK EL ALTO / 636E) Latest event
02 Oct 2026 19:15



Vessel departure (OEL RUDRA / 640W)
06 Oct 2026 01:00



BALBOA

BALBOA PORT TERMINAL

Vessel arrival (OEL RUDRA / 635E)
11 Oct 2026 07:00



Vessel departure (LUNA MAERSK / 642S)
15 Oct 2026 13:00



BUENAVENTURA

TCBUEN

Vessel arrival (LUNA MAERSK / 642S)
16 Oct 2026 18:00