ACLARATORIO A LA ADICION No 01 y PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. CO1.PCCNTR.8502182 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 (No. GUANE 00003230), SUSCRITO ENTRE LA UT CIMVRI SANTANDER 2025 Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CUYO OBJETO ES EL: *"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA RURAL Y URBANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) CENTROS INTEGRALES DE VIGILANCIA Y/O REACCIÓN INMEDIATA 1. CENTRO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y REACCIÓN INMEDIATA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.40 CORONEL LUCIANO D ELHUYAR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI- SANTANDER, 2. CENTRO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y REACCIÓN INMEDIATA PARA EL BATALLON RAFAEL REYES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA-SANTANDER. 3. CENTRO INTEGRAL DE VIGILANCIA PARA EL BATALLÓN NUEVAGRANADA. UBICADO EN EL MUNICIPIO BARRANCABERMEJA - SANTANDER".*

Entre los suscritos, **DOGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 91.511.086 de Bucaramanga, en calidad de Secretario del Interior encargado mediante **Resolución No. 20857 del 02 de octubre de 2026**, en uso de las facultades delegadas por el Gobernador del Departamento para suscribir contratos, otorgadas mediante el Decreto Departamental No. 041 del treinta (30) de enero del 2025, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, Entidad Estatal, con NIT 890201235-6, quien para efectos del presente modificatorio se denomina: **EL DEPARTAMENTO** por una parte; y por otra parte la **UNION TEMPORAL CIMVRI SANTANDER 2025**, con NIT 902.003.005-2, Representada por **HERMES LÓPEZ URBINA**, identificado con cedula de ciudadanía No 13.721.003 de Bucaramanga, quien afirma encontrarse capacitado, sin conflicto de intereses, ni inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA;** hemos acordado celebrar el presente **ACLARATORIO** a la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No. 04** al contrato, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que en la fecha **14 de octubre de 2026**, se suscribo entre la partes la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No. 04** al contrato. **2)** Que en la minuta de la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No.04** al contrato, dentro de las consideraciones y la cláusula segunda, se estipulo: "*8) (…) Certificación del Banco de Proyectos No. 428 del 13 de octubre de 2026, del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA RURAL Y URBANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" Bajo el SSEPI **202505800000016** y BPIN **2025000000017542**, EJE ESTRATÉGICO: Seguridad Multidimensional. SECTOR Y CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO: Es tiempo del Gobierno Territorial-45 PROGRAMA Y CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana-450"* **3)** Que el número correcto del **SSEPI** es el **20250680000016** y del **BPIN** es el **202500000017542**, por lo cual se hace necesario realizar el presente **ACLARATORIO** a la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No.04. 4)** Que respecto de las aclaraciones que pueden realizarse a los contratos estatales regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), el artículo 45 de la, Ley 1437 de 2011 señala: *"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte,* ***se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación****, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.***5)** Que por lo anterior se hace necesario **ACLARAR** el número correcto del **SSEPI** y del **BPIN** del **Certificado del Banco de Proyectos No. 428 del 13 de octubre de 2026,** relacionado en minuta de la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No. 04. 6)** Que en tal sentido las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA. -OBJETO:** El objeto del presente documento es **ACLARAR** en la minuta de la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No. 04** del **CONTRATO DE SUMINISTROS No. CO1.PCCNTR.8502182 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 (No. GUANE 00003230), SUSCRITO ENTRE LA UT CIMVRI SANTANDER 2025 Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** tanto en los considerandos como en su clausulado, el número correcto del SSEPI y del BPIN del **Certificado del Banco de Proyectos No. 428 del 13 de octubre de 2026**, así: ***"Certificación del Banco de Proyectos No. 428 del 13 de octubre de 2026,*** *del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA RURAL Y URBANA EN*

Powered by CamScanner

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" Bajo el ***SSEPI 20250680000016*** *y* ***BPIN 202500000017542****, EJE ESTRATÉGICO: Seguridad Multidimensional. SECTOR Y CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO: Es tiempo del Gobierno Territorial-45 PROGRAMA Y CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana-450".* **CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Quedan vigentes todas las demás estipulaciones de la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No. 04** al **CONTRATO DE SUMINISTROS No. CO1.PCCNTR.8502182 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 (No. GUANE 00003230**, que no sean contrarias al presente **ACLARATORIO** y a la ley 80 de 1193, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. **CLÁUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACION**. Este **ACLARATORIO** a la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No. 04** al **CONTRATO DE SUMINISTROS No. CO1.PCCNTR.8502182 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 (No. GUANE 00003230),** se perfecciona con la firma de las partes.

Bucaramanga, octubre 19 de 2026.

POR EL DEPARTAMENTO,

DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZÁLEZ
Secretario del Interior (E)

POR EL CONTRATISTA,

UT CIMVRJ SANTANDER 2025
NIT: 902.003.005-2
Rep. Legal HERMES LÓPEZ URBINA
CC 13.721.003 de Bucaramanga

Proyectó Aspectos Jurídicos: Mauricio Cuadros- Abogada Contratista Dirección de Seguridad y Convivencia ciudadana
Reviso aspectos jurídicos: Melca Flórez. - Abogada CPS - Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Powered by CamScanner

Bucaramanga, octubre 19 de 2026

INFORME TÉCNICO Y DE CONVENIENCIA PARA ACLARATORIOS, ADICIONALES, MODIFICATORIOS, RECLAMACIONES Y OTRO SI.

ACLARATORIO AL ADICION No 01 y PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. CO1.PCCNTR.8502182 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 (No. GUANE 00003230), SUSCRITO ENTRE LA UT CIMVRI SANTANDER 2025 Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CUYO OBJETO ES EL: *"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA RURAL Y URBANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) CENTROS INTEGRALES DE VIGILANCIA Y/O REACCIÓN INMEDIATA 1. CENTRO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y REACCIÓN INMEDIATA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.40 CORONEL LUCIANO D ELHUYAR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI- SANTANDER, 2. CENTRO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y REACCIÓN INMEDIATA PARA EL BATALLON RAFAEL REYES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA-SANTANDER. 3. CENTRO INTEGRAL DE VIGILANCIA PARA EL BATALLÓN NUEVAGRANADA. UBICADO EN EL MUNICIPIO BARRANCABERMEJA - SANTANDER".*

Se realiza el presente informe y documentos previos en cumplimiento de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad reglamentaria para establecer la necesidad y oportunidad de realizar el siguiente **ACLARATORIO.**

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1. Que en la fecha **14 de octubre de 2026**, se suscribo entre las partes la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No. 04** al contrato.

2. Que en la minuta de la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No.04** al contrato, dentro de las consideraciones y la cláusula segunda, se estipulo: "*8) (…) Certificación del Banco de Proyectos No. 428 del 13 de octubre de 2026, del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA RURAL Y URBANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" Bajo el SSEPI **202505800000016** y BPIN **2025000000017542**, EJE ESTRATÉGICO: Seguridad Multidimensional. SECTOR Y CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO: Es tiempo del Gobierno Territorial-45 PROGRAMA Y CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana-450"*

3. Que el número correcto del **SSEPI** es el **20250680000016** y del **BPIN** es el **202500000017542**, por lo cual se hace necesario realizar el presente **ACLARATORIO** a la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No.04.**

4. Que por lo anterior se hace necesario **ACLARAR** el número correcto del **SSEPI** y del **BPIN** del **Certificado del Banco de Proyectos No. 428 del 13 de octubre de 2026,** relacionado en minuta de la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No. 04.**

1.1. CONTEXTO

1. En la fecha **10 de noviembre de 2025**, se suscribió el acta de inicio, acordando como fecha de inicio el **10 de noviembre de 2025** y fecha de terminación el **30 de diciembre de 2025.**

Powered by CamScanner

2. En la fecha **26 de diciembre de 2025**, las partes de mutuo acuerdo acordaron suspender temporalmente la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8502182 del 30 de octubre de 2025, por el término de **18 días**, contados a partir del día **26 de diciembre de 2025 y hasta el día 13 de enero de 2026**, por las razones expuestas en la respectiva **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01.**

3. En la fecha **13 de enero de 2026**, las partes suscribieron el **ACTA DE REINICIO No 01**, teniendo en cuenta que las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas, y fijando como nueva fecha de terminación del contrato el día **17 de enero de 2026**.

4. En la fecha **13 de enero de 2026**, el Contratista **UNION TEMPORAL CIMVRI SANTANDER 2025**, presentó y se le aprobó una solicitud de **Prórroga No. 01** para la ejecución de la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8502182 del 30 de octubre de 2025, por el termino de trece (13) días y cinco (5) meses más, esto es hasta el día **30 de junio de 2026**, considerando válidos los argumentos expuestos.

5. En la fecha 14 de enero de 2026, se suscribió la **Prórroga No. 01** ampliándose el plazo por el termino de **trece (13) días y cinco (5) meses más,** esto es hasta el **30 de junio de 2026.**

6. En la fecha **25 de junio de 2026**, el Contratista **UNION TEMPORAL CIMVRI SANTANDER 2025**, presentó la solicitud de **Prórroga No. 02**, por un término de **sesenta (60) días calendario** para la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8502182 del 30 de octubre de 2025, esto es hasta el día **30 de agosto de 2026**, considerándose válidos los argumentos expuestos.

7. En la fecha **30 de junio de 2026,** se suscribió la **Prórroga No. 02** ampliándose el plazo en **sesenta (60) días calendario**, esto es hasta el **30 de agosto de 2026.**

8. En la fecha **21 de agosto de 2026**, el Contratista **UNION TEMPORAL CIMVRI SANTANDER 2025**, presentó una solicitud de **Prórroga No. 03**, por un término de **cuarenta y cinco (45) días** calendario más, para la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8502182 del 30 de octubre de 2025, esto es hasta el día **14 de octubre de 2026.**

9. En la fecha **27 de agosto de 2026** se suscribo **la prórroga No 03** ampliándose el plazo de ejecución en **cuarenta y cinco (45) días** esto es hasta el día **14 de octubre de 2026.**

10. En la fecha **09 de octubre de 2026**, el Contratista **UNION TEMPORAL CIMVRI SANTANDER 2025**, presentó una solicitud de **Adición No. 01** y **Prórroga No. 04**, por un término de **setenta y siete (77) días calendario** más, para la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8502182 del 30 de octubre de 2025, esto es hasta el día **30 de diciembre de 2026.**

11. Que en la fecha **14 de octubre de 2026**, se suscribo entre las partes la **ADICION No. 01** por valor de: **MIL DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 1.017.213.573,81)** y **PRÓRROGA No. 04** hasta el día **30 de diciembre de 2026.**

Powered by CamScanner

2. JUSTIFICACIÓN TECNICA Y JURIDICA

El artículo 45 de la, Ley 1437 de 2011 señala: *"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte,* ***se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación****, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda"*

Por lo expuesto,

SE CONCLUYE QUE:

Se considera conveniente, oportuno y necesaria suscripción del **ACLARATORIO** a la **ADICION No. 01** y **PRÓRROGA No 04**, del **CONTRATO DE SUMINISTROS No. CO1.PCCNTR.8502182 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 (No. GUANE 00003230)**, suscrito entre la UT CIMVRI SANTANDER 2025 y el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por lo aquí expuesto.

DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ
Secretario del Interior (E)
Resolución No. 20857 del 02 de octubre de 2026

Proyectó Aspectos Jurídicos: Mauricio Cuadros- Abogada CPS Dirección de Seguridad
Reviso aspectos jurídicos: Melca Flórez .- Abogada CPS - Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Powered by CamScanner

República de Colombia Gobernación de Santander	**CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS**	CÓDIGO	ES-PE-RG-19
		VERSIÓN	17
		FECHA DE MODIFICACIÓN	04/06/2024
		PÁGINA	1 de 1

CERTIFICACIÓN No. 424

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

En cumplimiento del Decreto Departamental 143 de 2001 Art. 1º, Literal B, Numeral 14, y Decreto 303 de 2005, Artículo 15.

CERTIFICA.

PLAN DE DESARROLLO "ES TIEMPO DE SANTANDER 2024 - 2027"		
NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA Y RURAL EN EL MAGDALENA MEDIO SANTANDEREANO. SANTANDER	
SSEPI	20250680000043	
BPIN	202500000023877	
EJE ESTRATEGICO	Seguridad multidimensional	
SECTOR Y CÓDIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	Es tiempo del gobierno territorial - 45	
META DE RESULTADO	Disminuir la tasa de hurto a personas por cada 100.000 habitantes en el departamento de Santander a una tasa de menos de 570, teniendo en cuenta el aumento que viene registrando esta cifra durante los años 2021 (500 hurtos por cada 100 mil hab.) y 2022 (590 hurtos por cada 100 mil hab.).	
INDICADOR DE RESULTADO	Tasa de hurto a personas por cada 100.000 habitantes	
PROGRAMA Y CÓDIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501	
PRODUCTO Y CÓDIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	Servicio de inteligencia técnica fortalecido mediante la adquisición de equipos tecnológicos y de comunicaciones que contribuyan con la seguridad ciudadana en el Departamento de Santander - 4501052	
INDICADOR DE PRODUCTO Y CÓDIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	Número de equipos para inteligencia adquiridos - 450105200	
Valor Total del Proyecto		$3.755.721.882,22
Valor Total de la Vigencia Actual		$749.357.294,89
Valor Solicitado Oficina Gestora	Obra:	$0,00
	Interventoría:	$0,00
	Otros:	$235.491.172,84
	Total:	$235.491.172,84

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

Vigencia Actual		**Vigencia Futura** (Ordinaria – Excepcional) **20##** (en Tiempo)		**Vigencia Futura** (Ordinaria – Excepcional) **20##**	
Obra:	$0,00	Obra:		Obra:	
Interventoría:	$0,00	Interventoría:		Interventoría:	
Otros:	$235.491.172,84	Otros:		Otros	
Total:	$235.491.172,84	Total:		Total	

Fuente(s) de Financiación:	**Código (s) PUC-CCPET**
CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA - DECRETO 0161 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 REC BCE ($116.978.316,00)	2.3.2.01.01.003.04.45.4501.4501052.52
CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA - DECRETO 0161 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 REC BCE ($48.781.329,60)	2.3.2.01.01.003.05.45.4501.4501052.52
CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA - DECRETO 0161 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 REC BCE ($69.731.527,24)	2.3.2.02.02.008.45.4501.4501052.52

Solicitud realizada por:	**Nombre:** MY (R) DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ
	Cargo: Secretario del Interior Departamental (E)
Proyecto revisado técnica y documental por:	**Nombre:** ERIKA MILENA SAAVEDRA VALENZUELA
Fecha de registro y/o última actualización:	09/10/2026
Nota:	

DENILSON ALBERTO PÉREZ PATIÑO
Secretario de Planeación Departamental (E)

JOHAN SEBASTIAN ROA ARIZA
Director Técnico de Proyectos y Regalías (E)

EYTEL FRANCISCO VIÑAS FRUTO
Coordinador Grupo de Proyectos e Inversión Pública

ERIKA MILENA SAAVEDRA VALENZUELA
Profesional CPS Grupo de Proyectos e Inversión Pública

ORIGINAL

13/10/26

República de Colombia Gobernación de Santander	**CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS**	CÓDIGO	ES-PE-RG-19
		VERSIÓN	17
		FECHA DE MODIFICACIÓN	04/06/2024
		PÁGINA	1 de 1

CERTIFICACIÓN No. 428

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

En cumplimiento del Decreto Departamental 143 de 2001 Art. 1º, Literal B, Numeral 14, y Decreto 303 de 2005, Artículo 15.

CERTIFICA.

PLAN DE DESARROLLO "ES TIEMPO DE SANTANDER 2024 - 2027"		
NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL ÁREA RURAL Y URBANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
SSEPI	20250680000016	
BPIN	202500000017542	
EJE ESTRATEGICO	Seguridad multidimensional	
SECTOR Y CÓDIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	Es tiempo del gobierno territorial - 45	
META DE RESULTADO	Disminuir la tasa de hurto a personas por cada 100.000 habitantes en el departamento de Santander a una tasa de menos de 570, teniendo en cuenta el aumento que viene registrando esta cifra durante los años 2021 (500 hurtos por cada 100 mil hab.) y 2022 (590 hurtos por cada 100 mil hab.).	
INDICADOR DE RESULTADO	Tasa de hurto a personas por cada 100.000 habitantes	
PROGRAMA Y CÓDIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501	
PRODUCTO Y CÓDIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	Servicio de inteligencia técnica fortalecido mediante la adquisición de equipos tecnológicos y de comunicaciones que contribuyan con la seguridad ciudadana en el Departamento de Santander - 4501052	
INDICADOR DE PRODUCTO Y CÓDIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	Número de equipos para inteligencia adquiridos - 450105200	
Valor Total del Proyecto		$10.541.973.595,00
Valor Total de la Vigencia Actual		$1.236.860.461,03
Valor Solicitado Oficina Gestora	Obra:	$0,00
	Interventoría:	$0,00
	Otros:	$781.722.400,97
	Total:	$781.722.400,97

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS					
Vigencia Actual		**Vigencia Futura** (Ordinaria – Excepcional) **20##** (en Tiempo)		**Vigencia Futura** (Ordinaria – Excepcional) **20##**	
Obra:	$0,00	Obra:		Obra:	
Interventoría:	$0,00	Interventoría:		Interventoría:	
Otros:	$781.722.400,97	Otros:		Otros	
Total:	$781.722.400,97	Total:		Total	

Fuente(s) de Financiación:	**Código (s) PUC-CCPET**
CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024) REC BCE	2.3.2.01.01.003.05.45.4501.4501052.51

Solicitud realizada por:	**Nombre:** MY (R) DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ
	Cargo: Secretario del Interior Departamental (E)
Proyecto revisado técnica y documental por:	**Nombre:** JENNIFER LORAINE BEDOYA AYALA
Fecha de registro y/o última actualización:	06/10/2026
Nota:	

DENILSON ALBERTO PÉREZ PATIÑO
Secretario de Planeación Departamental (E)

JOHAN SEBASTIAN ROA ARIZA
Director Técnico de Proyectos y Regalías (E)

EYTEL FRANCISCO VIÑAS FRUTO
Coordinador Grupo de Proyectos e Inversión Pública

ERIKA MILENA SAAVEDRA VALENZUELA
Profesional CPS Grupo de Proyectos e Inversión Pública

ORIGINAL

13/10/26