	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	GA-CON-F-33
	Certificado de Cumplimiento	Ver.03

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"

DATOS ESPECÍFICOS

OPS ☐
CONTRATO ■

Número:	CO 002 - 2025	Fecha de iniciación:	lunes, 6 de octubre de 2025
Fecha de suscripción:	jueves, 11 de septiembre de 2025	Fecha de terminación Inicial:	viernes, 26 de diciembre de 2025
Fecha de acta de inicio:	lunes, 06 de octubre de 2025	Fecha Suspensión No 01	mierecoles, 24 de diciembre de 2025
Fecha Prorroga:	miercoles, 25 de febrero de 2026	Fecha Reinicio No 01	martes, 24 de febrero de 2026
Prorroga No 01:	dos (02) meses	Fecha Suspensión No 02	martes, 21 de abril de 2026
Fecha de Reinicio No2:	jueves, 21 de mayo 2026	Fecha de Terminación Final:	martes, 26 de mayo de 2026

RESOLUCIÓN ☐
FACTURA ☐
☐
CONVENIO
OTROS ☐

N° CDP:	2025000249	Fecha :	11/09/2025	Duración:	Meses	5	dias
N° RP:	2025000835	Fecha :	4/08/2025				
RUBRO:	2.3.2.01.01.001.02.08.01 2.3.2.01.01.001.02.08.02 2.3.2.01.01.001.02.08.03 2.3.2.01.01.001.02.08.04			Período a pagar:	**18 ABRIL DE 2026 AL 20 DE ABRIL 2026 Y 21 DE MAYO 2026 AL 26 DE MAYO 2026**		
Requiere Informe:	SI: ■	NO: ☐		Suspensión No.:	24/12/2025	En tiempo:	2 meses
Entregó Informe:	SI: ■	NO: ☐		Suspensión No.:	24/02/2026	En tiempo:	1 mes
				Suspensión No.:	21/04/2026	En tiempo:	1 mes
				Prorroga: No.:	13/02/2026	En tiempo:	60 días calendario

Garantias:

Cumplimiento	■ Fecha expedicion:	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	6/10/2025 - 06/07/2030	No. Pòliza: 61-44-101061228
Calidad del servicio	☐ Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	6/10/2025 - 05/01/2027	No. Pòliza: 61-44-101061228
Calidad del bien	☐ Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	3 AÑOS , 3 MESES	No. Pòliza: 61-44-101061228
Estabilidad y Calidad de la Obra	■ Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia		61-44-101061228
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	■ Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	6/10/2025 - 05/01/2029	No. Pòliza: 61-44-101061228
Responsabilidad Civil Extracontractual	■ Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	6/10/2025 - 05/01/2026	No. Pòliza: 61-44-101022169
Responsabilidad Civil Profesional	☐ Fecha expedicion		vigencia		No. Pòliza:
Otra: Cual: Buen Manejo del Anticipo	■ Fecha expedicion		vigencia		No. Pòliza:
No Aplica: ☐					

Objeto: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ., NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS						
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula ☐	Nit. ■	Número:	901.372.267	DV.	3
Dirección:	CRA 14 N 11 08						
Número de Teléfono:	E-mail - oficinah2m@hotmail.com		FAX:		CEL.	3115488898	
observacion:							

ASPECTOS TRIBUTARIOS — Marque con "X"

Persona Natural:	☐	Persona Jurídica:	■
Gran Contribuyente:	☐	Autoretenedor:	☐
IVA Régimen Común:	■	Entidad sin ánimo de lucro	☐
Actividad IICA- Código CIIU:	7111	Tarifa:	
He verificado de esta información frente al RUT :	SI: ■	NO: ☐	

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**1.886.044.345,00**
Valor Inicial del contrato:	1.886.044.345,00	
(+) Adición No.		
VALOR EJECUTADO		**1.886.044.345,00**
Pagos anteriores:	$ 1.688.260.990,00	
(+) valor a pagar este periodo **18 ABRIL DE 2026 AL 20 DE ABRIL 2026 Y 21 DE MAYO 2026 AL 26 DE MAYO 2026**	**197.783.355,00**	

MARACAIBO	**Pago 1:**	$ 220.599.159	**Pago 5:**	$ 142.722.519	**Pago 9:**	$ 86.099.210,00					
LA ESPERANZA	**Pago 2:**	$ 221.707.667	**Pago 6:**	$ 147.613.696	**Pago 10:**	$ 126.515.442,00					
EL PARÁ	**Pago 3:**	$ 109.487.351	**Pago 7:**	$ 156.632.282	**Pago 11:**	$ 110.881.285,00	**Pago 13**	$ 105.073.996,00	**SALDO POR EJECUTAR**		-
NORCASIA	**Pago 4:**	$ 64.601.401	**Pago 8:**	$ 97.856.682	**Pago 12:**	$ 203.544.296,00	**Pago 14:**	$ 92.709.359,00			
									SUMAS IGUALES	1.886.044.345,00	1.886.044.345,00

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: ■ NO: ☐ # folios:
El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: ■ NO: ☐
Se remitió al Grupo de contratación: SI: ■ NO: ☐ Fecha: 26 DE MAYO 2026

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

Una vez revisado el acta de cobro No 4 presentada por el contratista H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. / JOHAN LOPEZ MENDEZ identificado con cédula de ciudadanía No CC, 1.117.508.596 de Florencia, Caquetá, según Contrato de Obra CO 002 - 2025, cuyo objeto es "REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ., NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", Se verifica que durante la ejecución del Contrato de Obra y las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a lo contratado por la entidad.

AVÂNCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Se revisó el Acta No 4 la cual corresponde al Acta Final del contrato en mención, para pago, entregada por el Contratista H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS Nit. 901.372.267-3, junto con los documentos que la conforman con fecha de corte 26 de mayo 2026, y que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el contrato de obra No CO No 002 del 2025, y al avance físico y financiero de ejecución de la obra el cual corresponde un porcentaje general del 100%, discriminado de la siguiente manera:

PUESTO DE SALUD	VR. CONTRACTUAL	VR. ACTA 1	VR. ACTA 2	VR. ACTA 3	VR. ACTA FINAL	VR. ACUMULADO ACTAS	% ACUMULADO
EL PARÁ	482,074,914.00	109,487,351.00	156,632,282.00	110,881,285.00	105,073,996.00	482,074,914.00	100.00%
LA ESPERANZA	495,836,805.00	221,707,667.00	147,613,696.00	126,515,442.00		495,836,805.00	100.00%
MARACAIBO	449,420,888.00	220,599,159.00	142,722,519.00	86,099,210.00		449,420,888.00	100.00%
NORCASIA	458,711,738.00	64,601,401.00	97,856,682.00	203,544,296.00	92,709,359.00	458,711,738.00	100.00%
TOTAL	**1,886,044,345.00**	**616,395,578.00**	**544,825,179.00**	**527,040,233.00**	**197,783,355.00**	**1,886,044,345.00**	**100.00%**

Como interventor del contrato, y una vez realizado el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas, se constató que el contratista dio cumplimiento al 100 % de las actividades previstas, alcanzando satisfactoriamente el objeto contractual y atendiendo las obligaciones establecidas en el contrato.

De igual manera, se verificó que el contratista presentó los soportes requeridos para el trámite del pago correspondiente al 10 % restante, de conformidad con lo establecido en la cláusula contractual, entre ellos:

Factura electrónica No. FE-93, correspondiente al puesto de salud El Pará.
Factura electrónica No. FE-92, correspondiente al puesto de salud Norcasia.
Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Informe de ejecución de las actividades contractuales.
Certificación de pago de los aportes parafiscales.
Demás documentos y soportes exigidos contractualmente para el trámite del pago.

En consecuencia, esta interventoría certifica el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales por parte del contratista, y considera procedente continuar con el trámite administrativo correspondiente al pago del 10 % restante, previa verificación de los requisitos financieros, presupuestales y administrativos establecidos por la entidad.

PUESTO DE SALUD EL PARÁ							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1,00	**PRELIMINARES**						
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1,06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1,09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1,10	DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO.	M2					
1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3					
1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	21,26	ACTA FINAL	SI		
2,00	**CONCRETOS**						
2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2					
2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2					
3,00	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**						
3,01	MURO EN BLOQUE No 4	M2					
3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2					
3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2					
3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2					
3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2					

	3,06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2					
	3,07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
	4,00	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**						
	4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML					
	4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	-61,03	ACTA FINAL	SI		
	4,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML					
	4,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML					
	4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML					
	4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2					
	5,00	**PISOS Y ENCHAPES**						
	5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	103,68	ACTA FINAL	SI		
	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2					
	5,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	47,46	ACTA FINAL	SI		
	6,00	**CARPINTERIA METALICA**						
	6,01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2					
	6,02	Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	29,36	ACTA FINAL	SI		
	6,03	Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND					
	6,04	8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	15,35	ACTA FINAL	SI		
	7,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	7,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					
	7,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND					
	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND					
	7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	22,00	ACTA FINAL	SI		
	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	11,00	ACTA FINAL	SI		
	7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND					
	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND					
	7,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML					
	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					
	7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	40,00	ACTA FINAL	SI		
	8,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**						
	8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	3,60	ACTA FINAL	SI		

8,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND					
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND					
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND					
8,05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND					
8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
8,08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML					
8,09	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML					
8,10	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
8,11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND					
8,12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML					
8,13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und					
8,14	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	ml					
8,15	Suministro e Instalación de Tubería Hidráulica 1/2"	ml					
8,16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml					
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**						
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml					
NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND					
NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML					
NP04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML					
NP05	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2*8+8,TENSORES PARA CABLE, TUBO IMC 3/4", CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2*40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML	11,96	ACTA FINAL	SI		
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CAJA DE MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2*40 AMP, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA QUE INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 2.40 MTS CON CONECTOR DE COBRE Y CONDUCTOR CALIBRE #8 AWG.	UND	1,00	ACTA FINAL	SI		
NP07	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2,58	ACTA FINAL	SI		

PUESTO DE SALUD NORCASIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1,00	**PRELIMINARES**						
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1,06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1,09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1,10	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	107,50	ACTA FINAL	SI		
1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	5,64	ACTA FINAL	SI		
1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	76,00	ACTA FINAL	SI		
1,13	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE EXISTENTE.	ML	23,29	ACTA FINAL	SI		
2,00	**CONCRETOS**						

2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	35,34	ACTA FINAL	SI		
2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2					
2,03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2					
2,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	2,21	ACTA FINAL	SI		
2,05	ZAPATA DE 0,60X0,60X0,25, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15., INCLUYE PLATINA METALICA DE 2,5 mm CON BARRAS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUDNIDAD 0.50M.	UND					
3,00	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**						
3,01	MURO EN BLOQUE No 4	M2					
3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	-17,79	ACTA FINAL	SI		
3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2					
3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2					
3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	-31,42	ACTA FINAL	SI		
3,06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2					
3,07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
3,08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tuberia galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ML					
4,00	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**						
4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	49,80	ACTA FINAL	SI		
4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	18,80	ACTA FINAL	SI		
4,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	4,36	ACTA FINAL	SI		
4,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	32,94	ACTA FINAL	SI		
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	21,50	ACTA FINAL	SI		
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	-29,36	ACTA FINAL	SI		
4,07	COLUMNAS EN PERFIL 120X120 mm x 2,5 mm. Incluye anclaje en dado e concreto, protección en anticorrosivo y acabado en pintura a base de aceite.	ML					
4,08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	ML	22,72	ACTA FINAL	SI		
5,00	**PISOS Y ENCHAPES**						
5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	6,74	ACTA FINAL	SI		
5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	10,50	ACTA FINAL	SI		
5,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML					
6,00	**CARPINTERIA METALICA**						
6,01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2					
6,02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2					
6,03	2 Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior en vidrio 4mm y marcos.	UND					
6,04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	13,50	ACTA FINAL	SI		
7,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
7,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD								
	7,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND					
	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND					
	7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	1,00	ACTA FINAL	SI		
	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND					
	7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND					
	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND					
	7,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML					
	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					
	7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML					
	8,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**						
	8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	3,50	ACTA FINAL	SI		
	8,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND					
	8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND					
	8,04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND					
	8,05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND					
	8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
	8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
	8,08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND					
	8,09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML					
	8,10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML					
	8,11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
	8,12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1,00	ACTA FINAL	SI		
	8,13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	2,09	ACTA FINAL	SI		
	8,14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und	1,00	ACTA FINAL	SI		
	8,15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	9,09	ACTA FINAL	SI		
	8,16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und					
	NP	**NO PREVISTOS**						
	NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml	-4,80	ACTA FINAL	SI		
	NP02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml					
	NP03	VIGA CINTA 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml					
	NP04	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND					

NP05	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML					
NP06	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2					
NP07	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG					
NP08	DADO DE 03x0,3x0,4 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE 4 BARRAS DE 3/8" Y FLEJES @0,10. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD 0.50M.	UND					
NP09	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2X8+8,TENSORES TUBO IMC 3/4", TUBERÍA SCH40, CURVAS SCH 40, CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2X40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML	32,40	ACTA FINAL	SI		
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2X40 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE CONECTOR DE COBRE, CABLE AWG NO 8 POR 2 LINEAS, Y VARILLA DE COBRE 2,40M	UND					
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO	UND					
NP12	MAMPOSTERIA EN BLOQUE, EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60 M.	ML					
NP13	PAÑETE EN MORTERO PARA CARTERAS, VANOS, Y FILOS EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60M.	ML					
NP14	ZAPATA DE 0,5X0,5X0,30, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUDNIDAD 0.50M.	UND	8,00	ACTA FINAL	SI		
NP15	DADO DE 03x0,3x0,4 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE 4 BARRAS DE 3/8" Y FLEJES @0,10. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD 0.50M..	UND	4,00	ACTA FINAL	SI		

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Jurídica:

Aportes Seguridad Social						Valor a pagar monto del cotrato :	NA				
Mes	ABRIL	No. planilla	9505356756	Valor	$ 3.185.100	Mes	MAYO	No. planilla	9507394608	Valor	$ 4.510.000
Mes	ABRIL	No. planilla	9505355687	Valor	$ 10.013.600	Mes	MAYO	No. planilla	6027690432	Valor	$ 507.300
Mes	ABRIL	No. planilla	9507782447	Valor	$ 646.900	Mes	MAYO	No. planilla	9507394209	Valor	$ 6.794.300
Mes	ABRIL	No. planilla	9501894215	Valor	$ 510.000	Mes	MAYO	No. planilla	9507544664	Valor	$ 2.086.600
Mes	ABRIL	No. planilla	6026668670	Valor	$ 517.800	Mes					
				Total	$ 14.873.400					Total	$ 13.898.200

Persona Jurídica: Anexa Certificación: SI: ■ NO: ☐

ESTAMPILLAS

Pro Deportes	■	No. Recibo:	2025002519	$ 37.720.900	Pro Adulto Mayor	■	No. Recibo:	2025002519	$ 56.581.400
Pro Cultura	■	No. Recibo:	2025002519	$ 28.290.600	Gaceta	☐	No. Recibo:		
Pro Desarrollo	■	No. Recibo:	2025002519	$ 9.430.000	otro	☐	No. Recibo:		

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se ejecutarón conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y los soportes anexos.

FIRMA DEL INTERVENTOR
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

NOMBRE DEL INTERVENTOR: **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**
C.C.: CC, 1.018.439.570 de Bogotá D.C.
CARGO: Representante Legal

Anexos: Copia SSSS SI: ■ NO: ☐
informe SI: ■ NO: ☐
RP SI: ■ NO: ☐
Cta de cobro y/o factura SI: ■ NO: ☐
otros SI: ■ NO: ☐

Total folios _____