ACTAS DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO
FINAL ESPERANZA

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS	**ACTA DE ENTREGA Y TERMINACION DE OBRAS** **PUESTOS DE SALUD DE LA ESPERANZA**	E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

DATOS GENERALES			
DEPARTAMENTO	CAQUETA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA CAQUETÁ
OBJETO DEL PROYECTO	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.		
No. CONTRATO	No 002	**FECHA DE CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VR. CONTRATO OBRA	$ 1,886,044,345.00	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.	
ENTIDAD	ESE HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO NIT:828000386-1		
VALOR TOTAL OBRA FRENTE	$ 495,836,805.00		
NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS		NIT. 901.372.267-3
NOMBRE INTERVENTOR DE OBRA	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25		901.994.584-2
FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE OBRA**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN No1	24 DE DICIEMBRE 2025	**REINICIO No1**	24 DE FEBRERO DE 2026
OTRO SI	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO		
SUSPENSIÓN No2	21 DE ABRIL 2026	**REINICIO No2**	21 DE MAYO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL CONTRATO DE OBRA	26 DE MAYO DEL 2026		

En el municipio de Florencia Caquetá, el día 26 de mayo de 2026, se reunieron en la ESE HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO; el señor JHONATTAN HOYOS MARQUEZ representante legal de UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 - INTERVENTOR y JOHAN LOPEZ MENDEZ representante legal de H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS - CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de hacer entrega a la Interventoria, por parte de H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS, de las obras ejecutadas mediante contrato No. 002 del 11 de septiembre del 2025, para el **FRENTE DE OBRA PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA.**

Se verificó en el sitio de la obra, que esta fue terminada el día 17 de abirl de 2026, y que la totalidad de las obras se encuentran ejecutadas y en correcto funcionamiento de los elementos instalados, entregando la obra a entera satisfacciòn.
Se anexa registro fotográfico.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato, para la respectiva liquidación del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Florencia a los 26 días del mes de mayo del año 2026, por los que en la presente acta intervinieron.

ENTREGA:

Firma:_____

Nombre: JOHAN LOPEZ MENDEZ
CC. 1.117.508.596
Representante legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS
CONTRATISTA DE OBRA

RECIBE:

Firma: _____

Nombre: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C. 1.018.439.570
Representante legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO	**ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN DE OBRAS**	H2M ARQUITECTOS INGENIEROS
	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO	CAQUETA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA CAQUETÁ
FECHA DE ENTREGA	17 DE ABRIL DE 2026		TOTAL PAGINAS: 4 paginas



FACHADA FRONTAL




FACHADA POSTERIOR




CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000



PUERTA EN CARPINTERIA METÁLICA




LAVADERO PREFABRICADO



CIELO RASO EN PVC

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO	ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN DE OBRAS	H2M ARQUITECTOS INGENIEROS
	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO	CAQUETA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA CAQUETÁ
FECHA DE ENTREGA	17 DE ABRIL DE 2026		TOTAL PAGINAS: 4 paginas

	
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 3"	LAMPARA LED DE 18W
	
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V
	
POCETA LAVATRAPEROS	ANDEN POSTERIOE CON CERÁMICA

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO	ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN DE OBRAS	H2M ARQUITECTOS INGENIEROS
	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO	CAQUETA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA CAQUETÁ
FECHA DE ENTREGA	17 DE ABRIL DE 2026		TOTAL PAGINAS: 4 paginas



PUERTA EN MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO



BARRA DE SEGURIDAD



VENTANAS EN CARPINTERÍA METÁLICA



TELEDUCHA




LAVAMANOS DE COLGAR



MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO	ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN DE OBRAS	H2M ARQUITECTOS INGENIEROS
	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO	CAQUETA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA CAQUETÁ
FECHA DE ENTREGA	17 DE ABRIL DE 2026		TOTAL PAGINAS: 4 paginas



TRANSFERENCIA MANUAL Y TABLERO DE CONTROL



TANQUE PLASTICO DE 1000LTS



TOMA CORRIENTE 220V



SANITARIO BLANCO DE PUSH