PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

FECHA | 15 | 10 | 2026

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 70 **DE** 2026

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA VEREDA "CUAS" SECTOR IMACAL DEL MUNICIPIO DE PUPIALES (NARIÑO), EN UNA LONGITUD TOTAL DE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES METROS LINEALES (1.273 ML), QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE:
•EXCAVACIÓN (APERTURA) Y LLENADO (TAPE) DE ZANJA.
•LA INSTALACIÓN DE CUATROCIENTOS CUATRO METROS LINEALES (404 ML) DE TUBERÍA DE 2".
•LA INSTALACIÓN DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS LINEALES (344 ML) DE TUBERÍA DE 1 1/2".
• LA INSTALACIÓN DE QUINIENTOS VEINTICINCO METROS LINEALES (525 ML) DE TUBERÍA DE 1 1/4".
•LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CUARENTA (40) ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.
LO ANTERIOR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS VARIOS DE PUPIALES - EMSERP E.S.P

CONTRATISTA: DIEGO ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ

SUPERVISOR TECNICO: CARLOS ALFREDO UNIGARRO SANCHEZ

PLAZO: DOS (02) MESES

DATOS ESPECIFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos y costos de personal para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.

VALOR CONTRATO 30,000,000.00
VALOR ANTICIPO 15,000,000.00 50%
-

VALOR NETO ANTICIPO 15,000,000.00

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR TOTAL	%
1	Mano de obra	5,000,000.00			5,000,000.00	33.3%
2	Materiales de construcción	10,000,000.00			10,000,000.00	66.7%
	VALOR NETO DEL ANTICIPO	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	100.0%
	TOTAL VALOR DEL ANTICIPO	15,000,000.00	-		15,000,000.00	100.00%

SHIRLEY ARGENYS LUCERO ARGOTY
C.C. No. 27.397.053 de Pupiales
Gerente EMSERP ESP
CONTRATANTE

DIEGO ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ
CC 27.397.053 DE PUPIALES
CONTRATISTA

CARLOS ALFREDO UNIGARRO SANCHEZ
C.C.98.362.678 de Pupiales
SUPERVISOR

Original: EMSERP E.S.P
Copias: Contratista, Supervisor.