Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260925-190704-7f26a1-05207278
2026-09-25T21:43:26-05:00 - Página 1 de 5

enerales

a que corresponde el informe	1/09/2026 A 30/09/2026			
orta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
aje de ejecución	**Física**		**Presupuestal**	
	43.0%		29.0%	

el Supervisor/interventor

del supervisor/interventor	RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO
Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Cargo	SUBDIRECTOR(A) DE CONTRATACION
Localidad	NIVEL CENTRAL
Apoyo a la supervisión	RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	2535
Fecha de Contrato	25/06/2026
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	DIVA LIZETH ROZO TRUJILLO
Cédula de ciudadania o NIT	1031157060
Proyecto	7946-Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional en Bogotá D.C.
Valor	$36,007,650.00
Plazo	210 DIAS
Fecha Acta Inicio	1/07/2026
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	31/01/2027
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALE EN EL SOPORTE DE LA PUBLICACION A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA SECOP DE LOS PROCESOS Y CONTRATOS QUE ADELANTA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGO ASIGNADOS

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

EL CONTRATISTA DESARROLLÓ SUS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS, DANDO EL CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260925-190704-7f26a1-05207278
2026-09-25T21:43:26-05:00 - Página 2 de 5

de cumplimento de las obligaciones:

bligaciones	**Obligación**	**Estado**	**Observación**
1	1. Apoyar a la Subdirección de Contratación en el soporte y seguimiento en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II	Satisfactorio	DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.
2	2. las guías, manuales y circulares expedidos por Colombia Compra Eficiente y mantener informada a la entidad respecto de sus actualizacion es.	No Aplica	EN EL PRESENTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
3	3. Realizar la configuración de flujos de aprobación de los contratos y convenios para su suscrición o modificación.	Satisfactorio	DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.
4	4. Apoyar en la Transferencia de conocimiento a los servidores y colaboradore s de la SDIS en la utilización del Sistema Electrónico de Contratación PúblicaSECOP II.	No Aplica	EN EL PRESENTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
5	5. Apoyar las respuestas a las PQRS, consultas, requerimiento s y emitir los conceptos que le sean designados por el supervisor del contrato	Satisfactorio	DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.
6	6. oportunidad y calidad con las demás obligaciones que tengan relación con el objeto del contrato y demás tramites de competencia de la Subdirección de Contratación, asignados por el apoyo a la supervisión o la supervisión del contrato.	No Aplica	EN EL PRESENTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS PARA EL MES REPORTADO

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

SEGUIR ADELANTANDO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON DILIGENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD, EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIENDO LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS ASIGNADAS CONTRACTUALMENTE.

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

NINGUNA

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item	**Periodo de pago** Año-Mes	**Fecha Pago** Año - Mes - Día	**Valor**
Salud	agosto de 2026	2026 - 09 - 24	$257,200.00
Pension	agosto de 2026	2026 - 09 - 24	$329,300.00
ARL	agosto de 2026	2026 - 09 - 24	$10,800.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO EN EL 100% DEL OBJETO CONTRACTUAL PARA SATISFACER LA NECESIDAD DEL SERVICIO.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNO, DADO QUE EL CONTRATISTA NO MANEJA RECURSOS

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260925-190704-7f26a1-05207278
2026-09-25T21:43:26-05:00 - Página 3 de 5

SI			NO	X	

afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

go Informe de ejecución?

SI	x		NO		

nar soportes de informe:

d Social	Comprobante_Pago_septiembre.pdf
Bitacora Actividades	FORMATO BITACORA septiembre.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	2-contratos_suscritos_entidades_estado septiembre.pdf
Evidencia / Informe Final	EVIDENICAS septiembre.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	x		NO		

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO AL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL PERIODO, PARA LO CUAL ADJUNTÓ LA BITÁCORA Y EVIDENCIA DEL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES , Y EL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTES.

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NO SE TIENEN OBSERVACIONES ADICIONALES.

Fecha Elaboracion: 25/09/2026

RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260925-190704-7f26a1-05207278
2026-09-25T21:43:26-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2026_09_2535_2026_DIVA_LIZETH_ROZO_TRUJILLO_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260925-190704-7f26a1-05207278


Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-25 19:07:04

Finalización: 2026-09-25 21:43:25

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor Contrato



RUBY ARIAS CASTRO
53154433
rearias@sdis.gov.co
Subdirectora de Contratación
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260925-190704-7f26a1-05207278
2026-09-25T21:43:26-05:00 - Página 5 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2026_09_2535_2026_DIVA_LIZETH_ROZO_TRUJILLO_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260925-190704-7f26a1-05207278

Creación: 2026-09-25 19:07:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-25 21:43:25

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	RUBY ARIAS CASTRO rearias@sdis.gov.co Subdirectora de Contratación SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-25 19:07:05 Lec.: 2026-09-25 21:43:22 Res.: 2026-09-25 21:43:25 IP Res.: 191.156.236.177 Canal: AZSign

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: FOR-GEC-003 Versión: 1 Fecha: Memo I2021020844 - 14/07/2021 Página: 1 de 2

DATOS GENERALES

CONTRATISTA	DIVA LIZETH ROZO TRUJILLO, CEDULA DE CIUDADANIA No, 1031157060				
CPS No.	2535 **de**	25/06/2026	**PLAZO**	210 días	
FECHA DE INICIO	01/07/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/01/2027		
PERIODO DE INFORME	01/09/2026 **A:**	30/09/2026	**No. Informe**	3	
% EJECUCIÓN FISICA	43	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	29		
SUPERVISOR	RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO	**DEPENDENCIA**	SUBDIRECCION DE CONTRATACION		

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALE EN EL SOPORTE DE LA PUBLICACION A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA SECOP DE LOS PROCESOS Y CONTRATOS QUE ADELANTA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
1. Apoyar a la Subdirección de Contratación en el soporte y seguimiento en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II	Diego Ferney Claudia Lara Yanira hineztroza Sonia Tunjo Adriana Gonzales Monica Nino Aren Liliana Elizabeth Enriquez Veronica Milano Maria Diaz Martha Garcia Gloria Fonseca Alejandra Medina Maria Granada Gustavo Herrera Cesar Gonzales Yennifer Martinez Anita Lievano NOHEMI cuadro Andrea manrrique Yolsex Rodriguez Jessica Solomon Tatiana Martinez Elizabeth Enriquez Maria del Polar Urbana Dart Cogua Sandra Rubio Nury Avila
2. las guías, manuales y circulares expedidos por Colombia Compra Eficiente y mantener informada a la entidad respecto de sus actualizacion es.	Durante el periodo reportado no se adelantaron actividades asociadas a la obligación contractual descrita en el presente informe.
3. Realizar la configuración de flujos de aprobación de los contratos y convenios para su suscrición o modificación.	Actualización de los flujos solicitados por los abogados por medio de correo electrónico para continuar con el cierre de contratos y liquidación de los mismos vigencia 2020/2021/2022/2023/2024/2 025 Se realizan 1032 modificaciones de flujo Para cierres, liquidaciones y la creación de flujo provisional adultez para la publicaciones de procesos específicados en los correos
4. Apoyar en la Transferencia de conocimiento a los servidores y colaboradore s de la SDIS en la utilización del Sistema Electrónico de Contratación PúblicaSECOP II.	Durante el periodo reportado no se adelantaron actividades asociadas a la obligación contractual descrita en el presente informe.
5. Apoyar las respuestas a las PQRS, consultas, requerimiento s y emitir los conceptos que le sean designados por el supervisor del contrato	Se reportaron na la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente un total de 1 incidencias.
6. oportunidad y calidad con las demás obligaciones que tengan relación con el objeto del contrato y demás tramites de competencia de la Subdirección de Contratación, asignados por el apoyo a la supervisión o la supervisión del contrato.	Durante el periodo reportado no se adelantaron actividades asociadas a la obligación contractual descrita en el presente informe.

SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Mes	Valor	Fecha de Pago	No. Planilla
Salud	SANITas	01/08/2026	$257,200	24/09/2026	1085421233
Pension	COLFONDOs	01/08/2026	$329,300	24/09/2026	1085421233
ARL	POSITIVa	01/08/2026	$10,800	24/09/2026	1085421233

Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013".

FIRMA DEL CONTRATISTA

La información registrada en el presente documento corresponde a lo ingresado por el usuario 1031157060 en el aplicativo IOPS, en calidad de contratista, y presentado ante la Secretaría Distrital de Integración Social el 25/09/2026 a las 09:14:13 horas (UTC-5)