ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 -2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL ÁREA DE PRE-ESCOLAR, EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRIMARIA (ADECUAR PLATAFORMA CON TECHO EN MADERA, RED ARAÑA, PUERTA COLGANTE, ESCALERA DE ACCESO, ESTRUCTURA CON 2 COLUMPIOS, DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO, 2 SUBE Y BAJAS CON SILLAS Y MANILARES, REPARACIÓN DE CARRUSEL E INSTALACIÓN DE PISO EN LÁMINA DE HIERRO MAS PINTURA), NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EXCLUSIVAMENTE PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE PRE-ESCOLAR. EN VIRTUD DE LAS ORIENTACIONES IMPARTIDAS POR EL MEN EN LA CIRCULAR No. 016 DE 2025, SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL.

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATÓLICA
CONTRATISTA: INVERSIONES PICONCA SAS/ NIT. N° 901375105-2 R.L. JUAN PABLO PICONCA C.
VALOR DEL CONTRATO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS /MCTE ($6.660.438,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: ELIECER RADA SERPA

En la Institución Educativa ISABEL LA CATÓLICA , el 19 DE OCTUBRE DE 2026, nos reunimos ELIECER RADA SERPA, Rector de la Institución educativa ISABEL LA CATÓLICA como CONTRATANTE Y COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO y JUAN PABLO PICON CABARCAS, como CONTRATISTA y Representante Legal de INVERSIONES PICONCA S.A.S, del Contrato No 012-2026 con el fin de SUSCRIBIR LA TERMINACION DEL CONTRATO Y ACORDAR EL PAGO FINAL DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS número 012-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL ÁREA DE PRE-ESCOLAR, EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRIMARIA (ADECUAR PLATAFORMA CON TECHO EN MADERA, RED ARAÑA, PUERTA COLGANTE, ESCALERA DE ACCESO, ESTRUCTURA CON 2 COLUMPIOS, DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO, 2 SUBE Y BAJAS CON SILLAS Y MANILARES, REPARACIÓN DE CARRUSEL E INSTALACIÓN DE PISO EN LÁMINA DE HIERRO MAS PINTURA), NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EXCLUSIVAMENTE PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE PRE-ESCOLAR. EN VIRTUD DE LAS ORIENTACIONES IMPARTIDAS POR EL MEN EN LA CIRCULAR No. 016 DE 2025, SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL.	$ 6.660.438,oo

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 6.660.438,oo
2DO PAGO O PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 3.330.219,oo
SALDO SIN EJECUTAR	$00

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 19 DE OCTUBRE DE 2026.

CONTRATANTE,

ELIECER RADA SERPA
CC N° 6.892.051
Contratante

CONTRATISTA,

JUAN PABLO PICON CABARCAS
R.L. INVERSIONES PICONCA SAS NIT.901375510-2
CC N° 3.563.636
Contratista