SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECIBO FINAL CORTE 02.

1. Que de acuerdo con lo contenido en el **CONTRATO DE OBRA SOP-312-2025. EL CUAL TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE DESDE LA VEREDA EL VOLCAN CONDUCE A LA VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR "EL BASURA" Y QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO "LA LECHERIA" DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ICCU 754 DE 2024 Y 777 DE 2024)"**. suscrito **el TRECE (13) DE MAYO DE 2025**; contratista **EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S. - EARR S.A.S. NIT. 900387228-8**. Representado legalmente por **EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES** identificado con cedula de ciudadanía **91.508.415 DE BUCARAMANGA**. Se ha desarrollado la supervisión de este.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
3. Que a la fecha y ajustándose a lo indicado en el presente contrato CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: "*Una vez se haya ejecutado el Cien por ciento (100%) de las obras, se podrá realizar un segundo pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato para un total del noventa (90%)*", doy recibo de la ejecución correspondiente al avance de obra con un porcentaje ejecutado del **100,00%.**
4. Que de acuerdo con la cláusula octava del **CONTRATO DE OBRA SOP-312-2025.** forma de pago, **SE AUTORIZA EL PAGO POR EL 50%**. Por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES ONCE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 99.000.011,88) M/CTE.** De acuerdo con acta parcial de obra del (30) treinta de diciembre del 2025.

VALOR DEL CONTRATO.	$ 198.000.023,75
VALOR COBRADO ACTA PARCIAL No. 01 (40%)	$ 79.200.009,50
VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA CORTE PARCIAL No. 02. (50% Según clausula 8: Forma de Pago)	**$ 99.000.011,88**
PEDIENTE POR PAGAR A LA LIQUIDACION	$ 19.800.002,38
VALOR EJECUTADO (100%)	$ 198.000.023,75
PENDIENTE POR EJECUTAR.	$ 0,00

Se expide en el Municipio de Ubaté el (16) dieciséis de marzo del 2026.

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Heider Ferney Duarte Garcia	Dra Nathalia Gualteros Ferro	Ing. Karla Rocio Pachon Cendales
Cargo	Profesional Universitario Secretaria de Obras Publicas	CPS Jurídica de Secretaria de Obra Públicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	16 de marzo de 2026	16 de marzo de 2026	16 de marzo de 2026
Firma			