INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS ANDES" DE CUAICAL
CUMBAL - NARIÑO
Conformada mediante Resolución No. 0054 del 24 de Enero de 2005
y Acreditada con Resolución No. 2229 de Julio 18 de 2007, Emanadas
Por la Secretaría de Educación y Cultura de Nariño.
Código (DANE) 252227000162 NIT. 900081185

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N. 2026-12

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS ANDES" DE CUAICAL
NIT.	900081185
Ordenador del Gasto	LUIS IVÁN CAIPE QUENÁN
N. Cédula	12.989.663 DE Pasto
Contratista:	GRUPO HH INGENIERIA Y CONTRUCCION SAS
Identificación	NIT 902054992-5
Objeto	contratación "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN, VEREDA GUAN, SECTOR PANGATA, RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL, NARIÑO"
Duración del contrato	El término de duración es de treinta (30) días calendario, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
Fecha de Inicio	15-10-2026
Fecha de Finalización	14-11-2026
Supervisor	Rector Institución Educativa
Valor	$ 27.796.012

2. **CONSTANCIA:**

En la presente fecha, se reunieron: **LUIS IVÁN CAIPE QUENÁN,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.989.663 de Pasto, actuando en su condición de Rector de la Institución Educativa "Los Andes" De Cuaical, quién aquí se denominará **LA INSTITUCION EDUCATIVA**, por una parte y por la otra, GRUPO HH INGENIERIA Y CONTRUCCION SAS identificado con NIT N. 902054992-5 persona jurídica representada legalmente por el Ingeniero civil JOHN HENRY HERNANDEZ identificado con C.C N 1.088.589.009 de Cumbal quién para estos efectos se denomina el CONTRATISTA, con el fin de dar inicio al contrato de obra N. 2026-12

Para constancia, se firma, en la Institución Educativa "Los Andes" De Cuaical Cumbal (N), a los quince (15) días del mes de octubre de 2026, por los que en ella intervienen.

EL SUPERVISOR,

LUIS IVÁN CAIPE QUENÁN
Rector

EL CONTRATISTA,

GRUPO HH INGENIERIA Y CONTRUCCION SAS
NIT 902054992-5
R.L JOHN HENRY HERNANDEZ
C.C. 1.088.589.009 de Cumbal