lavaderos y se inicia con la conformación de caja.
Personal 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 1 op de mini, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoria.

31-08-26 Malhabal cra 40 entre calles 67b y 67d.
Clima: Parcialmente nublado
Actividad: Personal apoyando vaciado en viveros.

31-08-26 Viveros calle 63 entre cra 12a y 12b.
Clima: Parcialmente nublado
Regla vibradora - Herramienta menor.
Actividad: Se realiza vaciado de concreto MR42 en platos de pavimento.
Personal: 3 oficiales, 5 ayudantes, 2 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector Interventoria, 1 residente de obra.

31-08-26 Cumbre cra 10 entre 59 y 60a
No hubo actividades.

Contratista: Andrés Felipe Rincón Q
Interventoria: Sebastian Romero

01-09-26 La Leonora Cra 20a entre a CAI y los Lavaderos.
Clima: Parcialmente nublado
Benitin compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continua con la compactación de material granular y figurado de la parrilla de refuerzo.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoria, 1 profesional social, 2 reguladores, 1 residente de Interventoria, 1 residente de Obra.

01-09-26 Malhabar Cra 40 entre calles 67b y 67d
Clima: Parcialmente nublado
Minicargador - Herramienta menor - Cortadora.
Actividad: Se cortan platos de pavimento y se inicia con la demolición y conformación de cajón. Se instala formaleta de bordillo

y se funde.
Personal 3 oficiales, 1 ayudantes, 1 op de mini, 1 op de cortadora, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoria, 1 residente de interventoria, 1 residente de obra

9-09-26 Viveros Calle 63 cra 12a y 12b
Clima: Parcialmente nublado
Actividad: Se continúa con conformación e instalación de formaleta y acero para anden.
Personal 1 encargado, 3 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoria, 2 reguladores.

Contratista: Andrés Felipe Rincón J.
Interventoría: Sebastian Pinero

02-09-26 La Leonora cra 20a entre el CAI y los lavaderos
Clima: Soleado.
Vibrador - Herramienta menor.
Actividad: Se realiza vaciado con concretro MR-42 en platos sector lavaderos. Se realizan cortes en pavimento viejo para preparación de demolición sector intersección.
Personal 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 4 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoría, 1 residente.

02-09-26 Malhabal cra 10 entre clles 67b y 67d.
Clima: Soleado.
Minicargador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la carga y transporte de RCD. Conformación de cajas para platos.
Personal 3 oficiales, 3 ayudantes, 4 reguladores, 1 profesional SST, 1 residente de Interventorías, 1 residente de obra.

02-09-26 Viveros Calle 63 cra 12a y 12b
Clima: Soleado.
Actividad Se continuá con la instalación de formaleta y conformación de anden.

Personal 1 encargado, 3 ayudantes, 4 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoría.

Contratista: Andres Felipe Rincón
Interventoría: Sebastian Ponero

03-09-26 La Leonora cra 20a entre el CAI y los Lavaderos.
Clima - Parcialmente nublado.
Concretadora - Herramienta menor.
Actividad: Se realiza instalación de formaleta y vaciado de bordillo sector lavaderos.
Personal 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 2 reguladores, 1 inspector de Interventoría.

03-09-26 Malhobar cra 40 entre calles 67b y 67d.
Clima: Parcialmente nublado.
Mini cargador - Herramienta menor
Actividad: Se continúa con cargue y transporte de RCD. Se continúa con la conformación de plato para preparación de vaciado.
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 reguladores, 2 profesionales SST, 1 operador de mini, 1 inspector de Interventoría, 1 residente

03-09-26 Viveros calle 63 entre Cra 12a y Cra 12b
Clima: Parcialmento nublado.
Concretadora - Herramienta menor.
Actividad: Se realiza vaciado de anden y bordillo sector panadería y ferretería.
Personal: 1 encargado, 3 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoría, 1 residente de obra

Contratista: Felipe Rincón J.
Interventoría: Sebastian Ponero

04-09-26 La Leonora Cra 20a entre el CAI y el Lavadero.
No hubo actividad.

P.C

04-09-26 La Cumbre Cra 10 entre 59 y 60a
Clima: Parcialmente nublado.
Rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la conformación y sellado de cajón para plato de pavimento.
Personal: 1 encargado y 3 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoría.

04-09-26 Malhabar cra 40 entre calles 67b y 67d
Clima: Parcialmente nublado.
Benitin - Rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad. Se continúa con la conformación del cajón. También con la compactación de la subbase granular
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 8 ayudantes, 4 reguladores, 1 inspector de Interventoría, 1 profesional SST, 1 residente.

Contratista: Felipe Rincón D.
Interventoría: Sebastian Ronero

05-09-26 La Leonora Cra 20a entre el CAI y el lavadero
Clima: Parcialmente nublado.
Cortadora - herramienta menor.
Actividad: Se realizan cortes para dilatación de platos fundidos de pavimento nuevo. Se cargan y transportan RCD y se despeja la vía en el sector del lavadero.
Personal 1 operador de cortadora, 1 profesional SST, 2 reguladores 1 residente de obra.

05-09-26 Viveros calle 63 entre cra 12a y cra 12b.
Clima: Parcialmente nublado.
Cortadora - herramienta menor
Actividad: Se realizan cortes pra dilatación en anden, se cargan y transportan RCD y se despeja la vía.
Personal: 1 encargado, 1 ayudante, 1 operador de cortadora.

05-09-26 Malhabar cra 40 entre calles 67b y 67d

Clima: Parcialmente nublado.
Benitin - rana compactadora - herramienta menor.
Actividad: Se continua con seriado y compactación de subbase granular.
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoría, 2 reguladores.

03-09-26 La Cumbre cra 10 entre 59 y 60ª
Clima. parcialmente nublado.
Rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad. Se continúa con el seriado y compactación de subbase granular.
Personal. 1 encargado 3 ayudantes, 2 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoría.

Contratista: Felipe Ingeniería y Obras
Interventoría: Sebastian Romero

04-09-26 No hubo actividades

07-09-26 La Cumbre cra 10 entre 59 y 60ª
Clima: Parcialmente nublado.
Vibrador Eléctrico - Herramienta menor.
Actividad. Se instala parrilla doble de refuerzo y canastilla. Se funden platos en el sector del 01.
Personal. 1 encargado. 4 ayudantes, 2 reguladores, 1 inspector de Interventoría, 1 profesional SST, 1 residente de obra

07-09-26 Malhabar cra 90 entre calles 67b y 67d
Clima. Parcialmente nublado
Benitin - rana compactadora - Herramienta menor - demedor eléctrico
Actividad. Se continua con seriado y compactación de subbase granular. Se demuele rectangulo y preparación para vaciado en sector Loteria.
Personal 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes, 4 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoría, 1 residente de obra

Contratista: Felipe Arroyo Sánchez
Interventoría: Sebastian Romero

08-09-26 La Cumbre cra 10 entre 59 y 60ª
Clima. Parcialmente nublado
Concretadora - Herramienta menor.
Actividad. Se realizan acabados en andén. Se funden con concreto terminado de parte lateral de andén.
Personal. 1 encargado, 3 ayudantes, 4 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector de Interventoría.

08-09-26 Malhabar cra 40 entre calles 67b y 67d.
Clima. Soleado.
Vibrador - Herramienta menor.
Actividad. Se realizan ensayos de densidad para subbase granular. Se funden platos de pavimento con concreto premezclado.
Personal: 1 maestro de obra, 3 oficiales, 6 ayudantes, 4 reguladores, 2 profesionales SST, 1 inspector de Interventoría, 1 residente de Interventoría, 1 residente de obra

Contratista - Felipe Arroyo Sánchez
Interventoría - Sebastian Romero

09-09-26 Toscana calle 63 entre colegio de la Policía y cra 15.
Clima. Parcialmente nublado.
Martillo demoledor - Herramienta menor.
Actividad. Se realiza instalación de cerramiento y señalización. Se inicia demolición de pavimento en platos viejos.
Personal. 1 encargado, 2 ayudantes, 4 reguladores, 1 operador de equipo de demolición, 1 inspector de Interventoría, 1 residente.

09-09-26 Malhabar cra 40 entre calles 67b y 67d.
Concretadora - Herramienta menor.
Clima. Parcialmente nublado.
Actividad: Se instala formaleta, acero longitudinal y se

funde bordillo. Se funden y reparan andenes y accesos a viviendas.
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 4 reguladores, 1 inspector de Interventoría, 1 profesional SST.

Contratista: Felipe Jaramillo Sánchez
Interventoría: Sebastian Ramirez

10-09-26 Toscana Calle 63 entre colegio de la policía y cra 15
Clima: Parcialmente Nublado
Compresor con martillo y herramienta menor
Actividad: Se inicia demolición de pavimento existente
Personal: 1 encargado, 4 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría, 1 residente de obra

Contratista: Felipe Jaramillo Sánchez
Interventoría: Sebastian Ramirez

10-09-26 Mallabar Cra 40 entre calles 67b y 67d
Clima: Soleado
1 concretadora - Herramienta menor.
Actividad: Se realiza vaciado de bordillo y andén.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría, 1 residente de obra.

Contratista: Felipe Jaramillo Sánchez
Interventoría: Sebastian Ramirez

11-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el Lavadero
Clima: Parcialmente Nublado
Retro con martillo - Herramienta Menor
Actividad: Se inicia demolición de pavimento existente en la Iglesia
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 6 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría, 1 residente de obra.

11-09-26 Mallabar Cra 40 entre calles 67b y 67d
Clima: Parcialmente Nublado
1 cortadora - Herramienta menor
Actividad: Se realizan los cortes en el pavimento y en el bordillo que fueron vaciados
Personal: 1 operador de cortadora, 2 reguladores, 1 ayudante, 1 inspector interventoría, 1 residente.

Contratista: Felipe Arroyo Sánchez
Interventoria: Sebastian Rivera

12-09-26 La Cumbre Cra 10 entre 59 y 60ª
Clima: Soleado
1 Pajarita - Herramienta Menor
Actividad: Se realiza retiro de escombros y se da apertura a la vía
Personal: 1 operador de pajarita, 1 residente, 1 inspector de interventoría, 1 encargado, 1 profesional SST.

12-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el Lavadero
Clima: Soleado
Benitin Compactador - Herramienta Menor.
Actividad: Se realiza la compactación de material granular en los cajones.
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 maestro encargado, 1 profesional SST, 6 reguladores, 1 inspector interventoría, 1 residente.

12-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 24 y 25
Clima: Parcialmente Nublado
1 retro con martillo y balde - Herramienta menor
Actividad: Se realiza cerramiento total acompañado de señalización y se inicia la demolición de pavimento existente.
Personal: 1 operador de retro, 1 encargado, 3 ayudantes, 1 residente, 1 profesional SST, 1 inspector interventoría.

P.C

Contratista: Felipe Ramón Sánchez
Interventoría: Sebastian Bonet

13-09-26 No hubo actividades

14-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el Lavadero.
Clima: Soleado
1 minicargador - Bonito compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de subbase granular en el sector de la iglesia. Se inicia con la demolición de concreto existente en la Intersección.
Personal: Operador minicargador, 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 6 reguladores, 1 profesional SST, 1 residente, 1 inspector interventoría.

14-09-26 San Joaquín Cra 26 entre calles 24 y 25.
Clima: Soleado.
Retro con balde - Herramienta menor
Actividad: Se inicia la demolición y evacuación de escombros
Personal: 1 encargado, 2 ayudantes, 1 operador de retro, 1 profesional SST, 1 residente, 1 inspector de interventoría

Contratista: Felipe Ramón Sánchez
Interventoría: Sebastian Bonet

15-09-26 San Joaquín Cra 26 entre calles 24 y 25.
Clima: Parcialmente nublado.
Pajarita - Herramienta menor.
Actividad: Se realiza reunión entre personal de VIAZALES - Interventoría Consorcio PIT - Aguas de Manizales - Alcaldía de Manizales, dando como resultado que este tramo es perteneciente a Aguas de Manizales, por lo cual se inicia traslado a otro punto.
Personal: 1 encargado, 1 profesional SST, 1 residente

1, inspector de interventoría.

15-09-26 Hospitalito Calle 49 entre Cra 23 y 24
Clima: Parcialmente nublado.
1 retro con martillo y balde - Herramienta Menor.
Actividad: Se continúa con el retiro de carpeta asfáltica y demolición de zonas de concreto hidráulico en mal estado.
Personal: 1 operador de retro, 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector de interventoría, 1 profesional SST, 1 residente SST.

15-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el Lavadero
Clima: Parcialmente Nublado
Herramienta menor
Actividad: Se funden 4 platos al frente de la iglesia en el carril de bajada
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes, 6 reguladores, 1 residente, 1 profesional SST, 1 inspector interventoría.

Contratista: Felipe Arroyo Sánchez
Interventoría: Sebastian Rivera

16-09-26 Toscana Calle 63 entre colegio de la policía y cra 15
Clima: Lluvioso
Herramienta menor
Actividad: Se realiza vaciado de platos
Personal: 1 encargado, 2 oficiales, 4 oficiales, 1 residente, 1 inspector de interventoría, 1 personal SST.

16-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el lavadero
Clima: Lluvioso
Herramienta menor
Actividad: Cortes en Pavimento vaciado y en bordillo
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 operador de cortadora, 1 residente, 1 personal SST,

1 inspector de interventoría.

Contratista: Felipe Amaya Sandy
Interventoría: Sebastian Romero

17-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Soleado
Retroexcavadora - Herramienta menor
Actividad: Se inicia demolición de platos existentes.
Personal: 1 operador de retro, 1 encargado, 1 ayudante, 1 profesional SST, 1 residente, 1 inspector interventoría

17-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el lavadero
Clima: Soleado
Benitin compactador - 1 rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de subbase granular
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 residente, 1 personal SST, 1 inspector de interventoría.

Contratista: Felipe Amaya Sandy
Interventoría: Sebastian Romero

18-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el Lavadero
Clima: Soleado
1 vibrador eléctrico - Herramienta menor
Actividad: Se funden platos en la zona de intersección
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes, 2 inspectores de intaventoría, 1 residente, 1 profesional SST, 6 reguladores.

18-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20
Clima: Soleado
1 retroexcavadora - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la demolición de pavimento existente.

PAC

Personal: 1 encargado, 1 ayudante, 1 operador de retro, 1 profesional SST, 1 residente, 1 inspector interventoría

18-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias.
Clima: Soleado
1 retroexcavadora - Herramienta menor
Actividad: Se inicia con la señalización preventiva y cerramiento. Se inicia con demolición de concreto existente.
Personal 1 operador de retro, 2 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector interventoría, 1 residente.

Contratista: Felipe Gonzáles Sánchez
Interventoría: Sebastian Ponero

19-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias
Clima: Soleado
1 retroexcavadora - Herramienta menor
Actividad: Se continúa con la demolición de pavimento existente. Se inicia la evacuación de escombros
Personal: 1 operador de retro, 4 reguladores, 1 encargado 2 ayudantes, 1 residente, 1 profesional SST, 1 inspector interventoría.

19-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Soleado
1 pajarita - Herramienta menor
Actividad: Se continúa con carga y transporte de escombros, se continúa con el cayeo de la zona
Personal: 1 operador de pajarita, 1 encargado, 2 ayudantes, 1 residente, 1 inspector interventoría, 1 profesional SST.

Contratista: Felipe Gonzáles Sánchez
Interventoría: Sebastian Ponero

21-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Soleado.
1 pajarita - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la conformación de la caja y la carga y transporte de escombros.
Personal: 1 operador de pajarita, 1 encargado, 2 ayudantes 1 profesional SST, 1 inspector interventoría, 1 residente

21-09-26 Asunción Calle 51b cra 16.
Clima: Parcialmente Nublado
Herramienta menor - 1 minicargador
Actividad: Se continúa con la preparación del terreno y la evacuación de escombros.
Personal: 1 operador de minicargador, 1 maestro, 2 oficiales 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector interventoría.

21-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias.
Clima: Parcialmente nublado
1 retroexcavadora - Herramienta menor.
Actividad: Se prepara instalación de formaleta para muro en concreto ciclópeo de reforzamiento de conformación de terreno.
Personal: 1 operador de retro, 1 encargado, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 inspector interventoría, 1 profesional SST

21-09-26 Hospitalito Calle 49 entre Cra 23 y 24
Clima: Parcialmente Nublado
1 rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa el mejoramiento de sectores de concreto hidráulico con base mejorada.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 reguladora, 1 profesional SST, 1 residente, 1 inspector interventoría

Contratista: Felipe Ramón Sánchez
Interventoría: Sebastian Rivera

22-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Parcialmente nublado
1 pajarita - Herramienta menor
Actividad Se continúa con la conformación de caja y transporte y cargo de escombros
Personal: 1 encargado, 2 ayudantes, 1 operador de pajarita, 1 profesional SST, 1 inspector interventoria.

22-09-26 Asunción Calle 51b cra 16
Clima: Parcialmente nublado
Benitin compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de material granular.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector interventoría, 1 residente.

22-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias
Clima: Parcialmente nublado
1 retroexcavadora - Herramienta menor
Actividad: Se continúa con la conformación y compactación de material granular, también se hace instalación de formaleta para muro ciclópeo.
Personal: 1 operador de retro, 1 encargado, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector interventoria.

22-09-26 Hospitalito Calle 49 entre Cra 23 y 24
Clima: Parcialmente nublado.
1 rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de la base mejorada
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 profesional SST, 1 residente, 1 inspector interventoría.

Contratista: Felipe Rincón Dorothy
Interventoría: Sebastian Romero

PAC

23-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el lavadero.
Clima: Parcialmente nublado
Herramienta menor
Actividad: Se retiran escombros y señalización y se abre el paso vehicular.
Personal: Un operador, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 reguladores, 1 inspector de interventoría, 1 profesional SST

23-09-26 Asunción Calle 51b Cra 16.
Clima: Parcialmente nublado.
1 rana vibrocompactadora - 1 benitin - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la conformación de terreno y la compactación de material granular.
Personal: 1 operador de Benitin, 2 oficiales, 3 ayudantes 24-09-
4 reguladores, 1 inspector de interventoría, 1 profesional SST, 1 residente.

23-09-26 Cristo Rey (Cementerio) Calle 45 entre 23 y 25.
Clima: Parcialmente nublado.
1 retroexcavadora - 1 minicargador - Herramienta menor.
Actividad: Se inicia con la demolición de carpeta asfáltica existente y con la carga y transporte de escombros. 24-09-2
Personal: 1 operador de retro, 1 operador de minicargador 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 4 reguladores, 1 inspector de interventoría, 1 residente, 1 profesional SST.

23-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Parcialmente, Nublado.
1 Benitin compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se inicia con el sellado y con la compactación de material granular. 24-09-2
Personal: 1 operador Benitin, 1 encargado, 2 ayudantes, 1 inspector de interventoría, 1 profesional SST.

23-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias.
Clima: Parcialmente nublado.

1 rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con el sellado y con la compactación de la sub base granular. Se continúa con la instalación de formaleta para muro en concreto ciclópeo de conformación de terraplen.
Personal: 1 encargado, 1 oficial, 3 ayudantes, 4 reguladores, 1 inspector de interventoría, 1 profesional SST, 1 residente de obra.

Contratista: Felipe Amaya Sandy
Interventoría: Sebastian Romero

24-09-26 Cementerio Calle 45 entre 23 y 25.
Clima: Parcialmente nublado.
1 retroexcavadora - 1 minicargador - Herramienta menor
Actividad: Se continúa con la demolición, carga y retiro de carpeta asfáltica existente.
Personal: 1 operador de retro, 1 operador de minicargador, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 4 reguladores, 1 inspector de interventoria, 1 profesional SST, 1 residente.

24-09-26 Asunción Calle 516 Cra 16.
Clima: Parcialmente nublado.
1 Bentín compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de material granular e instalación de Formaleta.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra.

24-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias.
Clima: Parcialmente nublado.
1 rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de material granular y se funde muro de contención en concreto ciclópeo.

Personal: 1 encargado, 3 ayudantes, 4 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría, 1 residente

24-09-26 San Joaquín Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Parcialmente nublado
1 pajarita - Herramienta menor
Actividad: Se continúa con la conformación de la caja para pavimento.
Personal: 1 encargado, 1 operador de pajarita, 2 ayudantes 1 inspector de interventoría, 1 profesional SST, 1 residente de obra.

Contratista: Felipe Arango Sánchez
Interventoría: Sebastian Romero

25-09-26 Quinta Hispana Calle 5 entre barrio Asturias
Clima: Parcialmente nublado.
1 vibro de concreto - Herramienta menor.
Actividad: Se funden platos de pavimento.
Personal: 1 encargado, 1 oficial, 4 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría, 1 residente.

25-09-26 San Joaquín Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Parcialmente nublado.
1 Benitín - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de material granular.
Personal: 1 operador de Benitín, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector (SST) de interventoría, 1 residente de obra.

25-09-26 Asunción Calle 51b Cra 16
Clima: Parcialmente nublado
1 Benitín compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de material granular y se instala formaleta para cajón para vaciado
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 profesional SST.

1 inspector de interventoría, 1 residente de obra.

Contratista: Felipe Garcés Gómez
Interventoría Sebastian Rivera

26-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias
Clima Paricialmente nublado
Herramienta menor.
Actividad: Se inicia la instalación de formaletas para bordillo.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 4 reguladores, 1 profesional SST, 1 inspector de obra, 1 encargado.

26-09-26 Asunción Calle 51b Cra 16
Clima: Paricialmente nublado.
Vibrador de concreto eléctrico - Herramienta menor
Actividad: Se fonden platos en concreto en carril sentido San Jorge.
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes, 2 reguladoras, 1 inspector interventoría, 1 profesional SST, 1 residente.

26-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20
Clima Paricialmente nublado
1 Benitín compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la conformación de cajón y compactación de material granular.
Personal 1 operador de Benitín, 1 encargado, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría.

26-09-26 Cementerio Calle 45 entre 23 y 25.
Clima: Paricialmente nublado.
Demoledor eléctrico - Herramienta menor.
Actividad: Se termina con la adecuación de sector de pavimento para la instalación de geomembrana.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 2 reguladoras, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría.

Contratista: Felipe Arroyo Sánchez
Interventoria: Sebastian Pinero

27-09-26 No hubo actividades

28-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias.
Clima: Lluvioso
1 minicargador - Herramiento menor.
Actividad: Se funde bordillo en sentido Alcatraces - Santa Sofia
Se inicia demolición de concreto existente en sentido Santa Sofía - Alcatraces y se inicia traslado de subbase acompañada de acardanamiento del sector.
Personal: 1 operador de minicargador, 1 encargado, 1 apoyo, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoria

28-09-26 Cementerio Calle 45 entre 23 y 25.
Clima: Lluvioso.
Herramienta menor.
Actividad: Se realiza cierre total de Conexión Av. Santander. Av. Paralela. Se instala geomembrana con emulsión asfáltica y se ubica el equipo para la preparación de la carpeta asfáltica.
Personal: 1 encargado, 2 inspectores de obra e interventoría, 3 reguladores, 1 profesional SST, Personal de subcontratista de asfalto.

28-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Lluvioso
1 Benitin compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de material granular.
Personal: 1 operador de Benitín, 1 encargado, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría.

28-09-26 Asunción Calle 51b Cra 16.
Clima: Lluvioso.
Herramienta menor.

Actividad: Se inicia con la instalación de formaleta para bordillo. Se inicia con la preparación de andén para modificación.
Personal: 1 maestro, 1 encargado, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspecta de interventoría.

Contratista: Felipe Gonzalez Sánchez
Interventoría: Sebastian Triana

29-09-26 Cementerio Calle 45 entre 23 y 25
Clima: Soleado.
Vibrocompactador de rodillo - Compactador de Finisher.
Actividad: Se realiza instalación de carpeta asfáltica por contratista. Se terminan los carriles que se tenían proyectados Av. Santander - Av. paralela y Av. Paralela - Av. Santander.
Personal: Operador de compactador, Operada de compactador de llantas, 1 profesional SST, 2 inspectores de interventoría, 1 residente de obra.

(29-)

29-09-26 Asunción Calle 51b Cra 16.
Clima: Soleado.
Compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúo instalación de formaletas para bordillo y compactación de material granular.
Personal: 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría.

29-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el Lavadero
Clima: Soleado.
1 minicargador - Herramienta menor.
Actividad: Se instala señalización de cierre vial, se instalan señales verticales de PMT, y se inicia con la demolición de platos sentido lavadero - Iglesia.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 reguladoras, 1 inspector de interventoría, 1 profesional SST, 1 residente de obra.

29-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias.
Clima: Soleado.
1 rana compactadora - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con la compactación de material granular.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 2 reguladores, 1 inspector de interventoría, 1 encargado, 1 profesional SST.

29-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Soleado.
1 Benitin compactador - Herramienta menor.
Actividad: Se continúa con el sellado y compactación de material granular.
Personal: 1 encargado, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría.

Contratista: Felipe Ramón Sánchez
Interventoría: Sebastian Rivera

30-09-26 Asunción Calle 51b Cra 16
Clima: Parcialmente nublado
Vibrador de concreto eléctrico - Herramienta menor.
Actividad. Se Funden platos de pavimento con concreto MR-42 y se Funde parte del bordillo en el sentido Av Kevin Angel - Av. Paralela
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 inspector de Interventoría, 1 profesional SST, 1 residente

30-09-26 Leonora Cra 20a entre el CAI y el lavadero.
Clima: Parcialmente nublado
1 minicargador - Herramienta menor.
Actividad: 1 operador de minicargador continúa con la demolición de pavimento existente.
Personal: 1 maestro, 1 ayudante, 1 operador de minicargador, 4 reguladores, 1 inspector de intaventoria, 1 residente, 1 profesional SST

30-09-26 San Joaquin Cra 26 entre calles 19 y 20.
Clima: Parcialmente nublado
1 Benitin compactador - Herramienta menor
Actividad: Se continúa con el sellado y la compactación de sub base granular.
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 encargado, 1 profesional SST, 1 inspector de interventoría.

30-09-26 Quinta Hispania Calle 5 entre barrio Asturias
Clima: Parcialmente nublado.
Vibradora gasolina de concreto - Herramienta menor.
Actividad: Se funden platos de pavimento y se instala acero de badillo.
Personal: 1 encargado, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 reguladores, 1 inspector de interventoría, 1 profesional SST, 1 residente.

30-09-26 Hospitalito Calle 49 entre Cra 23 y 24.
Clima: Parcialmente nublado
Vibrador compactador - Vibrador de llantas de pulido de pavimento - Finisher.
Actividad: Se instala geomembrana y emulsión para preparación de instalación de carpeta asfáltica. No se instala carpeta asfáltica por problemas en la planta de producción del subcontratista.
Personal: 1 inspector de interventoría, 4 reguladores, 1 encargado, 1 ayudante, equipo de subcontratista.

Contratista: Felipe Ignacio Dávila
Interventoría: Sebastian Lancheros

01-10-26 Hospitalito Calle 49 entre Cra 23 y 24
Clima: Parcialmente nublado
Vibrocompactador Finisher - Compactador de llanta
Actividad: Se realiza instalación de carpeta asfáltica de rodadura.
Personal: 2 reguladores, 1 profesional SST, 1 residente de