GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 06102026-1851**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		19/10/2026		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-1620-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**06102026-1851**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.10019245	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MUNICIPIO DE MARMATO		
No. DE IDENTIFICACION		890.801.145	**DV**	6
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN JOSE GIL SANCHEZ (e)		
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO DEPARTAMENTO DE CALDAS.		
VALOR		80,000,000 COP, de los cuales el aporte del Departmento de Caldas ed de 40,000,000 COP, y el aporte del Municipio de Marmato 40,000,00 COP.		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripciòn del acta de inicio, hasta el 18 de diciembre de 2026, mediando cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiemto y ejecuciòn.		
FECHA DE INICIO		**martes, 20 de octubre de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**viernes, 18 de diciembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500031803**
	FECHA DE EXPEDICION	**5/10/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	**N/A**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	CO1.PCCNTR.10019245		
SUPERVISOR (ES)		C.C.	
	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA	C.C.	10.246.935
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 06102026-1851**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT O CC**	N/A
	RAZON SOCIAL	N/A
	Representante Legal	N/A
	CONTRATO No.	N/A

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 20 de octubre de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el viernes, 18 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE MARMATO
JUAN JOSE GIL SANCHEZ (e)
EL CONTRATISTA

N/A
N/A

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA	20/10/2026	