BITÁCORA CIRCUNVALAR
NOVIEMBRE

- Se funde MR del carril 129 con canastillas. frente a la olimpica.
- Señalización.

Contratista

Gustavo Rojas
Interventoría

1/11/25
- Personal en obra: 2 Ingenieros, 1 operador, 1 paletera, 5 jornales.
- Equipos y maquinaria: Pajita Sany, 1 Demoledor
- Clima: Soleado.
- Actividades:
  - Se fundio MR de carril central frente a la olimpica
  - Demolición de Intervención del box-circunvalar con 26 (olivos) y en el puente peatonal-Circunvalar con 27
  - Mitad de carril y carril derecho y central en sentido Sur-Norte.
  - Señalización.

Contratista

Gustavo Rojas
Interventoría

3/11/25
- Personal en obra: 2 Ingenieros, 1 operador, 6 jornales.
- Equipos y maquinaria: Pajita Sany, 1 Fana.
- Clima: Nublado
- Actividades:
  - Se hace excavación y se deja a nivel en el tramo bajo el puente peatonal. 35
  - Se hace limpieza de RCD
  - Señalización.

Contratista

Gustavo Rojas
Interventoría

4/11/25
- Personal en obra: 2 ingenieros, 1 operador, 1 paletera, 1 cuadrilla concreto.
- Equipo y maquinaria: Pajita Sany
- Clima: Soleado
- Actividades:
  - Se hace fundida de Piso en el tramo del box y en el puente peatonal.
  - Se funde MR en la tarde del carril derecho sentido sur-norte, bajo el puente peatonal.
  - Señalización.

Contratista

Gustavo Rojas
Interventoría

5/11/25

- Personal en obra: 2 Ingenieros, 1 operador, 1 paletera, 1 cuadrilla concreto.
- Equipos y maquinaria: Pajarita Sany
- Clima: Soleado.
- Actividades:
  - Se funde MR del carril derecho sentido sur-norte y mitad del carril del box
  - Texturizado.
  - Cargue y hace de RCD.
  - Señalización.

Contratista

Gustavo Rojo
Interventor.2

BITÁCORA SANTO DOMINGO
NOVIEMBRE

19/11/25 - Personal en obra: 1 Ingeniero, 2 ayudantes, 1 cuadrilla concreto
- Equipos y maquinaria: 1 vibro de aguja, 1 bocat, 1 pajanta
- Clima: Nublado.
- Actividades: • Se da inicio a demolición de andenes y radios de giro desde K+0+000 al K+1657
• Conformación de terreno para andenes
• Corte de losas fisuradas en la carrera 90 con cll 5D, cll 4B, cll 2C y carrera 2 con cll 76, frente al ara.
• Demolición de cortes rectangulares
- observaciones • Se reincia actividades segun solicitudes de supervisor.

Edwin Nieto

GARP
Interventoria

20/11/25 - Personal en obra: 1 Ingeniero, 2 ayudantes, 1 operador, 1 cuadrilla concreto.
- Equipos y maquinaria: 1 bocat, 1 Pajanita.
- Clima: Soleado -
- Actividades: • Demolición de bocalle de la Cra 2 con cll 80 costado derecho
• Excavación de bocacalle costado 17q y demolición de cortes de fisuras rectangulares
• Conformación de terreno a nivel .35 para Concreto.
• Cargue de RCD.

- Señalización
- Se hace enrielamento para fundir.

Edwin Nieto

GARP
Interventoría

4/11/25 -Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 operador, 1 cuadrilla concreto.
-Equipos y maquinaria: 1 pajarita, 1 demoledor.
-Clima: Soleado.
-Actividades: • Fundida de fluido de las dos boca calles Izq-dere de la Cra 2 con Cll 80 y limpieza de cortes de losas fisuradas.
• Armado de parrillas para el vertedero de MH
• En la tarde se funde MR45 de las dos boca calles y cortes de losas fisuradas con el proceso constructivo con vibro de aguja y texturizado.
• Cerramiento de tramos fundidos y señalizados.

Edwin Nieto

GARP
Interventoría

BITÁCORA TRUPILLOS
NOVIEMBRE

01-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.

Norma

CONDICIONES CLIMÁTICAS: NUBLADO.

- INTERVENCIÓN EN OBRA SECTOR TROPILLO TRAMO 16 - Cll 16 ENTRE CRA 21B-22.
  SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN AFECTADO POR LLUVIA.
  SE GENERAN ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO.
- INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TROPILLO TRAMO 11 - CARRERA 21B ENTRE Cll 30 Y 26.
  SE REALIZA INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y FUNDIDA DE CONCRETO
  MR 39 PARA LOSAS

· FABIAN RODRIGUEZ
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

04- 11- 2025.

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADORA, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMÁTICAS: NUBLADO.

- INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TROPILLO TRAMO 16- Cll 26 ENTRE CRA 21B-9 22.
  SE REALIZA APIQUE SOBRE LA Cll 26 CON CRA 22, PARA IDENTIFICAR TUBERÍA DE AGUA POTABLE PRINCIPAL
  SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE MANHOLE SOBRE LA Cll 26 CON 22.
- INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TROPILLO TRAMO 11- CRA 21B ENTRE Cll 30 Y 26.
  SE REALIZA DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO.
  SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN CON VOLQUETA.

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

05- 11- 2025.

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTE

DE OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: NUBLADO.
• INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16 - CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
SE REALIZA ROVOQUE DE MAMPOSTE CONSTRUIDO SOBRE LA CLL 26 CON 22.
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE MAMPOSTE SOBRE LA CLL 26 CON 21D A CALLEJON.
• INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11 - CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.
SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y CARGUE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.
SE REALIZA ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE ANDENES CON CONCRETO DE 3000 PSI.

· FABIAN RODRIGUEZ
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

06 - 11 - 2025.
PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: NUBLADO CON LLUVIAS EN LA TARDE.
• INTERVENCION EN OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 17 - CLL 27B ENTRE CRA 21B Y CLL 26.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE 3 SILLETAS PARA CONECTAR AGUA POTABLE DE 3 VIVIENDAS SOBRE CALLEJON FRENTE AL PARQUE.
• INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16 - CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE 0.60 M X 0.60 M Y A SU VEZ SE INSTALA TUBERIA DE 6" PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
• INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11 - CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.

SE finaliza actividad de capeo de demolición.

- FABIAN RODRIGUEZ A
- RESIDENTE DE OBRA

Gabriel Rojas P.

07-11-2025.

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPOGRAFO, AYUDANTE DE OBRA

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.

CONDICIONES CLIMATICAS: NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MADRUGADA.

- INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16- CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERÍA DE MANHOLE SOBRE LA CLL 26 CON 21D A CALLEJON, Y CONSTRUCCIÓN DE MANHOLE.

- INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.

SE REALIZA FUNDIDA DE ANDENES CON CONCRETO DE 3000 PSI.

SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMAR SUBRASANTE Y SE HACE MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO.

- FABIAN RODRIGUEZ
- RESIDENTE DE OBRA

Gabriel Rojas P.

08-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTE DE OBRA.

MAQUINARIA EN OBRA. RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA

CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.

- INTERVENCIÓN EN OBRA TRAMO 16- CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22 - SECTOR TRUPILLO.

SE REALIZA RELOCEO DE MALLADE CONSTRUIDO SOBRE LA INTERSECCION DEL TRAMO 16 Y TRAMO 17.
SE REALIZA RELLENO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO INSTALADO.
• INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CARRERA 21B ENTRE CL 30 Y 26.
SE REALIZA EXCAVACION DE TERRENO SOBRE LA CALLE 21B CON CALLE 28B BOLSILLO, Y SE EVIDENCIA TUBERIA DE AGUA POTABLE SUPERFICIAL INSTALADA POR TRIPLE A, LA CUAL FUE AFECTADA POR LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, SE GENERA SEPARACION Y SE SOLICITA SE PROVEA AL CONTRATISTA DE TRIPLE A.
SE REALIZO DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO DE BATEA VEHICULAR.

. FABIAN RODRIGUEZ
. RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

10-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPOGRAFO, AYUDANTE DE OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
• INTERVENCIÓN EN OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CARRERA 21B ENTRE CL 30 Y 26.
SE REALIZA ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN PARA CONFORMAR SUBRASANTE.
SE EVIDENCIA FALLO EN ZONA DONDE SE INSTALO TUBERIA DE ALCANTARILLADO, POR CONSIGUIENTE, SE SECO FALLO Y SE REEMPLAZO CON MATERIAL SELECCIONADO.
SE REALIZA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO.
SE REALIZA CONFORMACION DE CAPA DE SUELO CEMENTO.

Norma

. FABIAN RODRIGUEZ
. RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

11-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
• INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUJILLO TRAMO 11- CARRERA 21B ENTRE CL 30 Y 26.
CONTINUAN ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE CAPA DE SUELO CEMENTO.
CONTINUA ACTIVIDADES EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO.
SE REALIZA FUNDIDA DE LOSAS CON CONCRETO MR 39.

. FABIAN RODRIGUEZ
. RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

12-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
• INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUJILLO TRAMO 11 – CARRERA 21 B ENTRE CALLE 30 Y 26.
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SOBRASANTE.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PLASTICO NEGRO Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN LOSAS EN CONCRETO MR39.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

13-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.

CONDICIONES CLIMÁTICAS: SOLEADO.

- INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CARRERA 21 B ENTRE CALLE 30 Y 26.
  SE REALIZA EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO.
  SE GENERA ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CAPA DE SUELO CEMENTO.
- INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16- CALLE 26 ENTRE CRA 21 B Y 22.
  SE REALIZA EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO.

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

14-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTE DE OBRA.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.

CONDICIONES CLIMÁTICAS: SOLEADO.

- INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CRA 21 B ENTRE CALLE 30 Y 26.
  SE REALIZA INSTALACIÓN DE FORMALETA, PLÁSTICO NEGRO Y FUNDIDA DE LOSAS EN CONCRETO MR 39.
  SE REFUERZA LOSA IRREGULAR POR MANHOLE PRESENTE, CON

PARRILLA DE 1/2". Y SE NIVELA TAPA DE MANHOLE.
SE REALIZA FUNDIDA DE ALDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI.
• INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16-CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
CONTINUO EXCAVACIÓN Y MEJRAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO.

. FABIAN RODRIGUEZ A
. RESIDENTE DE OBRA.

Gustavo Rojas P.

15-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTE DE OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
• INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CARRERA 21B ENTRE CALLE 30 Y 26.
SE GENERA DAÑO EN TUBERIA DE AGUA POTABLE, POR CONSIGUIENTE SE SOLICITA A TRIPLE A, APOYO PARA GENERAR REPARACIÓN.
SE REFUERZA LOSA IRREGULAR POR PRESENCIA DE MANHOLE, CON PARRILLA DE 1/2". Y SE GENERA NIVELACION DE TAPA DE MANHOLE.
SE GENERA INSTALACION DE FORMALETA Y PLASTICO NEGRO, Y SE FUNDEN LOSAS EN CONCRETO MR 39.

. FABIAN RODRIGUEZ A
. RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

18-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.

Norma

CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.

- INTERVENCIÓN EN OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16- CARRERA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.

SE CONTINUA CONFORMACIÓN DE CAPA DE SUELO CEMENTO.
SE INSTALA FORMALETA, PLASTICO NEGRO Y SE FUNDEN LOSAS CON CONCRETO MR 39.

- INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16- CALLE 26 ENTRE CRA 21B Y 22.

SE INSTALA Y CONFORMA CAPA DE SUELO CEMENTO.

. FABIAN RODRIGUEZ A
. RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

19-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.

CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.

- INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16- CALLE 26 ENTRE CRA 21B Y 22.

CONTINUA CONFORMACIÓN DE CAPA DE SUELO CEMENTO.
SE INSTALA FORMALETA, PLASTICO NEGRO Y SE FUNDEN LOSAS CON CONCRETO MR 39.

. FABIAN RODRIGUEZ A
. RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

20-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR DE OBRA, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES DE OBRA.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR,

Norma

Voladeta.

CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.

- INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16 - CALLE 26 ENTRE CRA 21B Y 22.

CONTINUA CONFORMACION DE CAPA DE SUELO CEMENTO.

SE INSTALA FORMALETA, PLASTICO NEGRO Y SE FUNDEN LOSAS EN CONCRETO MR 39.

SE PRESENTA FUGA DE AGUA, POR TUBERIA PRINCIPAL AFECTADA POR PASO DE CAMIONES DE CONCRETO YA QUE SE ENCONTRABA SUPERFICIAL.

FABIAN RODRIGUEZ A
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.

21 - 11 - 2025

PERSONAL EN OBRA: Inspector, sst, topografo y Ayudante.
MAQUINARIA EN OBRA. Retroexcavadora, Minicargador, Vibro.
CONDICION CLIMATICA: Soleado.
ACTIVIDADES EN OBRA:

★ Intervencion de Obra - tramo 16- Calle 26 entre 21D-22.
- Continuan actividades de Conformacion de capa de Suelo cemento.
- Continuan actividades de excavacion y mejoramiento de Sub rasante.
- Se arregla fallo presente conformando con material Seleccionado.

FABIAN RODRIGUEZ A
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas P.

22-11-2025

PERSONAL EN OBRA: Inspector, sst, topografo y Ayudante.
MAQUINARIA EN OBRA: Minicargodo, Retro, Vibro.

CONDICION CLIMATICA: SOLEADO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

*INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16 CALLE 16 ENTRE CARRERA 21B Y 22.

SE INSTALA FORMALETA Y PLASTICO NEGRO EN ZONA A FUNDIR

SE ARMA PARRILLA DE LOSA QUE PRESENTA IRREGULARIDAD POR MANTO EXISTENTE, CON VARILLA DE 1/2" CADA 0.30M.

SE GENERA NIVELACION DE MANTO EXISTENTE

SE REALIZA FUNDA DE CONCRETO MR 39

. FABIAN RODRIGUEZ A
. RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.
Interventoria

24-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPOGRAFO, AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR

Volqueta.

CONDICIONES CLIMATICAS: NUBLADO.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16-CLL26 ENTRE CRA 21B Y 22.

CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE.

SE REALIZA MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO.

SE REALIZA FUNDA DE CONCRETO MR 39.

* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CRA 26 ENTRE CLL 39 Y 26.

SE REALIZA FUNDA DE CONCRETO MR 39 ACELERADO A 3 DIAS. EN ZONA DE CRUCE DE LA CRA 21B CON CLL 28.

. FABIAN RODRIGUEZ A
. RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.
Interventoria

25 - 11 - 2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPOGRAFO, AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: NUBLADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUJILLO TRAMO 16- CL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
  CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA CONFORMAR SUBRASANTE.
  SE REALIZA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO.
  CONTINUAN ACTIVIDAD DE CONFORMACION DE CAPA DE SUELO CEMENTO.
* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUJILLO TRAMO 11- CRA 21B ENTRE CL 30 Y 26.
  SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE LOSAS EN CONCRETO EXISTENTES.
  SE REALIZA CARGUE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.

· FABIAN RODRIGUEZ A.
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

26 - 11 - 2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPOGRAFO, AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUJILLO TRAMO 16- CALLE 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
  SE REALIZA CONFORMACION DE ANDENES CON MATERIAL SELECCIONADO.
  SE GENERA FUNDIDA DE ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI.
* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUJILLO 11- CRA 21B ENTRE

CLL 30 Q 20.
CUNETILLA DE TRIPLE A, REALIZA PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PRINCIPAL EXISTENTE QUE ATRAVIESA ZONA DE CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO QUE SE ENCUENTRA SUPERFICIAL.
SE REALIZA EXCAVACION PARA CONFORMAR SUBRASANTE.
SE GENERA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO.
SE CONFORMA CAPA DE SUELO CEMENTO.
SE CONFORMAN ANDENES CON MATERIAL SELECCIONADO Y SE PROCEDE A FUNDIR CON CONCRETO DE 3000 PSI.

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

27-11-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPOGRAFO, AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16 - CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA CONFORMAR SUB-RASANTE.
SE REALIZA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO.
CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE CAPA DE SUELO CEMENTO
SE GENERA FUNDIDA DE CONCRETO MR 39 PARA LOSAS.

· FABIAN RODRIGUEZ A
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.
Interventoría

Norma

28-11-2025.

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPOGRAFO, AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16 - CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
  SE GENERA EXCAVACION DE SUBRASANTE Y POSTERIORMENTE SE REALIZA MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO.
  CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE CAPA DE SUELO CEMENTO.
  SE GENERA FUNDIDA DE CONCRETO MR 39 PARA LOSAS.
* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11 - CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.
  CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE CAPA DE SUELO CEMENTO.

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.
Interventoria

29-11-2025.

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLOS TRAMO 11 - CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.
  SE INSTALAN FORMALETAS, INSTALACION DE PLASTICO Y FUNDIDA DE CONCRETO DE MR 39 PARA LOSAS.
  SE REALIZA INSTALACION DE PARRILLA DE ACERO PARA LOS IRREGULAR POR MANHOLE EXISTENTE, EN ACERO DE 1/2" CADA 0.20 M.

Norma

SE GENERA NIVELACION DE MATERIAL EXISTENTE.

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

30 11- 2025.

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPOGRAFO, AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.

CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.
  SE REALIZA CONFORMACION DE CAPA SUELO CEMENTO.

* INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16- CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
  SE REALIZA CONFORMACIÓN DE CAPA DE SUELO CEMENTO.

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

VIAL URBANO
BARRANQUILLA

ANEXO No.6

BITACORA DE OBRA

utvialurbanobarranquilla
@cfdingenieria.com

3136981242

Cl 24 #3-99 Oficina 1107 Edificio
Banco de bogotá, Santa Marta

BITÁCORA MONTES
DICIEMBRE

17 - 12 - 2025

PERSONAL EN OBRA: Inspector obra. sst. topografo Ayudante de Obra.

MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora y Vibro

CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado

ACTIVIDADES REALIZADAS.

* Intervencion de tramo 21 - Carrera 23b entre 29 y 30.
  - Se inicio excavacion para conformar subrasante de terreno
  - Se realizo cargue de material de excavacion.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gutaa Rojo
Interventoria

18- 12 - 25

PERSONAL EN OBRA: Inspector obra. sst. topografo, Ayudante de Obra.

MAQUINAQIA EN OBRA. Vibro, Retroexcavadora

CONDICIONES CLIMATICAS. Soleado

ACTIVIDADES REALIZADAS

- A Intervencion de tramo 21 - Carrera 23b entre 29 y 30

Norma

Scanned with CamScanner

- Continua excavacion para conformar sub rasante de terreno.
- Se realiza cargue de material producto de excavacion

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA.

Gustavo D. Rojas P.
Interventoria

19-12-25

PERSONAL EN OBRA: Inspector obra. sst, Ayudante de Obra
MAQUINARIA EN OBRA Retroexcavadora
CONDICION CLIMATICA: Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS

* Intervención de tramo 21
  - Continua excavación para conformar subrasante.
  - Se realiza cargue de material producto de excavación
  - Se genera daño de tubería de red principal de agua potable al momento de realizar actividades de excavacion.
  - Se suspenden actividades mientras se realizan reparaciones de tubería Afectado.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA.

Gustavo D. Rojas P.
Interventoria

20-12-25

PERSONAL EN OBRA: Inspector de Obra. sst. Ayudante de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retro excavadora. Vibro. Minicargador.
CONDICION CLIMATICA: Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS

* Intervencion de tramo 21
  - Continua actividad de excavación para conformar subrasante.
  - Se realiza cargue de material de excavacion

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE

Norma

Scanned with CamScanner

22-10-25

PERSONAL DE OBRA SST, topografo, Residente de Obra, Ayudante de Obra.
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Vibrocompactador.
CONDICIONES CLIMATICAS. Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS.

* Intervención de tramo 21.
  - Continua excavacion para conformar sub rasante.
  - Se realiza cargue de material de excavacion
  - Se inician actividades de instalacion de capa de material seleccionado para mejorar subrasante.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas P.
Interventoría

23-12-25

PERSONAL DE OBRA: Inspector de Obra, topografo, SST
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Vibrocompactador
CONDICION CLIMATICA: Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS

* Intervención de tramo 21.
  - Continua excavacion para conformar sub rasante.
  - Continua mejoramiento de sub rasante con material seleccionado para sublase

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

24-12-25

PERSONAL EN OBRA.
MAQUINARIA EN OBRA:
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS

* Intervención de tramo 21

- Continuan Actividades de excavacion para conformar sub rasante.
- Continua mejoramiento de subrasante con capa de material seleccionado Para mejoramiento de sub base

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventor

26-12-25

PERSONAL EN OBRA. Inspector, sst, Ayudantes de Obra.
MAQUINARIA EN OBRA Retroexcavadora, Vibrocompactador
CONDICION CLIMATICA. Soleado
ACTIVIDADES DE OBRA

* Intervencion de tramo 21

- Continuan actividades de excavacion para conformar sub rasante de terreno.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventor

27-12-25

PERSONAL EN OBRA. Inspector de Obra, SST. topografo.
MAQUINARIA EN OBRA. Minicargador, Vibrocompactador
CONDICION CLIMATICA: Soleado
ACTIVIDADES DE OBRA

* Intervencion de tramo 21.

- Continua mejoramiento de Sub rasante con material Seleccionado.

Norma FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventor

Scanned with CamScanner

28-12-25

PERSONAL EN OBRA: Inspector de Obra, sst, topografo, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Mincargador, Vibro compactador,
CONDICION CLIMATICA: SOLEADO
ACTIVIDADES DE OBRA:

- Intervención de tramo 21
  - Continua mejoramiento de sub rasante con uso de material seleccionado.

Observación: se mejora sobre debido a fallas

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Roja
Interventoria

29-12-25

PERSONAL EN OBRA: SST, Inspector, topografo, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retro, minicargador, Vibrocompactador.
CONDICIÓN CLIMATICA: Soleado
ACTIVIDADES DE OBRA:

- Intervención de tramo 21
  - Continua mejoramiento de subrasante con uso de material seleccionado.
  - Se inicia instalacion de capa de suelo cemento

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Roja
Interventoria

30-12-2025

PERSONAL EN OBRA: Inspector, topografo, SST, Ayudantes de Obra.
MAQUINARIA EN OBRA: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Mincargador
CONDICION CLIMATICA: Soleado

Norma

Scanned with CamScanner

42

ACTIVIDADES DE OBRA -

- Intervencion de tramo 21- Carrera 23b entre 29439

- Continuan actividades de conformacion de capa de Suelo cemento.
- Continuan actividades de excavacion para conformar Sub rasante.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventor

Scanned with CamScanner

BITÁCORA TRUPILLOS
DICIEMBRE

01 - 12 - 2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, SST, TOPÓGRAFO, AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.

CONDICIONES CLIMÁTICAS: SOLEADO.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

* INTERVENCIÓN EN OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11 - CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.

SE CONFORMA INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PLÁSTICO NEGRO, Y SE FUNDEN LOSAS EN CONCRETO MR 39.

Norma

Scanned with CamScanner

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gabriel Rojas
Interventoría

02 - 12 - 2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, TOPÓGRAFO, SST, AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, HERRAMIENTA.
CONDICIONES CLIMÁTICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
* INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO - TRAMO 16 - CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
SE GENERA INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PLÁSTICO NEGRO, Y SE FUNDEN LOSAS EN CONCRETO MR 39.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE PARRILLA DE ACERO, PARA LOSA IRREGULAR POR MANHOLE EXISTENTE, EN ACERO DE ½" CAPA 0.20m.

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gabriel Rojas
Interventoría

03 - 12 - 2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, TOPÓGRAFO, SST, AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR, HERRAMIENTA.
CONDICIONES CLIMÁTICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
* INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16 - CLL 26 ENTRE CRA 21B Y 22.
CONTINUA CONFORMACIÓN DE CAPA DE SUELO CEMENTO.
SE GENERA INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PLÁSTICO NEGRO, Y SE FUNDEN LOSAS EN CONCRETO MR 39.

Norma

Scanned with CamScanner

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

04-12-2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, TOPÓGRAFO, SST, AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR,
VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLOS TRAMO 11 - CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.
SE REALIZA DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO DE BOCA CALLE DE LA CALLE 28 CON CARRERA 21 B.
SE REALIZA EXCAVACIÓN DE TERRENO PARA CONFORMAR SUBRASANTE Y SE GENERA MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO.

· FABIAN RODRIGUEZ A
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

05-12-2025

PERSONAL OPERATIVO: INSPECTOR, TOPÓGRAFO, SST, AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBRO COMPACTADOR,
VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMATICAS: SOLEADO
ACTIVIDADES REALIZADAS:
*INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11 - CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.
SE REALIZA CONFORMACION DE CAPA DE SUELO CEMENTO.
* INTERVENCION DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 16 - CLL 26

Norma

Scanned with CamScanner

ENTRE CRA 21B Y 22

SE REALIZA CONFORMACIÓN DE CAPA DE SUELO CEMENTO
SE GENERA INSTALACIÓN DE FORMALETA Y PLASTICO NEGRO, Y
SE FUNDEN LOSAS EN CONCRETO MR 39.

· FABIAN RODRIGUEZ
· RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.
Interventoría

06 - 12 - 2025

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, TOPÓGRAFO, SST, AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA.
CONDICIONES CLIMÁTICAS: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

* INTERVENCIÓN DE OBRA SECTOR TRUPILLO TRAMO 11- CRA 21B ENTRE CLL 30 Y 26.
SE GENERAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE OBRA EN LA ZONA
SE GENERA INSTALACIÓN DE FORTALETA Y PLÁSTICO NEGRO, Y SE FUNDEN LOSAS EN CONCRETO MR 39 ACELERADA A 3 DÍAS.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE PARRILLA DE ACERO, PARA LOSA IRREGULAR POR MANHOLE EXISTENTE, EN ACERO DE 1/2" CAPA 0.20M.
SE GENERA NIVELACIÓN DE MANHOLE EXISTENTE.

· FABIAN RODRIGUEZ
· RESIDENTE DE OBRA:

Gustavo Rojas
Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

09/12/2025

Personal en obra: inspector en obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:
- Intervención de obra sector trapillo tramo 11- carrera 21b entre calle 30 y 28.

Se realiza nivelación y conformación de andenes.
Se realiza fundida de andenes en concreto de 300 psi.
- Intervención de obra sector trapillo tramo 16- calle 28 entre carrera 21b y 22.

Se realiza actividades de limpieza.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas P
Interventoria

11/12/2025

Personal en obra: inspector de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:
- Intervención de obra sector trapillo tramo 11- carrera 21b entre calle 30 y 28.

Se realiza excavación y conformación de subrasante de la carrera 21b entre 28 y 28b.
Se conforma capa de suelo cemento de bahsa vehicular del tramo de la carrera 21b entre 28 y 28b.

Norma

Scanned with CamScanner

Se Realizo retiro de RCD

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas P.
Interventoria

13/12/2025

Personal en obra: inspector de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, volqueta.
Condiciones climatica: Soleado.
Actividades realizadas:
• Intervención de obra sector trapello tramo 17- calle 27b entre carrera 21b y calle 26.
Se realizan actividades de excavación para conformar sub rasante de cruce entre la calle 27b y calle 26.
Se conforma capa de suelo cemento en cruce de la calle 27b con la calle 26.
• Intervención de obra sector trapello tramo 11- carrera 21 b entre calle 30 y 26.
Se realiza corte con disco diamante de losas de la bahia vehicular de la carrera 21b entre calle 28 y 28b y corte de losas en boca calle de la carrera 21b con 28.
• Intervención de obra sector trapello tramo 16- calle 26 entre carrera 21b y calle 22.
Se realizan actividades de conformación de capa de suelo cemento.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas P.
Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

15/12/2025

Personal en obra: Inspector de obra, SST, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, Vibro compactador volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:
• Intervención de obra sector trapello tramo 16- calleza entre carrera 21b y calle 22.
Se genera instalación de formaleta y plástico negro, y se funden losas en concreto mr39.
Se realiza instalación de parrilla de acero, para losa irregular por manhole existente, en acero 1/2" cada 0.20m.
Se genera nivelación de manhole existente.
• Intervención de obra sector trapello tramo 17- calle 27b entre carrera 21b y calle 26.
Se genera instalacpón de formaleta y plástico negro, y se funden losas en concreto mr39.
En cruce de la calle 24b con calle 26.
Se realiza instalación de parrilla de acero, para losa irregular.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Lajo
Interventoría

16/12/2025

Personal en obra: Inspector de obra, SST, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, volqueta.

Norma

Condiciones climaticas: soleado.
Actividades realizadas:
•Intervención de obra sector trapiello tramo 11 - carrera 21b entre calle 30 y 20.
Se genera instalación de formaleta y plástico negro, y se funden losas en concreto mr39. En bahía de la carrera 21b entre 28 y 28b y losas del cruce de la carrera 21b con calle 28.
Se realiza instalación de parrilla de acero, para losa irregular en acero de 1/2" cada 0.20m.
•Intervención de obra sector trapiello tramo 12 - calle 27b entre carrera 21b y calle 26.
Se genera instalación de formaleta y plástico negro, y se funden losas en concreto mr39. En cruce de la calle 27b con calle 26.
Se realiza instalación de parrilla de acero, para losa irregular.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gabino Rojas
Interventoría

20/12/2025

Personal en obra: inspector de obra, ssta. topógrafo, Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, volqueta.
Condiciones climaticas: soleado.
Actividades realizadas:
•Intervención de obra sector trapiello tramo 16 - Calle 26 entre carrera 21b y calle 22.
Se realiza conformación de andenes con material seleccionado.
Se realiza fundida de andenes en concreto de 3000PS

Se realiza fundida de bordillos en concreto de 3000 Psi

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

23/12/2025

Personal en obra: Inspector de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador
volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:
• Intervención de obra sector trapillo tramo 16-
Calle 26 entre carrera 21b y calle 22.
Se realiza conformación de andenes con
material seleccionado.
Se realiza fundida de andenes en concreto de
3000 PSI.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

28/12/2025

Personal en obra: inspector de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador,
volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:
• Intervención de obra sector trapillo tramo 16- calle 26
entre carrera 21b y calle 22.

Norma

Scanned with CamScanner

Se realiza conformación de andenes con material seleccionado.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.
Interventoría

29/12/2025

Personal en obra: Inspector de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, volqueta.
Condiciones climaticas: soleado.
Actividades realizadas:
• Intervención de obra sector trapiello frente 16 - calle 26 entre carrera 21b y calle 22.
Se realiza conformación de andenes con material seleccionado.
Se realiza fundida de andenes en concreto 3000 Psi.

Gustavo Rojas
Interventoría

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

30/12/2025

Personal en obra: Inspector de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:

Norma

Scanned with CamScanner

- Intervención de obra sector trapillo 11 - carrera 21b entre calle 30 y 26.

Se realiza conformación de andenes con material seleccionado.

Se realiza fundida de andenes en concreto de 3000 PSI.

- Intervención de obra sector trapillo tramo 16 - calle 26 entre carrera 21b y calle 22.

Se realiza conformación de andenes con material seleccionado.

Se realiza fundida de andenes en concreto de 3000 PSI.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

Scanned with CamScanner

PALMAS

05 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, SST, 3 ayudantes de obra
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Excavación para conformación de banca
Estabilización con suelo cemento
Estabilización de falla con material de demolición y material de seleccionado
Retiro de RCD

FABIAN RODRIGUEZ
R.O.

CARP
Interventoría

06 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, SST, 3 ayudantes de obra
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Excavación para conformación de banca
Estabilización con suelo cemento
Estabilización de falla con material de demolición y material seleccionado
Perfilación de la subrasante

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

CARP
Interventoría

Scanned with CamScanner

07 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Estabilización con suelo cemento

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

GARP
Interventoría

Obra 5
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Inicio de actividades.
Demolición de pavimento existente.

GARP
Interventoría

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

08 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de redes
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y Vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Reposición red de alcantarillado, Instalación tubería de 8"

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

Obra 5
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Retiro de RCD, demolición

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

GRP
Interventoría

09 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de redes
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Reposición red de alcantarillado, acometidas

FABIAN RODRIGUEZ
R.O.

Obra 5
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Retiro de RCD, demolición

FABIAN RODRIGUEL
R.O

GARP
Interventoría

10 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra; Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de redes
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Reposición red de alcantarillado, instalación tubería de 8" y construcción de nuevo MH

Obra 5
Personal en obra; Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Excavación para conformación de banca

FABIAN RODRIGUEZ
R.O.

GDRP
Interventoría

12 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y Vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Estabilización con suelo cemento

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

GARP
Interventoría

13 - 01 - 2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y Vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Inicio de actividades
Demolición de pavimento existente

GARP
Interventoría

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

14 - 01 - 2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Retiro de RCD

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Fundida de pavimento, MR39

FABIAN RODRIGUEZ
R.O


15 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Fundida de pavimento, MR 39

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador:
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades: de obra:
Retiro de RCD

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

GAOP
Interventoría



Scanned with CamScanner

16-01-2026

Obra 1
Personal en obra: Topògrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climàticas: Soleado.
Actividades de obra:
Fundida de pavimento, MR39

Obra 1A
Personal en obra: Topògrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climàticas: Soleado
Actividades de obra:
Retiro de RCD

FABIAN RODRIGUEZ
2.0

GARP
Interventoria

17-01-2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Fundida de pavimento, MR39

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Retiro de RCD

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

CORD
Interventoría

19 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, Minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Sello de juntas

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Excavación para conformación de baica
Retiro de RCD

FABIAN RODRIGUEZ
RO

GRRP
Interventoría

20-01-2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST,
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Excavación para conformación de banca
Estabilización con suelo cemento
Retiro de RCD

Obra 7
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Demolición de andenes y bordillos
Conformación de andenes
Fundida de andenes y bordillos

GARP
Interventoría

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

21-01-2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, Minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Estabilización con suelo cemento
Perfilación de la subrasante

Obra 7
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, Minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Demolición de andenes y bordillos
Conformación de andenes

GARP
Interventoría

FABIAN RODRIGUES
RO

22-01-2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Estabilización con suelo cemento
Perfilación de la subrasante

Obra 7
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Fundida de andenes y bordillos

FABIAN RODRIGUEZ — GARP Interventoría

23-01-2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Estabilización con suelo cemento
Nota: Pajarita parada por mantenimiento

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

GARP
Interventoría

24-01-2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Fundida de andenes y bordillos

Obra 5
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cuadrilla de redes
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Reposición red de alcantarillado, acometidas

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

GARP
Interventoría

Scanned with CamScanner

26-01-2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Excavación para conformación de banca
Excavación de fallo
Estabilización de fallo con piedra de demolición y material seleccionado
Estabilización con suelo cemento
Perfilación de la subrasante

Obra 5
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, cuadrilla de redes
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Reposición red de alcantarillado, 2 acometidas

GARP Interventoría

FABIAN RODRIGUEZ
EO

27 - 01 - 2026

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, cuadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Fundida de andenes

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Demolición de pavimento existente
Estabilización de falla con piedra de demolición y material seleccionado

Obra 5
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, cuadrilla de redes
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Reposición red de alcantarillado, registros

GADP
FABIAN RODRIGUEZ — Interventoría
R.d

28 - 01 - 2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Retiro de RCD

Obra 7
Personal en obra: 3 ayudantes de obra, Cuadrilla de redes
Maquinaria en obra: Minicargador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Empalmes red de alcantarillado

FABIAN RODRIGUEZ
LO
GARP
Interventoría

29 - 01 - 2026

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Excavación para conformación de banca
Estabilización de talud con piedra de demolición y material seleccionado
Retiro de RCD

Obra 7
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Demolición de losas fisuradas
Fundida de pavimento, MR39

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

GARP
Intervenible

30-01-2025

Obra 1
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Conformación de andenes
Fundida de andenes y bordillos

Obra 1A
Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Excavación de fallo
Retiro de RCD

Scanned with CamScanner

Obra 1

Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST, Cadrilla de fundida
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Demolición de losas fisuradas
Fundida de pavimento, MR39

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

GARP
Interventoría

31-01-2026

Obra 1A

Personal en obra: Topógrafo, 3 ayudantes de obra, SST
Maquinaria en obra: Pajarita, minicargador y vibrocompactador
Condiciones climáticas: Soleado
Actividades de obra:
Retiro de RCD
Excavación para conformación de banca

FABIAN RODRIGUEZ
R.O

GARP
Interventoría

Scanned with CamScanner

MONTES

42

ACTIVIDADES DE OBRA.

- Intervencion de tramo 21. Carrera 23b entre 2943
  - Continuan actividades de conformacion de capa de Suelo cemento
  - Continuan actividades de excavacion para conformar Sub rasante.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

06-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, sst. topografo. Ayudante de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora. Vibrocompactador
CONDICION CLIMATICA: Soleado.
ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Intervencion tramo 21.
  - Continuan actividades de excavación para conformar Sub rasante.
  - Se realiza mejoramiento de subrasante con material Seleccionado.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

07-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, sst. topografo, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Vibrocompactador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.
ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Intervencion tramo 21.

Norma

Powered by CamScanner

- Continua mejoramiento de subrasante con material seleccionado.
- Continua instalacion de capa de suelo cemento

observacion: Se ordena fundir las aceras de las bodegas en MR acelerado

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA.

Carlos R-M
Interventoria

08-01-26

PERSONAL EN OBRA: SST, topografo, Inspector de Obra, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Vibrocompactador
CONDICION CLIMATICA: Soleado.
ACTIVIDADES REALIZADAS.

* Intervencion de tramo 21.
  - Continua instalacion de capa de Suelo cemento.
  - Se realiza instalacion de rieles, plastico negro. y fundida de losas en concreto mr 39, las primeros 11 losas, con longitud de 4.20m en carril derecho. Se fundieron en concreto acelerado a 3 dias para dar ingreso a bodegas de Ceramicas, los demas se utilizaron en Concreto no acelerado.
  - Se realiza refuerzo de losas irregulares con parilla en acero de 1/2" separado cada 0.20m.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Carlos Rojas P
Interventoria

09-01-26.

PERSONAL EN OBRA: Inspector obra, SST, Ayudantes de Oba, topografo.
MAQUINARIA EN OBRA. Retroexcavadora (Agarito y Vibro compactador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

* Intervencion de tramo 21.
  - Se realizo nivelacion de manhole.
  - Se realizo instalacion de rieles plastico negro y fundida de losas en concreto mr 39, las primeras 11 losas con

Norma

Powered by CamScanner

longitud de 4.20m del carril izquierdo, se fundieron en concreto acelerado a 3 días para dar ingreso a bodega de cerámicas, las demas losas se fundiran sin acelerar.
- Se refuerza losa irregular por manhole existente, con parrilla de 1/2" separada C. 0.20 m

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

10-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector de Obra, SST, topografo y Ayudantes de Obra.
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Vibrocompactador
CONDICION CLIMATICA: Soleado.
ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Intervencion de tramo 21.
  - Se realiza demolicion de Andenes existentes, que se encontraban fisurados y se prosigue a conformar con material seleccionado.
  - Se profundiza tuberia de agua potable que se encuentra en zona de anden.
  - Continua instalación de ricles, plastica negra y fundido de losas en concreto mr 38,
  - Se refuerza losa irregular por irregularidad que presento losa por giro realizado por cambio de direccion de eje.

NOTA: El dia de hoy se presenta incidente con trabajador juan david pagares cardona el cual se encontraba apoyando actividades de cuidado de losas en concreto recien fundidas para no ser pisadas o afectadas por trafico peatonal

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas P.
Interventoria

13-01-26

PERSONAL EN OBRA. Inspector Obra, residente, SST, Ayudantes de Obra, topografo.

Norma

Powered by CamScanner

MAQUINARIA EN OBRA Retroexcavadora, Vibrocompactador.
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS-

- Intervención de tramo 21.
  - Se instala formaleta y funden andenes en concreto de 3000 psi.
  - Continua conformacion de terreno mejorado con instalación de capa de suelo cemento en zona de rampa.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA.

Gustavo López P.
Interventoría

14-01-2025

PERSONAL EN OBRA. Inspector de Obra, SST, topografo, Ayudantes de Obra.
MAQUINARIA EN OBRA. Retroexcavadora, Vibrocompactador.
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.
ACTIVIDADES REALIZADAS

- Intervención de tramo 21
  - Continuan instalacion de niples, plastico negro y fundida de losas en concreto mr 39.
  - Se refuerza losa inegular de ½" con separacion de 0.20m.
  - Continua fundido de andenes en concreto de 3000 psi.
  - Se realiza demolicion de andenes existentes en concreto para ampliar via en zona de acceso a bodega.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. López
Interventoría

15-01-2025

PERSONAL EN OBRA: SST, Inspector de Obra, topografo, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Vibrocompactador

Norma

Powered by CamScanner

CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

* Intervención de tramo 21.
  - Continua instalación de rieles, plastico negro y fundido de losas en concreto mr 39.
  - Se realiza conformación de Andenes con material seleccionado y demolicion de andenes existente el ancho total se encuentran en mal estado.
  - Nose puede terminar de fundir losas en concreto en boca calle sobre la calle 29 canal derecho. Se evidencia presencia de tuberia de agua potable con fisura en union con codo a 90° por consiguiente se le solicita a triple A, intervencion para poder seguir con lo fundido.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA.

Gustavo A. Rojas P.
Interventoria

16-01-26

PERSONAL EN OBRA. Inspector de Obra, SST, topografo, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA. Retroexcavadora, Vibrocompactador. Minicargador
CONDICIONES EN OBRA. Soleado.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

* Intervención de tramo 21.
  - Se realiza conformacion de andenes con material seleccionado y demolicion de andenes existente en su totalidad se encuentran en mal estado.
  - Se realiza fundida de Andenes en concreto de 3000 psi
  - A la fecha no se ha arreglado fuga de Agua por parte de triple A. para continuar fundida de losa en concreto
  - Se realiza jornada de aseo en general.
  - Cuadrilla de espacio publico. de alcaldia distrital, desalojo. estructura metalica que se encontraba sobre zona de andenes que interrumpio intervencion

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

Powered by CamScanner

21-01-26

PERSONAL EN OBRA. Inspector de Obra
MAQUINARIA EN OBRA. Ninguno
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.
ACTIVIDADES DE OBRA:

- Intervencion de tramo 21.
  - A la fecha siguen suspendidas actividades de Intervencion de Obra, debido a que triple A. no a generado reparacion y profundizacion de tuberia pead de 110mm

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

24-01-26

PERSONAL DE OBRA. Inspector, SST, topografo, Ayudantes de Obra.
MAQUINARIA DE OBRA: Retro excavadora, Vibrocompactador.
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.
ACTIVIDADES DE OBRA:

- Intervencion de tramo 21.
  - Se realizo conformacion de terreno sobre la calle 29, zona donde se instala tuberia novafort de alcantarillado de 8" para conectar manhole existente.
  - Se conforma capa de Suelo cemento
  - Se arma parrilla para losa irregular con acero de 1/2"
  - Se funde losa en concreto mr 39 acelerado a 3dias

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo O. Rojas P.
Interventoria

27-01-26

PERSONAL EN OBRA. Inspector, SST, topografo, Ayudante de Obra.
MAQUINARIA EN OBRA. Retroexcavadora, Vibrocompactador
CONDICIONES CLIMATICAS. Soleado.
ACTIVIDADES DE OBRA

Powered by CamScanner

- Actividades de tramo 21
  - Se realiza armado de doble parrilla en acero de 1/2" para muro de 15cm en zona de anden en rampa.
  - Se formaleteo muro para poder fundir
  - Se arma parrilla en acero de 1/2" separado cada 0,20m para losa irregular y presencia de manhole existente.
  - Se genero nivelacion de manhole.
  - Se funde en concreto mr 39 acelerado a 3 dias, losas irregulares y Muro
  - Se funde muro en concreto reforzado que soporta anden

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

28-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, sst, topografo, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado
ACTIVIDADES DE OBRA:

- Intervención tramo 21
  - Se realiza armare de Acero de muro de Anden
  - Se formaleteo muro con Secciones metalica,
  - Se demuele anden existente que se encontraba en mal estado.
  - Se realiza fundido de losas de empalme faltante reforzados con mr 39 ac a 3dias y se funde muro en concreto

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas P.
Interventoria

29-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector de Obra, sst, Ayudantes de Obra

Norma

Powered by CamScanner

MAQUINARIA EN OBRA: Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.
ACTIVIDADES DE OBRA.

* Intervención de Obra. 21
  - Se adecuan andenes faltantes y se remedian con material.
  - Se funden Andenes en concreto de 3000 psi.
  - Se genera limpieza de zona de trabajo y se carga material producto de demolicion y sobrante en volqueta.
  - Se funde bordillos en concreto de 3000 psi, en zona de empalme de Via.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A Rojas P
Interventoria

31-01-26

PERSONAL DE OBRA: SST, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA. Minicargador, Volquetas
CONDICIONES CLIMATICAS:
ACTIVIDADES DE OBRA:

* Intervención de tramo 21
  - Se realiza jornada de Aseo general de Obra
  - Se retocan detalles de fundido que quedaron pendientes
  - Se da por terminado Obra para posterior entrega

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas
Interventoria

Powered by CamScanner

TRUPILLOS

•Intervención de obra sector trupillo 11- carrera 21b entre calle 30 y 26.
Se realiza conformación de andenes con material seleccionado.
Se realiza fundida de andenes en concreto de 3000 PSI.
•Intervención de obra sector trupillo tramo 10- calle 26 entre carrera 21b y calle 22.
Se realiza conformación de andenes con material seleccionado.
Se realiza fundida de andenes en concreto de 3000 PSI.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

08/01/2026

Personal en obra: inspector de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, volqueta.
Condiciones climaticas: soleado.
Actividades realizadas:
•Intervención de obra sector trupillo tramo 11- Carrera 21b entre calle 30 y 26.
Se realiza excavación para conformar subrasante sobre la calle 28 b con carrera 21b.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

Powered by CamScanner

09/01/2026

Personal en obra: inspectos de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, Vibro compactador
Volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:
• Intervención de obra sector trupillo tramo 11 - carrera 21 b entre calle 30 y 26.
Continua excavación para conformar sub rasante sobre la calle 28 b con carrera 21 b.
Se carga material producto de la excavación en volqueta sencilla.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

10/01/2026

Personal en obra: inspecto de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador,
Volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:
• Intervención de obra sector trupillo tramo 11 - carrera 21 b entre calle 30 y 20.
Se inicia instalación de capa de suelo cemento.
Se repara manguera de agua afectada por excavación.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
I. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

13/01/2026

Personal en Obra: inspector de obra, sst, topógrafo.
Ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, Volqueta.
Condiciones climaticas: Soleado.
Actividades realizadas:
• Intervención de obra sector trapiello tramo 11 - carrera 21b entre calle 30 y 26.
Continua excavación para conformar Subrasante sobre la calle 28b con carrera 21b.
Continua instalación de capa de suelo cemento.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoría

14-01-26

PERSONAL EN OBRA Inspector de Obra, sst. topografo. Ayudante de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retro excavadora, Vibrocompactador. Minicargador
CONDICIÓN CLIMATICA. Soleado.
ACTIVIDADES REALIZADAS

- Intervencion de Obra tramo 11. Carrera 21b entre Calle 26 y 30
- Continuan actividades de instalacion de Capa de Suelo cemento
- Comision de topografia Verifica niveles de terreno.

FABIAN RODRIGUEL
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas
Interventoria

15-01-2026

PERSONAL EN OBRA: Inspector de Obra, SST, Ayudante de Obra
MAQUINARIA EN OBRA. Minicargador, Vibrocompactador
CONDICIÓN CLIMATICA: Soleado.

Norma

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES REALIZADAS:

* Intervencion de Obra tramo 11.
  - Continua instalacion de capa de suelocemento.
  - Se realiza excavacion para conformacion de registro de Comunicaciones de fibra optica.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

16-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector de Obra, sst. Ayudante de Obra, topografo
MAQUINARIA EN OBRA: Minicargador, Vibrocompactador
CONDICION CLIMATICA: SOLEADO.
ACTIVIDADES REALIZADAS

* Intervencion de Obra tramo 11
  - Se realiza instalacion de formaleta, plastico negro, y fundida de losas en concreto mr 39.
  - Se realiza refuerzo de losa irregular con parilla en varilla de 1/2" segocada C. 0.20m
  - Se realiza construccion de registro de comunicación para fibra optica en zona de bahia vehicular.

* Intervención abscisa 16 y 17
  - Fundida de MR 39 sobre lo ya instalado de Plastico negro y acero de refuerzo

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

17-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector de Obra, sst. Ayudante de Obra.
MAQUINARIA EN OBRA: Minicargador, Vibrocompactador
CONDICION CLIMATICA: SOLEADO
ACTIVIDAD REALIZADA:

* Intervencion de Obra tramo 11.
  - Se realiza instalacion de formaleta, plastico negro y fundido de losa en concreto MR 39, carril contiguo a bolsillo.
  - Se realiza refuerzo de losa irregular con parilla

Powered by CamScanner

en varilla de 1/2", Separada Cada 0.20 en zona de empalme de losas.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas P.
Interventoria

19. 01 - 26

PERSONAL DE OBRA: Inspector de Obra, SST, topografo, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Minicargador
CONDICION CLIMATICA: Soleado.
ACTIVIDADES DE OBRA:

- Intervención de Obra tramo 11.
  - Se realiza demolicion de anden existente figurado
  - Se conforma anden con material seleccionado y compacta
  - Se instalan rieles con el fin de conformar bordillos.
- Intervención de Obra tramo 16
  - Se realiza limpieza de zona de apiques y se acondicionan regatos para conectar medidores
  - Se realiza instalacion de tarden para sello de juntas

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas
Interventoria

20- 01- 26

PERSONAL DE OBRA: Inspector de Obra, SST, topografo, Ayudantes
MAQUINARIA EN OBRA: Minicargador
CONDICION CLIMATICA: Soleado
ACTIVIDADES DE OBRA:

- Intervención de Obra tramo 11
  - Se realiza fundido de Andenes con concreto de 3000 psi
- Intervención de Obra tramo 17
  - Se realiza fundida de Andenes con concreto de 3000 psi
  - Se realiza conexion de agua potable a red principal con apoyo de cuadrilla de triple A
- Intervencion de Obra tramo 16

Powered by CamScanner

- Se realiza conexion de red de agua potable a red principal con apoyo de cuadrilla de triple A.
- Se realiza limpieza y ampliacion de apiques.

observación: Se realizan apiques adicionales en el tramo 12 debido a que las viviendas se quedaron sin agua

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas P
Interventoria

21-01-26

PERSONAL DE OBRA: Inspector, SST, topografo
MAQUINARIA EN OBRA: Minicargador
CONDICION CLIMATICA: Soleado.
ACTIVIDADES DE OBRA.

* Intervención tramo 11
  - Se realiza conformacion de anden y rampa de bolsillo sobre la calle 28b con 21b
  - Se realiza fundida en concreto de 3000 psi de andenes y rampa.
* Intervención tramo 17
  - Se conforman andenes y rampa y posteriormente se funden en concreto de 3000 psi, en el sector del colegio
  - Se realizan demolición de andenes para instalar tuberias de collejones que quedaron sin agua

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

22-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, SST, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Minicargador
CONDICION CLIMATICA: Soleado.

Norma

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA

- Intervencion de tramo 16
  - Se realiza demolicion de losa en concreto en boca calle de la calle 26 con carrera 21c seguido se realiza mejoramiento de terreno con capa de Suelo cemento.
  - Se realiza demolicion de losa para cambiar tuberia de alcantarillado de 8" por uno de 12".
  - Se realiza excavacion y cambio de tuberia de 8" en osbesto cemento por tuberia novafor de 12"
  - Se realiza lleno con material seleccionado en capa y se realiza compactacion seguido se conforma capa de Suelo cemento.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas R
Interventoria

23-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, Aydantes de Obra, SST.
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS. Soleado
ACTIVIDADES DE OBRA.

- Intervencion de tramo 16
  - Continua conformacion de Andenes y fundida de andenes con concreto de 3000 psi.
  - Se construye manhole en zona donde se cambio tuberia de 8" por tuberia de 12"
- Intervencion de tramo 17
  - Se repara tuberia de pead de agua potable afectado por limpieza de terreno.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

Powered by CamScanner

24-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado
ACTIVIDADES EN OBRA

- Intervención tramo 16.
  - Se realiza armado de parrilla de Varilla de 1/2 en losa irregular de la calle 26 con 21c.
- Intervencion tramo 17
  - Se realiza fundida de Cuni derecho que conecta con la carrera 21b en concreto mr 39 y se refuerza losa final de empalme por irregularidad.

observación: se hace diligenciamiento de la comunidad solicitando la intervención de los bahias de parqueo

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

26-01-26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, SST, Ayudante de obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora y Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.
ACTIVIDADES EN OBRA:

- Intervencion tramo 16
  - Se realiza excavacion y conformación de capa de Suelo cemento en boca calle de la calle 26 con carrera 22.
- tramo 11 Intervencion
  - Se realiza conformacion de capa de Suelo cemento Construccion de manhole de comunicaciones y armado de parrilla en varilla de 1/2 a losa faltante de la calle 28b con carrera 21b

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas
Interventoria Norma

Powered by CamScanner

27. 01-26

PERSONAL EN OBRA. Inspector, sst, topografo, Ayudantes
MAQUINARIA EN OBRA. Retroexcavadora, Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado
ACTIVIDADES DE OBRA.

* Intervencion de tramo 17
  - Se realiza excavacion y conformacion de capa de Suelo cemento en radio de giro de calle 27b con 21b
* Intervencion de tramo 16
  Se realiza fundido de losa en concreto mr 39 en calle 26 con carrera 22.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo A. Rojas
Interventoria

28- 01- 26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, SST, topografo, Ayudantes
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado
ACTIVIDADES DE OBRA.

* Intervencion de tramo 16
  - Continua fundido de losa en concreto mr 39 en Calle 26 con Carrera 22
  - Se refuerza losa por irregularidad con parrilla de 1/8"
* Intervencio de tramo 17
  - Se realiza fundido de radio degiro sobre la 21b Con concreto mr 39 y se instalan tapa valvula.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

Powered by CamScanner

30- 01 - 26

PERSONAL EN OBRA: Inspector, sst, topografo, Ayudantes
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado
ACTIVIDADES EN OBRA.

- Intervencion de tramo 17.
  - Se realiza demolicion de losas existentes deterioradas en zona de bahia # 2
  - Se realiza excavacion y conformacion de capa de Suelocemento.

- Intervencion De tramo 16
  - Se realiza limpieza de bahia Vehicular para verificar estado, interventoria aprueba intervenir un ancho de 4.30 m por la longitud de la bahia.

Observación: en consulta con interventoria y obras Publicas se aprueba la intervención de las bahias de Parqueo

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

31- 01 - 26

PERSONAL EN OBRA: Inspector de Obra, sst, topografo, Ayudantes de Obra
MAQUINARIA EN OBRA: Retroexcavadora, Minicargador
CONDICIONES CLIMATICAS: Soleado.
ACTIVIDADES EN OBRA.

- Intervencion de tramo 17
  - Se realiza fundido de Concreto mr 39 en 1 carril de Loso de bahia vehicular.
  - Se refuerza losa irregular con parrilla de 1/2 en losa de empalme con via existente.

FABIAN RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Gustavo Rojas
Interventoria

Powered by CamScanner