1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	DISTRICONS SAS
2	**IDENTIFICACIÓN**	900.073.040-2
3	**CONTRATO N°**	CTO-199-2025 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	02
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal 243825 fecha 2025-06-11	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	24 de junio de 2025
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre de 2025 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero
9	**OBJETO**	MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$ 1.400.000.000,00** **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** — **$1.400.000.000,00** **MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.400.000.000,00), PESOS M/CTE distribuidos así:**

VIGENCIA	GP LOGISTICO Y S.G. VALOR ASIGNADO PPOR RUBRO	GRUPO ADMINISTRACION DE LA SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA VALOR ASIGNADO POR RUBRO	TOTAL
2025	$700.000.000,00	**$ 700.000.000,00**	**$ 1.400.000.000,00**

11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☒ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en **mensualidades vencidas o fracción de mes de acuerdo a los servicios de mantenimientos y/o obras menores de adecuación totalmente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, y a los valores ofertados por el contratista,** dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Direccion de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 107.358.401,84** **GRUPO ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA.**
14	**PERIODO**	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA DE AHORROS NO. 24126357053
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCO CAJA SOCIAL
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**DIAS CONTRATADOS: 191 DIAS** **DIAS EJECUTADOS: 160 DIAS** **TOTAL: 83.77%**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**48.71%**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.Entregar los bienes y/o prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1: ANEXO TÉCNICO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y a las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo.	Para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025, se continua con el mantenimiento y adecuación de la cocina y comedor de soldados, adecuación salón Santander y adecuación de módulos de ingreso, con un avance a la fecha del 48.71%, cumpliendo las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS".
2. Suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de Inicio del contrato.	El día 24 de junio de 2025, se realizó reunión en la cual se firmó el acta de inicio del contrato No. 199-2025 MDN-UGG-DA.

Anexos

1. Factura electrónica FED 22.
2. Acta Parcial de corte.
3. Informe actividades ejecutadas – incluye registro fotográfico.
4. Soporte pago timbre.
5. RUT actualizado.
6. Camara y comercio
7. Certificación bancaria.
8. Certificado de los aportes de seguridad social, ARL mes vigente
9. Justificación de la partida de imprevistos reflejados en el AIU de cada actividad.
10. Cedula del representante legal.
11. Pantallazo cargues de factura SECOP II

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	**FECHA DE EXPEDICION**	04 DE DICIEMBRE DE 2025

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 22

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098087290 que habilita desde FED 1 hasta FED 100. Vence 2027-09-03

DISTRICONS SAS

Nit 900073040

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT	899999003 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 54 26 25	Bogota D.C.	6013150111

POR CONCEPTO DE

#$15-01-01-000;CTO-199-2025MDNUGG;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/12/2025	31/12/2025	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	80.806.026,39	0%	0,00	80.806.026,39
2	41309502	Administración	1	Und.	20.039.894,55	0%	0,00	20.039.894,55
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	1.454.508,48	0%	0,00	1.454.508,48

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**106.550.826,41**
DESCUENTO	**0**
IVA	**807.575,43**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**107.358.401,84**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**107.358.401,84**

Valor en Letras

CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2025 15:06:12

CALLE 17 12 69 Teléfono 3204898915 Arauca

Correo Electrónico districons.ltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b51e9399a1b2e45d3dc567424be11b78e5d1abcc4431fcddbd4c60f84732125e61476c1fac96dd8455a97bd36493b2de --Fecha y Hora de Expedición : 04/12/2025 3:19:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 22

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098087290 que habilita desde FED 1 hasta FED 100. Vence 2027-09-03

DISTRICONS SAS

Nit 900073040

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT	899999003 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 54 26 25	Bogota D.C.	6013150111

POR CONCEPTO DE

#$15-01-01-000;CTO-199-2025MDNUGG;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/12/2025	31/12/2025	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	41309504	Utilidad 199/2025 MDN-UGG-DA MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENCENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS	1	Und.	4.250.396,99	19%	807.575,43	4.250.396,99

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**106.550.826,41**
DESCUENTO	**0**
IVA	**807.575,43**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**107.358.401,84**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**107.358.401,84**

Valor en Letras

CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2025 15:06:12

CALLE 17 12 69 Teléfono 3204898915 Arauca

Correo Electrónico districons.ltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b51e9399a1b2e45d3dc567424be11b78e5d1abcc4431fcddbd4c60f84732125e61476c1fac96dd8455a97bd36493b2de --Fecha y Hora de Expedición : 04/12/2025 3:19:42 p. m.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Defensa	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		DISTRICONS Distribuciones- Construcciones- Servicios
	NIT. 899.999.003-1		
	CONTRATO DE OBRAS No. 199/2025 MDN-UGG-DA		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DE OBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		

ORDENES EMITIDAS Y EJECUTADAS DEL MES DE 1 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2025

ADECUACIÓN MÓDULOS

N° de ID Solicitud	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
	GASTF-DA	4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 26.674,00	10,68	10,68	$ 284.744,95
	GASTF-DA	169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 138.592,00	10,68	10,68	$ 1.479.469,60
	GASTF-DA	10	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL	UN	$ 61.390,00	6,00	6,00	$ 368.340,00
	GASTF-DA	25	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS	UN	$ 54.748,00	8,00	8,00	$ 437.984,00
	GASTF-DA	16	DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 45.727,00	3,00	3,00	$ 137.181,00
	GASTF-DA	21	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 44.050,00	4,00	4,00	$ 176.200,00
	GASTF-DA	176	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41.199,00	199,32	199,32	$ 8.211.784,68
	GASTF-DA	187	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 308.534,00	19,00	19,00	$ 5.862.146,00
	GASTF-DA	192	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLECASO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA DE SAMBLASTING.	UN	$ 1.629.339,00	1,00	1,00	$ 1.629.339,00
	GASTF-DA	126	TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 60.342,00	8,00	8,00	$ 482.736,00
	GASTF-DA	125	TOMA CORRIENTE GFCI PARA ZONA HUMEDA, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 107.289,00	4,00	4,00	$ 429.156,00
	GASTF-DA	251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 233.470,00	7,00	7,00	$ 1.634.290,00
	GASTF-DA	57	SIFÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE	UN	$ 93.730,00	6,00	6,00	$ 562.380,00

	GASTF-DA	257	RECEBO COMÚN COMPACTADO, EMBOLSADO INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	M3	$ 210.295,00	74,84	74,84	$ 15.738.759,60
							TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIÓN MÓDULOS DE ACCESO	$ 37.434.510,83
			ADECUACIÓN COCINA DE SOLDADOS					
N° de ID Solicitud	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
	GASTF-DA	176	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41.199,00	395,64	79,13	$ 3.260.076,87
	GASTF-DA	254	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCO EN CONCRETO Y REJILLA PISO INCLUYE FABRICAION MARCO SI NO LO HAY LIJADO Y PINTURA CON EPOXICO TRES MANOS LA REJILLA APLICAR ANTIOXIDO.INSTALAR Y NIVELAR DE ACUERDO AL PISO	UND	$ 190.132,33	10,00	10,00	$ 1.901.323,30
	GASTF-DA	6	DEMOLICIÓN ENCHAPE y/o BALDOSA	M2	$ 27.348,00	3,84	3,84	$ 105.016,32
	GASTF-DA	138	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES 30X30 INLCUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES.	M2	$ 166.993,00	4,56	4,56	$ 761.488,08
	GASTF-DA	139	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES INLCUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES.	ML	$ 117.877,00	4,09	4,09	$ 482.116,93
	GASTF-DA	4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 26.674,00	6,67	6,67	$ 177.827,56
	GASTF-DA	166	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES	M2	$ 207.301,00	3,41	3,41	$ 706.212,32
	GASTF-DA	137	CERAMICA PISO Y/OPARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 148.968,00	8,67	8,67	$ 1.291.060,97
	GASTF-DA	169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M3	$ 138.592,00	1,00	1,00	$ 138.592,00
	GASTF-DA	46	LLAVE TIPO JARDÍN PARA POCETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 89.868,00	3,00	3,00	$ 269.604,00
	GASTF-DA	59	TAPA REGISTRO DE 15CM X 15CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 53.108,00	2,00	2,00	$ 106.216,00
	GASTF-DA	260	CERRAMIENTO TEMPORAL EN DRYWALL A UNA CARA	M2	$ 170.660,00	4,23	4,23	$ 722.403,78
	GASTF-DA	261	CERRAMIENTO TEMPORAL EN POLISOMBRA CON ESTRUCTURA EN TUBO PVC O LISTÓN DURMIENTE EN MADERA	M2	$ 3.310,00	15,30	15,30	$ 50.643,00
	GASTF-DA	149	PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E INSTALACION	ML	$ 42.657,00	5,75	5,75	$ 245.277,75
	GASTF-DA	251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 233.470,00	1,00	1,00	$ 233.470,00
							TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIÓN COCINA DE SOLDADOS	$ 10.451.328,87

ADECUACIÓN AUDITORIOS								
N° de ID Solicitud	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
	GASTF-DA	151	PISO VINISOL TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 117.013,00	135,68	135,68	$ 15.876.511,06
	GASTF-DA	143	GUARDA ESCOBA EN PVC PARA PISO VINISOL, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 141.589,00	60,20	60,20	$ 8.523.657,80
	GASTF-DA	169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 138.592,00	23,12	23,12	$ 3.204.247,04
	GASTF-DA	259	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL EN PARED EN WPC LOU OLMO 0,16 X 2,95	M2	$ 193.020,00	27,54	27,54	$ 5.315.770,80
							TOTAL COSTO DIRECTO AUDITORIOS	$ 32.920.186,70
							TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2025	$ 80.806.026,39
A.I.U.						24,80%		$ 20.039.894,55
						1,80%		$ 1.454.508,48
						5,26%		$ 4.250.396,99
						19,00%		$ 807.575,43
							COSTO TOTAL ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 107.358.401,84

ING. DANIEL LANDAZABAL CASTELLANOS
Director de Obra - DISTRICONS LTDA
CONTRATISTA

ARQ. SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
Coordinador Grupo Administración Solución Temporal Fortaleza
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DISTRICONS Distribuciones- Construcciones- Servicios	INFORME DE OBRA No. 2	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Contrato: No. 199- 2025 MDN-UGG-DA	**PROYECTADO**	**ACTUAL**	**% AVANCE OBRA**
Contratista: DISTRICONS LTDA	**ESTADO**	ACTIVO	**83,77%**
Objeto: MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS	**TIEMPO EJECUTADO**	130	
	FRENTE DE TRABAJO	COCINA DE SOLDADOS, MÓDULOS DE ACCESO Y AUDITORIOS -MDN	
	PERIODO REPORTADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	

1. ACTIVIDADES:

DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD, MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES, DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL, DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS, DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA CUALQUIER MATERIAL, DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL, PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO, MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA, PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE CASO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SANDBLASTING, TOMA CORRIENTE 20A SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TOMA CORRIENTE GFCI PARA ZONA HÚMEDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA), SIFÓN DE PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE, RECEBO COMÚN COMPACTADO EMBOLSADO INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MARCO EN CONCRETO Y REJILLA PISO INCLUYE FABRICACIÓN DE MARCO SI NO LO HAY, LIJADO Y PINTURA CON EPÓXICO TRES MANOS, APLICAR ANTIOXIDO, INSTALAR Y NIVELAR DE ACUERDO AL PISO, DEMOLICIÓN ENCHAPE Y/O BALDOSA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRÁFICO PESADO TIPO GRES 30X30 INCLUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRÁFICO PESADO TIPO GRES INCLUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES, MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS – INCLUYE LINEALES, CERÁMICA PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LLAVE TIPO JARDÍN PARA POCETA SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TAPA REGISTRO 15 CM X 15 CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CERRAMIENTO TEMPORAL EN DRYWALL A UNA CARA, CERRAMIENTO

2.RECURSOS DISPONIBLES:

PERSONAL EN SITIO DE OBRA			**Maquinaria, equipos, vehiculos, etc**	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**OBSERVACION**	**DESCRIPCION**	**CANT**
Residente de Obra	1		Herramienta menor	1
Maestro de obra	1			
Oficial de Obra	1			
Ayudante	3			
SISO	1			

3. INDICADORES	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 700.000.000,00**	**100%**
VALOR EJECUTADO JULIO 2025	$ 11.524.925,19	**1,65%**
VALOR EJECUTADO AGOSTO 2025	$ 14.370.000,00	**2,05%**
VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2025	$ 105.000.000,00	**15,00%**
VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2025	$ 102.704.684,62	**14,67%**
VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2025	$ 107.358.401,84	**15,34%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 340.958.011,65**	**48,71%**
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	**$ 359.041.988,35**	**51,29%**

ADECUACIÓN MODULOS DE ACCESO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 26.674,00	10,68	10,68	$ 284.744,95
169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 138.592,00	10,68	10,68	$ 1.479.469,60
10	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL	UN	$ 61.390,00	6,00	6,00	$ 368.340,00
25	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS	UN	$ 54.748,00	8,00	8,00	$ 437.984,00
16	DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 45.727,00	3,00	3,00	$ 137.181,00
21	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 44.050,00	4,00	4,00	$ 176.200,00
176	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41.199,00	199,32	199,32	$ 8.211.784,68
187	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 308.534,00	19,00	19,00	$ 5.862.146,00
192	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLECASO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA DE SAMBLASTING.	UN	$ 1.629.339,00	1,00	1,00	$ 1.629.339,00
126	TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 60.342,00	8,00	8,00	$ 482.736,00
125	TOMA CORRIENTE GFCI PARA ZONA HUMEDA, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 107.289,00	4,00	4,00	$ 429.156,00
251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 233.470,00	7,00	7,00	$ 1.634.290,00
57	SIFÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE	UN	$ 93.730,00	6,00	6,00	$ 562.380,00
257	RECEBO COMÚN COMPACTADO, EMBOLSADO INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL	M3	$ 210.295,00	74,84	74,84	$ 15.738.759,60

ADECUACIÓN COCINA DE SOLDADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
176	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41.199,00	395,64	79,13	$ 3.260.076,87
254	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCO EN CONCRETO Y REJILLA PISO INCLUYE FABRICAION MARCO SI NO LO HAY LIJADO Y PINTURA CON EPOXICO TRES MANOS LA REJILLA APLICAR ANTIOXIDO.INSTALAR Y NIVELAR DE ACUERDO AL PISO	UND	$ 190.132,33	10,00	10,00	$ 1.901.323,30
6	DEMOLICIÓN ENCHAPE y/o BALDOSA	M2	$ 27.348,00	3,84	3,84	$ 105.016,32
138	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES 30X30 INLCUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES.	M2	$ 166.993,00	4,56	4,56	$ 761.488,08
139	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES INLCUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES.	ML	$ 117.877,00	4,09	4,09	$ 482.116,93
4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 26.674,00	6,67	6,67	$ 177.827,56
166	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES	M2	$ 207.301,00	3,41	3,41	$ 706.212,32
137	CERAMICA PISO Y/OPARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 148.968,00	8,67	8,67	$ 1.291.060,97
169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M3	$ 138.592,00	1,00	1,00	$ 138.592,00

46	LLAVE TIPO JARDÍN PARA POCETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 89.868,00	3,00	3,00	$ 269.604,00
59	TAPA REGISTRO DE 15CM X 15CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 53.108,00	2,00	2,00	$ 106.216,00
260	CERRAMIENTO TEMPORAL EN DRYWALL A UNA CARA	M2	$ 170.660,00	4,23	4,23	$ 722.403,78
261	CERRAMIENTO TEMPORAL EN POLISOMBRA CON ESTRUCTURA EN TUBO PVC O LISTÓN DURMIENTE EN MADERA	M2	$ 3.310,00	15,30	15,30	$ 50.643,00
149	PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E INSTALACION	ML	$ 42.657,00	5,75	5,75	$ 245.277,75
251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 233.470,00	1,00	1,00	$ 233.470,00


ADECUACIÓN SALONES DE REUNIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
151	PISO VINISOL TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 117.013,00	135,68	135,68	$ 15.876.511,06
143	GUARDA ESCOBA EN PVC PARA PISO VINISOL, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 141.589,00	60,20	60,20	$ 8.523.657,80
169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 138.592,00	23,12	23,12	$ 3.204.247,04
259	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL EN PARED EN WPC LOU OLMO 0,16 X 2,95	M2	$ 193.020,00	27,54	27,54	$ 5.315.770,80
TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES:						**$ 80.806.026,39**

EVIDENCIAS SOPORTADAS EN REGISTRO FOTOGRAFICO

DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD, MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES, DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL, DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS, DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA CUALQUIER MATERIAL, DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL, PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO, MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA, PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE CASO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SANDBLASTING, TOMA CORRIENTE 20A SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TOMA CORRIENTE GFCI PARA ZONA HÚMEDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA), SIFÓN DE PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE, RECEBO COMÚN COMPACTADO EMBOLSADO INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MARCO EN CONCRETO Y REJILLA PISO INCLUYE FABRICACIÓN DE MARCO SI NO LO HAY, LIJADO Y PINTURA CON EPÓXICO TRES MANOS, APLICAR ANTIOXIDO, INSTALAR Y NIVELAR DE ACUERDO AL PISO, DEMOLICIÓN ENCHAPE Y/O BALDOSA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRÁFICO PESADO TIPO GRES 30X30 INCLUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRÁFICO PESADO TIPO GRES INCLUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES, MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS – INCLUYE LINEALES, CERÁMICA PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LLAVE TIPO JARDÍN PARA POCETA SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TAPA REGISTRO 15 CM X 15 CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CERRAMIENTO TEMPORAL EN DRYWALL A UNA CARA, CERRAMIENTO TEMPORAL EN POLISOMBRA CON ESTRUCTURA EN TUBO PVC O LISTÓN DURMIENTE EN MADERA, PIRLAN CERÁMICA PORCELANATO VINISOL Y/O LAMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PISO VINISOL TRÁFICO PESADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN, GUARDA ESCOBA EN PVC PARA PISO VINISOL SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL EN PARED EN WPC LOU OLMO 0,16 X 2,95.




















































FIRMA
DIRECTOR DE OBRA DISTRICOSN LTDA

FIRMA
RESIDENTE DE OBRA DISTRICONS LTDA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	900597433
Teléfono de Contacto Celular:	3144051011
Nombre y Apellido:	DANIEL LANDAZABAL
Correo Electrónico:	daniel.landazabal@gmail.com
IP:	190.25.91.186

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	24/09/2025
Ticket ID:	3001
Transacción/CUS:	1799175721
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO IMPTO TIMBRE
Ciclo Transacción:	3

FORMA DE PAGO	
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1029
Total:	65800
Total Iva:	0
No. Pago:	3001

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	900597433
Teléfono de Contacto Celular:	3144051011
Nombre y Apellido:	DANIEL LANDAZABAL
Correo Electrónico:	daniel.landazabal@gmail.com
IP:	190.25.91.186

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/09/2025
Ticket ID:	2923
Transacción/CUS:	1794769048
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO IMPTO TIMBRE
Ciclo Transacción:	3

FORMA DE PAGO	
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1029
Total:	6930042
Total Iva:	0
No. Pago:	2923

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1794769048

Destino de pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Motivo
PAGO IMPTO TIMBRE

Fecha
22/09/2025

Número de aprobación
00769048

Dirección IP
190.25.91.186

Valor transacción
$ 6.930.042,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
190.25.91.186	199-2025	MINISTERIO DE DEFENSA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206294064

(415)7707212489984(8020) 000014120629406 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 7 3 0 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISTRICONS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauquita 0 6 5

41. Dirección principal
CL 2 4 17 BRR CENTRO

42. Correo electrónico districons.ltda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 8 9 8 9 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 2 2 7	8 8 9 9	2 0 0 6 0 2 2 7		4 2 2 0	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LANDAZABAL CASTELLANOS RAMON

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206294064

(415)7707212489984(8020) **000014120629406 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 7 3 0 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 0 0 6 6	2
73. Fecha	2 0 0 6 0 2 2 2	2 0 2 5 0 7 2 8
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 2 2 7	2 0 2 5 0 8 0 5
77. No. Matrícula mercantil	9 4 4 0	9 4 4 0
78. Departamento	8 1	8 1
79. Ciudad/Municipio	5 6	5 6
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 2 2 2	
81. Hasta	2 0 3 6 0 2 2 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	1 0 9	2 0 2 1 0 1 0 1		-
3	2 1	2 0 2 5 0 8 0 5		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206294064

(415)7707212489984(8020) **000014120629406 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 7 3 0 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 2 3 8 4 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LANDAZABAL	CASTELLANOS	RAMON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206294064

(415)7707212489984(8020) **000014120629406 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 7 3 0 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 8 2 3 8 4 5 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LANDAZABAL	CASTELLANOS	RAMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	5 0	2 0 0 6 0 2 2 7	2 0 2 5 0 8 0 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 1 0 7 7 0 0 6	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
REYES	CHAPARRO	EDGAR	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	5 0	2 0 0 6 0 2 2 7	2 0 1 6 1 2 3 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 0 1 9 9 8 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LANDAZABAL	CASTELLANOS	JOSE	DANIEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	5 0	2 0 1 7 0 1 0 1	2 0 2 5 0 8 0 5

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 6 5 0 1 3 4 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AGUDELO		JUAN	DAVID

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	5 0	2 0 1 7 0 1 0 1	2 0 2 5 0 8 0 5

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 1 0 0 7 9	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BUFFET DE ASESORIAS JURIDICAS LANDAZABAL & SANDOVAL ASOCIADOS SAS ZOMAC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 5 0 8 0 5	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206294064

(415)7707212489984(8020) **000014120629406 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 7 3 0 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 1 9 2 6 5	0	1 4 4 6 1 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARCIA		LEIDY	ROCIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206294064

(415)7707212489984(8020) **000014120629406 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 7 3 0 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: DISTRICONS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Arauca 8 1	Arauca 0 0 1	

165. Dirección: CL 17 12 69 BRR LAS AMERICAS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 4 3 9	2 0 0 6 0 2 2 3	
168. Teléfono: 3 2 0 4 8 9 8 9 1 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DISTRIBUCIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LTD Identificado con NI 9000730402

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CIUDAD TUNAL, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24126357053
Fecha de apertura:	21 de Septiembre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0271 CIUDAD TUNAL de la ciudad de BOGOTA, el día Lunes, 10 de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

ANEXO No. 20


MODELO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

MODELO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS y Revisor Fiscal LEIDY ROCIO GARCIA de la sociedad DISTRICONS LTDA, identificada con NIT No. 900.073.040-2, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoría fiscal de acuerdo con los requisitos legales, deberán presentar la certificación firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente.)

Dada en BOGOTÁ D.C. a los (04) cuatro días del mes de diciembre de 2025.



Firma _____
Nombre: LEIDY ROCIO GARCIA
Calidad en que Actúa: Revisor Fiscal
TP No. 144619-T

Cuando se trate de figuras plurales cada uno de sus integrantes deberá aportar la certificación.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
53.119.265
GARCIA
LEIDY ROCIO


22-DIC-1985
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
1.52
O-
F
19-ENE-2004 BOGOTA D.C



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144619-T

LEIDY ROCIO
GARCIA
C.C. 53119265
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154011



FIRMA DEL TITULAR 68853

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FF4A2716586B1C3CE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY ROCIO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53119265 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 144619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900073040	2	DISTRICONS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
81-1	CALLE 17 12 69	3203392739	CONTADORA.LGARCIA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35301804	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.340.500	32.100	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	35301804	2025-11-12	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79579271	MARTINEZ IBAGUE OSCAR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
2	CC 79960884	MONTEJO RODRIGUEZ CESAR MAURICIO	1.423.500	F	X															0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	332.150	53.200	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	332.150	13.300	COLSUBSIDIO-CCF22	332.150	13.300	332.150	23.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	103.000	S	5429001
3	CC 80072356	GOMEZ PRIETO TIBERIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
4	CC 1010168477	HERNANDEZ TORRES RUBEN DARIO	1.423.500	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.091.350	174.700	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.091.350	43.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.091.350	43.700	1.091.350	76.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	338.100	S	5429001
5	CC 1069763986	HUERTAS SANCHEZ NEYDER FERNEY	1.423.500	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	332.150	53.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	332.150	13.300	COLSUBSIDIO-CCF22	349.944	14.000	332.150	23.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	103.700	S	5429001
6	CC 1073691025	COLLAZOS MUÑOZ CARLOS MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
7	CC 1104408694	CLEMENTE ZABALETA ESTEBAN GABRIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900073040	2	DISTRICONS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-1	CALLE 17 12 69		3203392739			CONTADORA.LGARCIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35301804	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.340.500	32.100	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35301804	2025-11-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.449.650	7.449.650	7.449.650	7.467.444	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.192.300	0	16.500	0	1.208.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	911.300	0	12.600	0	923.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	281.000	0	3.900	0	284.900
EPS(Administradoras: 4)				7	298.300	0	4.200	0	302.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	13.300	0	200	0	13.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	57.000	0	800	0	57.800
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	2	57.000	0	800	0	57.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	171.000	0	2.400	0	173.400
ARP(Administradoras: 1)				7	518.800	0	7.200	0	526.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	518.800	0	7.200	0	526.000
CCF(Administradoras: 1)				7	299.000	0	4.200	0	303.200
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	7	299.000	0	4.200	0	303.200
Gran Total					2.308.400	0	32.100	0	2.340.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900073040	2	DISTRICONS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-1	CALLE 17 12 69		3203392739			CONTADORA.LGARCIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35283221	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.318.800	18.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35283221	2025-11-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1013685591	GUIO TORRES VIVIANA ALEXANDRA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5429001
2	CC 1023972506	CAMELO TEJADA EDWIN FABIAN	2.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.200.000	352.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.200.000	88.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900073040	2	DISTRICONS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-1	CALLE 17 12 69		3203392739			CONTADORA.LGARCIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35283221	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.318.800	18.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35283221	2025-11-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	672.000	0	9.400	0	681.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	4.500	0	324.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	4.900	0	356.900
EPS(Administradoras: 2)				2	168.000	0	2.500	0	170.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	80.000	0	1.200	0	81.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	88.000	0	1.300	0	89.300
ARP(Administradoras: 1)				2	292.400	0	4.100	0	296.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	292.400	0	4.100	0	296.500
CCF(Administradoras: 1)				2	168.000	0	2.400	0	170.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	2	168.000	0	2.400	0	170.400
Gran Total					1.300.400	0	18.400	0	1.318.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

JUSTIFICACIÓN IMPREVISTOS DE OBRA MES NOVIEMBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CAUSA	ACTIVIDAD(ES) EJECUTADA(S)	RECURSOS AFECTADOS					COSTO
				DESCRIPCIÓN	VALOR JORNAL	JORNAL MANO DE OBRA	TOTAL JORNAL	MATERIAL	
AFECTACIÓN TRABAJO LOSETAS COCINA	COCINA RANCHO DE TROPA	SE LE PIDE AL PERSONAL NO USAR AGUA PARA NO DESPEGAR LOSETAS, EL PERSONAL IGNORA INFORMACIÓN, USA AGUA Y DESPEGA LA LOSETA, PARTIENDO ALGUNAS DE ESTAS	RETIRO LOSETAS DAÑADAS, PEGAMENTO NUEVO, INSTALACIÓN NUEVAS	LOSETA, PEGACOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	$ 111.300,00	2,00	222.600,00	$ 250.000,00	$ 472.600,00
RECORTE DE PUERTA COCINA	RANCHO DE TROPA	AL INSTALAR LA LOSETA SE GENERA UN CAMBIO DE NIVEL NO CONTEMPLADO, LA PUERTA NO ABRE CORRECTAMENTE	TRANSPORTE, RECORTE, LIJA	MANO DE OBRA, RETRASO	$ 111.300,00	1,00	111.300,00	$ 343.658,48	$ 454.958,48
AFECTACIÓN PINTURA KORAZA POR LLUVIA	MODULOS	POR LLUVIAS, SE INFLA EL RESANE Y POLR ENDE, LA PINTURA SE VE AFECTADA.	RESANE, DESPARCHE Y PINTURA	MANO DE OBRA, RETRASO, MASILLA, LIJA, RODILLO	$ 111.300,00	1,50	166.950,00	$ 360.000,00	$ 526.950,00
VALOR TOTAL IMPREVISTOS									**$ 1.454.508,48**

ING. DANIEL LANDAZABAL CASTELLANOS

Director de Obra - DISTRICONS LTDA
CONTRATISTA

ARQ. SEBASTIAN GOMEZ MUNAR

Coordinador Grupo
Administración Salarial
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.238.457**

LANDAZABAL CASTELLANOS

APELLIDOS

RAMON

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAY-1979**

SARAVENA
(ARAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-JUL-1997 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4001000-00172656-M-0088238457-20090825 **00153**92273A 1 252688086