	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____**					
__ CONTRATO DE: **_X_ CONVENIO DE:**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**Nº:**	496	**AÑO:**	2025	

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	MUNICIPIO DE TARQUI		
	NIT y/o CC:	NIT 891.180.211-1		
	DIRECCIÓN:	CR 9 No. 4-38 - ED ALCALDIA MUNICIPAL	**TEL:**	
	CIUDAD:	TARQUI - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANTONIO TOLE CALDERON		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TARQUI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTOS A PREDIOS DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TARQUI – HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2025001821 FECHA (07/11/2025) - No. 2025000022 FECHA (07/11/2025)			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$187.344.206			
	Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	$149.875.364 – RECURSOS CAM			
	Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE			
	$37.468.842 – RECURSOS MUNICIPIO DE TARQUI			
	Valor en Letras: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0		
	Nº2	$0		
VALOR TOTAL	$187.344.206			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	5 meses (21/11/2025)			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	20/04/2026 (2 meses)		
	Nº2			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	21/11/2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	20/06/2026			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	22/06/2026			

(dd/mm/aa)		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 21/11/2025 AL 20/06/2026	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	CARLOS ANTONIO TOLE CALDERON
	EN CALIDAD DE:	R.L. MUNICIPIO DE TARQUI
	NOMBRE:	
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ANTICIPO (CAM)	05/12/2025	$11.164.720	$187.344.206	$176.179.486
2. ANTICIPO (CAM)	17/12/2025	$26.825.144		$149.354.342
TOTAL (VALOR ACTA)		**$37.989.864**	**$187.344.206**	**$149.354.342**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. Mediante seguimiento realizado por supervisión se tiene verificado el mantenimiento de 1.085 metros lineales de aislamiento y el establecimiento de 2.959 metros lineales de aislamiento.
2. El contrato arriba descrito se encuentra pendiente por parte de la supervisión la visita de verificación de las actividades reportadas por el municipio de Tarqui, en el establecimiento de 1.641 metros lineales de aislamiento y 524 metros lineales de mantenimiento de aislamiento
3. Una vez culminada la verificación por parte de la supervisión y el Municipio de Tarqui realice la entrega del informe físico y financiero de la ejecución del convenio interadministrativo, se procederá a realizar la liquidación del convenio.
4. Con la firma del acta de liquidación se procederá al pago de las actividades y cantidades recibidas a satisfacción por la supervisión de la CAM.
5. Si los recursos girados por la CAM, generaron rendimientos financieros, estos deberán soportados mediante el extracto bancario y deberán ser girados a la **cuenta bancaria que designe la CAM.**

La presente Acta se recibe por parte de la CAM partiendo del principio de la buena fe.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.0
Oportunidad En Entrega	4.0
Cantidad Entregada	4.0
Responsabilidad Ambiental	4.0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.0
PROMEDIO CALIFICACION	**4.0**

CARLOS ANTONIO TOLE CALDERON
R.L. MUNICIPIO DE TARQUI

JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
SUPERVISOR