PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1052-2026

Los suscritos **FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.298.995 de Pereira en su calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria Jurídica, nombrado mediante Resolución de nombramiento No 006 del 2 de enero de 2024 y formalmente posesionado mediante acta No 002 del 2 de enero de 2024, actuando en nombre y representación legal del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA**, identificado con NIT 891480033-4, de conformidad con el Decreto 001 del 02 de enero de 2024, **POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA DELEGACION EN MATERIA CONTRACTUAL**, y debidamente autorizada para contratar de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 4º del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y en ejercicio de la competencia otorgada por la ley 80/93 (Artículo 11, Numeral 3°, Literal b), y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** y la sociedad **LA GRAN FERRETERIA S.A.S.**, identificada con NIT **816.006.044-1**, representada legalmente por el señor **HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía número 10.026.885**. o quien haga sus veces; quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA** se ha acordado celebrar la presente prórroga al contrato **1052-2026**, previa las siguientes consideraciones: **A)** - Que el día **09 de septiembre de 2026**, se suscribió contrato No. 1052-2026 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA ORIGINADA POR EL SISMO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 124 DE 2026 Y DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 126 DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**, por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($365.000.000)** y plazo de **SESENTA (60) DÍAS** contados a partir del 21 de agosto de 2026, con fecha de terminación el 20 de octubre de 2026. **B)** - Que mediante oficio del **19 de octubre de 2026**, el supervisor del contrato No. 1052-2026, justifica la necesidad de realizar **PRÓRROGA** por un término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del **21 de octubre del 2026** hasta el **20 de diciembre del 2026**, toda vez que el Municipio adelanta segundas visitas de inspección técnica a los inmuebles afectados por el sismo, con las cuales se cuantificarán los materiales para el mejoramiento de las viviendas, y persiste la necesidad del objeto contractual; necesidad que se sustenta en documento que forma parte integral de la prórroga. **C)**. - Que el contrato se pactó bajo la modalidad de monto agotable y a la fecha se ha ejecutado la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($109.018.280)**, quedando un saldo de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($255.981.720)**, recursos que serán invertidos en los mejoramientos de las viviendas afectadas, por lo que la prórroga no requiere recursos adicionales. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: PRORROGAR** por **DOS (02) MESES** el plazo inicialmente contemplado en el Contrato N. 1052-2026 para un plazo total de **CIENTO VEINTE (120) DÍAS**, es decir, hasta el **VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2026**. **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** La presente prórroga no modifica el valor del contrato, el cual continúa siendo de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($365.000.000)** bajo la modalidad de monto agotable, y se pagará conforme a lo pactado en el contrato, previa certificación del supervisor. **CLÁUSULA TERCERA: LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO** Para la legalización y perfeccionamiento de la presente prórroga se requiere de la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II y la modificación de las Garantías, ampliando su vigencia conforme al nuevo plazo de ejecución. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA.** - las demás cláusulas del contrato No. 1052-2026 no modificadas en el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.