CONTRATO:	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 108 DE 2025 - FRR**			
CONTRATISTA:	HAAGEN JX S.A.S.	**NIT**	901.461.903–1	
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MILENA CORTES MALAGON	**C.C**	53.118.821	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA OBRA DE "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE–ARAUCA", DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO, LA INVITACIÓN PÚBLICA NO. 020 DEL 2025 Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO			
CIUDAD:	CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 16.195.000) INCLUIDO IVA			
VALOR EJECUTADO:	OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($ 8.097.500) INCLUIDO IVA			
VALORES PAGADOS:	**0**			
VALOR A CANCELAR:	OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 8.097.500) M/CTE INCLUIDO IVA.			
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	SERÁ DE TRES (3) MESES SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DEL CONTRATO:	**15/10/2025**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	30/10/2025	
OBSERVACIONES:				
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31/12/2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	30/12/2025	

En el Municipio de Cravo Norte-Arauca, se reunió la Arquitecta STEFANÍA LEMOS VALOIS Profesional Universitario supervisora del contrato de interventoría No. 108 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil Y HAAGEN JX S.A.S. **–** Representante Legal **DIANA MILENA CORTEZ MALAGON** Contratista, con el fin de suscribir acta de avance del 50%.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cravo Norte, a los 30 días del mes de diciembre del año 2025.



DIANA MILENA CORTEZ MALAGON
CC.53.118.821
R/L HAAGEN JX S.A.S.
Interventoría externa



CESAR AUGUSTO TABARES RAMIRES
Supervisor Contrato No 108-2025
peirodo del 30/10/2025 al 15/12/2025



STEFANÍA LEMOS VALOIS
Supervisora Contrato No 108-2025
Periodo del 16/12/2025 al 30/12/2025