LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 108 de 2025 FRR CERTIFICA:

Que la firma contratista HAAGEN SAS con Nit. 9011461903-1, cumplió a satisfacción con las obligaciones para el pago no. 01 correspondiente al 50% de avance, para el período comprendido entre el 30 de octubre al 30 de diciembre de 2025 cuyo objeto es: *"Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a la obra de "Adecuación y Mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Cravo norte - Arauca", de conformidad con el estudio previo, las condiciones adicionales a la mínima cuantía IP. 020 de 2025-FRR INTERVENTORIA OBRA CRAVO NORTE y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del presente contrato."*

Que el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se evidencia en el informe de seguimiento de Supervisión e Interventoría, el cual reposa en el expediente contractual.

Que el Contratista acreditó en debida forma, el cabal cumplimiento de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, atendiendo a lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada a los 30 días del mes de diciembre de 2025.

CESAR AUGUSTO TABARES RAMIREZ
Coordinador Grupo Mantenimiento y Construcciones
peirodo del 30/10/2025 al 15/12/2025
Supervisor

ARQ. STEFANIA LEMOS VALOIS
Profesional Universitario
Periodo del 16/12/2025 al 30/12/2025
Supervisora