AUTORIZACIÓN DE GIRO			
CONTRATO N°	**462**	**De**	**27 de Marzo del 2026**
OBJETO	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA QUE INCLUYE RETROEXCAAVADORA Y CARGADOR, PARA APOYAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.		
VALOR	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($199.900.960,00) IVA INCLUIDO, AMPARADO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.2026000546 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026 Y REGISTRO PRESUPUESTAL No.2026000655 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026.		
PLAZO DE EJECUCIÓN.	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DÍAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATISTA	GOIDKING S.A.S **NIT.** 900571420-4 **R.L. CELMIRA OSPINA VERGARA** **C.C 28.718.490 DEL ESPINAL**		
SUPERVISOR	**ING. RICARDO JOSÉ GUTIÉRREZ PARRA** DIRECTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		

ACTAS SUSCRITAS	
ACTA DE INICIO	07/04/2026
ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	12/06/2026
ACTA DE RECIBO FINAL	15/10/2026

POLIZAS

- Que Según póliza de cumplimiento del contrato inicial actualizada con SEGUROS MUNDIAL N° I-100014372 Y N° I-100055030, con fecha de expedición 30 de MARZO de 2026 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	N° I-100014372	AMPARO BASICO-PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES	06/04/2026	16/12/2026
SEGUROS MUNDIAL	N° I-100014372	PATRONAL	06/04/2026	16/12/2026
SEGUROS MUNDIAL	N° I-100014372	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06/04/2026	16/12/2026
SEGUROS MUNDIAL	N° I-100014372	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	06/04/2026	16/12/2026
SEGUROS MUNDIAL	N° I-100055030	CUMPLIMIENTO	06/04/2026	16/06/2027
SEGUROS MUNDIAL	N° I-100055030	PRESTACIONES SOCIALES	06/04/2026	16/12/2029
SEGUROS MUNDIAL	N° I-100055030	CALIAD DEL SERVICIO	06/04/2026	16/06/2027

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

Como supervisor del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente al Acta de Recibo Final que es de $ 129.236.439,50 de acuerdo con el 64,65% del valor total del contrato registrado en la presente acta de cobro.

- El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago del sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 199.900.960,00	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 1		$ 70.664.520,50
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$ 129.236.439,50
SUMAS IGUALES	**$199.900.960,00**	**$199.900.960,00**

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente al pago del Acta de Recibo Final del contrato N° 462 del 27 de Marzo de 2026 Cuyo Objeto es **CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA QUE INCLUYE RETROEXCAAVADORA Y CARGADOR, PARA APOYAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.** El valor a pagar corresponde a **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.CTE ($ 129.236.439,50).**

Para constancia se firma en El Espinal - Tolima a los Quince (15) días del mes de octubre del 2026.

Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra
Director Administrativo – Direccion de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: *Ing. Joan steven valderrama morales/ Contratista Dirección De Infraestructura* JSVA
Revisó Y Aprobo: *Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/ Director de Infraestructura*