| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-115 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA | Versión | 4 |
| | | Vigencia | 5/10/2023 |

**TIPO DE SOLICITUD**

**ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☐ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

**FECHA DE SOLICITUD** 30/09/2026

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **072-00-A-COFAC-DIFRA-2026** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACION AERONAUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA, INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS.** |
| VALOR DEL CONTRATO | **SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS M/CTE ($ 7.806.975.186,96), INCLUIDO AIU Y TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR** |
| CONTRATISTA | **UNIÓN TEMPORAL COFAC MDM NIT: 902.076.783-7 integrado por:<br>DOBLE M INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.526.332 con un 90% de participación<br>M&M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. NIT: 830.080.671 con un 10% de participación.<br>R.L. MARIA FERNANDA RUIZ PINILLA C.C: 1.049.655.316 DE TUNJA** |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR | **CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S** |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | **06 DE JULIO DE 2026** |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | **30 DE NOVIEMBRE 2026** |

**2. CONTRATOS MODIFICATORIOS**

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | **N/A** |
| OBJETO DEL MODIFICATORIO | **N/A** |
| VALOR DEL CONTRATO | **N/A** |
| PLAZO DE EJECUCION | **N/A** |

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 2**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | **N/A** |
| OBJETO DEL MODIFICATORIO | **N/A** |
| VALOR DEL CONTRATO | **N/A** |
| PLAZO DE EJECUCION | **N/A** |

**3. SUSPENSIONES**

**PRIMERA SUSPENSION**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSPENSIÓN | **N/A** |
| FECHA DE REINICIO | **N/A** |
| TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN | **N/A** |

**SEGUNDA SUSPENSION**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSPENSIÓN | **N/A** |
| FECHA DE REINICIO | **N/A** |
| TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN | **N/A** |

**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 30/11/2026

**4. OBJETO**

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Fuerza Aeroespacial Colombiana una:

**ADICIÓN** ☐ **POR VALOR DE** $ -

**PRORROGA** ☐ **POR UN TIEMPO DE** 0 dias

**5. ESTADO FISICO**

Hasta el 25 de septiembre de 2026 la obra presenta un avance programado del 31,09%, contra un avance físico ejecutado del 1,42%.

**6. ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | **$7.806.975.186,96** |
| VALOR FACTURADO | **$0** |
| VALOR FACTURADO REAJUSTES | **$0** |
| VALOR ANTICIPO AMORTIZADO | **N/A** |
| VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR | **N/A** |

**7. CAUSALES DE LA SOLICITUD**

Incorporación al Presupuesto de Obra de las cantidades de obra No Prevista que originan la presente solicitud están consignadas en el FORMATO BALANCE DE OBRA GA-JELOG-FR-092 de fecha 30/09/2026, el cual constituye parte integral de esta solicitud.

**8. ANEXOS**

- Programación de obra.
- Solicitud del Contratista.
- Analisis y recomendacion de la Interventoria

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**

| | |
|---|---|
| SOLICITA:  | RECOMIENDA:  |
| MARIA FERNANDA RUIZ PINILLA<br>Representante Legal Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL COFAC MDM<br>Firma y Postfirma | STEPHAN IVAN VALLEJO PACHÓN<br>Representante Legal Interventoría CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S.<br>Firma y Postfirma |