CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Fecha del acta: 19-10-2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATATO

Clase de contratación Prestación de servicio [ ] Suministro [ ] Consultoría [ ] Compraventa [ ]
Otro [x] ¿Cuál?: OBRA

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombre completo: ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA

Dependencia: INFRAESTRUCTURA FISICA Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Contratista : SEIPRODEG SAS
Representante legal : YURIS JOSÉ SALINA DAZA
Objeto : ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EN LOS MUNICIPIO MAICAO, FONSECA Y VILLANUEVA.
CC o NIT : **825.002.308-5**
N° contrato : 971 de 2026 Fecha de contrato : 07-10-2026 Valor inicial : $ 2,267,582,706
Fecha de inicio : 19-10-2026 Fecha terminación : 19-04-2027 Plazo inicial : 06 meses

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Ene - 2027	Feb – 2027	Mar - 2027	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct - 2026	Nov - 2026	Dic - 2026
Desmonte de sanitarios y baldosas en Villanueva										x	x	
Instalación de tuberías, baldosas, y lavado de pozos Villanueva											x	x
Mantenimiento de pozos y sistemas eléctricos de Villanueva												x
Desmonte de sanitarios y baldosas en Fonseca	x											
Instalación de tuberías, baldosas, y lavado de pozos Fonseca		x										
Mantenimiento de pozos y sistemas eléctricos de Fonseca		x										
Desmonte de sanitarios y baldosas en Maicao			x									
Instalación de tuberías, baldosas, y lavado de pozos Maicao				x								
Mantenimiento de pozos y sistemas eléctricos de Maicao			x									

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 19 días del mes de octubre de 2026.

ROSARIO RAMIREZ F.
Vo Bo. SUPERVISOR / INTERVENTOR

Yuris J Salina
CONTRATISTA

DOCUMENTO CONTROLADO