PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Fecha del acta: 19-10-2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Clase de contratación	Suministro		Consultoría		¿Otro?	x
	Prestación de servicio		Compraventa			
	¿Cuál?:	OBRA				

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombre completo: ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA

Dependencia: INFRAESTRUCTURA FISICA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

DATOS DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA

Contratista	:	SEIPRODEG SAS			
Representante legal	:	YURIS JOSÉ SALINA DAZA			
Objeto	:	ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EN LOS MUNICIPIO MAICAO, FONSECA Y VILLANUEVA.			
N° contrato	:	971	FECHA DE CONTRATO	:	07-10-2026
CC o NIT	:	825.002.308-5	PROYECTO	:	
Valor inicial	:	$ 2,267,582,706	PLAZO INICIAL	:	06 MESES

DATOS ESPECÍFICOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

ítem	descripción	valor ($)	porcentaje
1	PAGOS DE SALARIOS ADMINITRATIVOS, OPERATIVOS, JORNALES Y SEGURIDAD SOCIAL • GASTOS LEGALES • GASTOS DE PERSONAL • GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 396.826.974	35%
2	COMPRA DE MATERIALES • APARATOS SANITARIOS • TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC • CARPINTERÍA METÁLICA • BALDOSA CERÁMICA	$ 453.516.541	40%
3	SUMINISTROS Y SERVICIOS • TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE • TURBINAS • LIMPIEZA DE POZOS • LUMINARIAS • DESMONTE Y RETIRO DE MATERIALES	$ 283.447.838	25%
total		**$ 1.133.791.353**	**100%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ROSARIO RAMIREZ F.
FIRMA DEL SUPERVISOR

Yuris Salina
FIRMA DEL CONTRATISTA

DOCUMENTO CONTROLADO