EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A E.S.P
Nit. 900.227.413-9

Egresos

Número: 2026001070
Fecha: 29/09/2026

A Favor de CONSORCIO REDES INGESAL **NIT** 901587875
Dirección CRA 6E NO.1A-60 HUERTAS DE CAJICA **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 29/10/2026 **Cheque por valor de** 42,892,449.00
Por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000629-ACTA FINAL CTO
Detalle REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA". -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000106	2022000291	27775.3.2.01.01.001.03.16 CVO 08-21 54253 005	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / Convenio Interadm 008 de 2021 / Serviciosgeneralesd	54253	32,528,857.37
2022000250	2022000610	27775.3.2.02.02.005 024 54253 005	Servicios de la construcción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Serviciosgeneralesdeconstruccionde	54253	18,412,294.52
			TOTAL		**50,941,151.89**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Bienes y servicios / CONSORCIO REDES INGESAL	42,892,449.00	00.00
111006010	Davivienda Cta Ah. 466500031599 RP / CONSORCIO REDES INGESAL	00.00	10,363,592.00
111006012	Davivienda Cta Ah. 466500050730 Conv 008-2021 / CONSORCIO REDES INGESAL	00.00	32,528,857.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	42,892,449.00	42,892,449.00	42,892,449.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Adulto Mayor	3.00	50,941,151.89	1,528,235.00	COM	2026000629
CON	Contribucion Contratos	5.00	50,941,151.89	2,547,058.00	COM	2026000629
EJF	Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	50,941,151.89	1,018,823.00	COM	2026000629
EST	Retención de Estampillas	0.50	50,941,151.89	254,706.00	COM	2026000629
FUE	Retención en la Fuente	2.00	50,941,151.89	1,018,823.00	COM	2026000629
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	50,941,151.89	407,529.00	COM	2026000629
RDP	Retencion deportes	2.50	50,941,151.89	1,273,529.00	COM	2026000629

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
DIANAG			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

DAVIVIENDA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TOCANCIPA

Estado de Pago

30/9/2026 - 9:54

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
55649280	86058691	OSCAR JAVIER SALDAÑA DIAZ	29/09/2026	29/09/2026	0000000000000000	Ahorros	84192386461	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550466500031599	$ 10.363.592,00	Pendiente de Respuesta	
55649209	86058691	OSCAR JAVIER SALDAÑA DIAZ	29/09/2026	29/09/2026	0000000000000000	Ahorros	84192386461	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550466500050730	$ 32.528.857,00	Pendiente de Respuesta	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.
N.I. 900.227.413-9

DCN CONV. 0730

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000629

Fecha: 28/jul./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO REDES INGESAL

Tipo Identificación: NIT **No:** 901587875 **Teléfonos:** 3153569391

Dirección: CRA 6E No.1A-60 HUERTAS DE CAJICA

Concepto: ACTA FINAL CTO 087/2022 DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCION Y/O

Detalle: REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA".

No. documento : FACT N° CRIN6 **Valor:** 50,941,152.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2022000106	2022000291	27775.3.2.01.01.001.03.16 CVO 08-21 54253 005	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / Convenio Interadm 008 de 2021 / Serviciosgeneralesd	54253	32,528,857.37	0
2022000250	2022000610	27775.3.2.02.02.005 024 54253 005	Servicios de la construcción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Serviciosgeneralesdeconstruccionde	54253	18,412,294.52	0

TOTAL 50,941,151.89

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
290201025	Convenio 008-2021 Const, Mejora Alcantarillado y Redes Acued / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	50,941,151.89	00.00
589090001	Ajuste al peso / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	75950502 / CONTA	00.11	00.00
240101001	Bienes y servicios / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	42,892,449.00
243626001	Contratos de obra 2% / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,018,823.00
243627312	Construcción de otras obras de ingeniería civil / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	407,529.00
243690101	Estampilla Pro Cultura / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	254,706.00
243690102	Estampilla Pro Adulto Mayor / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,528,235.00
243690103	Contribución Contratos de Obra Pública / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,547,058.00
243690104	Tasa Pro-Deporte y Recreación / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,273,529.00
243690105	Estampilla para la Justicia Familiar / CONSORCIO REDES INGESAL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,018,823.00

REVISO	ELABORO

GERENTE		SUBGERENTE FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A.E.S.P.
Nit. 900.227.413-9

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000629

Fecha: 28/jul./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Adulto Mayor	3.00	50,941,151.89
Contribucion obras publicas 5%	5.00	50,941,151.89
Estampilla para la Justicia Familiar-Bae $17.509.050	2.00	50,941,151.89
Estampilla procultura 5 X 1000 Base $17.509.050	0.50	50,941,151.89
Contrato de obra 2%	2.00	50,941,151.89
Obras de ingenieria civil	0.80	50,941,151.89
Tasa Pro-deporte y recreación	2.50	50,941,151.89

Sumas Iguales	50,941,152.00	50,941,152.00

Total : $ 42,892,449.00

Valor en letras: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: DIANAG

REVISO	ELABORO
GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.E.S.P.	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	CÓDIGO: GF-FR-02
	SOLICITUD DE PAGO	VERSIÓN: 06
		FECHA DE EMISIÓN:
	DOCUMENTO CONTROLADO	JULIO DE 2026

NUMERO DE SOLICITUD	ACTA FINAL	FECHA DE SOLICITUD	22/07/2026
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE OBRA	NUMERO COMPROMISO	087 DE 2022
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO ID	901.587.875-5
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO REDES INGESAL	TIPO DE PERSONA	JURÍDICA
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	SI ES TRANSFERENCIA INDIQUE BANCO, TIPO Y NUMERO DE CUENTA Y SUCURSAL DE LA MISMA	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 84192386461

DETALLE DEL PAGO

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.087 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN CATALOGO DANE	FUENTE	VALOR SOLICITADO $
2022000291	27775.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / Convenio Interadm 008 de 2021 / Serviciosgeneralesd	54253	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	CVO 08-21	$ 32,528,857.37
2022000610	27775.3.2.01.01.001.03.16	Servicios de construcción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Serviciosgeneralesdeconstruccionde	54253	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	24	$ 18,412,294.52
TOTAL						$ 50,941,151.89

AFECTACIÓN CONTABLE/ COSTOS

PRODUCTO	CÓDIGO/CENTRO DE COSTOS	VALOR ASIGNADO
CONVENIO	75030102 OPERACIÓN	$ 32,528,857.37
ALCANTARILLADO	75030102 OPERACIÓN	$ 18,412,294.52
TOTAL		$ 50,941,151.89

SOPORTES ANEXOS			
	SOLICITUD DE PAGO	CERTIFICACIÓN DE PAGO (Supervisor)	
	ACTA DE CORTE PARCIAL	INFORME DE ACTIVIDADES	
	FACTURA		

RESPONSABLE

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA	FIRMA

RADICACIÓN SUBGERENCIA FINANCIERA

27/07/2026	
FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PAGO	SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES	
Elaboro / Cargo	ALEJANDRO SARMIENTO - PROFESIONAL ACOMPAÑAMIENTO CONVENIOS
Reviso y Aprobó / Cargo	

ACTA DE CORTE FINAL

CONTRATO NUMERO: **087 DE 2022**
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES INGESAL

OBJETO
Es " CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	406.415.721,00
VALOR ADICIÓN No.01:	$	102.995.799,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	509.411.520,00
VALOR ANTICIPO (20%):	$	81.288.144,00
VALOR ACTA No. 2:	$	243.771.430,63
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA No. 2:	$	48.754.286,13
VALOR NETO ACTA No. 2:	$	195.017.144,50
VALOR ACTA No. 3:	$	214.698.937,48
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA No. 3:	$	32.528.857,87
VALOR NETO ACTA No. 3:	$	182.170.079,60
VALOR ACTA FINAL:	$	50.941.151,89
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	17 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE JULIO DE 2026	

En Tocancipá a los 22 días del mes de julio del año 2026, se reunieron en las instalaciones de ESPT de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP (Elva Jeannette Cuevas Bautista) en calidad de supervisor y Oscar Javier Saldaña Díaz en calidad representante legal del CONSORCIO REDES INGESAL, como contratista; con el objeto de suscribir la presente acta Final y efectuar el pago correspondiente a la finalizción del contrato de obra por cuanto se ha recibido a satisfacción la prestación del servicio por parte de los firmantes en el acta de Terminación.

Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS **($50.941.151,89) M/CTE.**

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
Subgerente Técnico Operativo ESPT S.A

CONSORCIO REDES INGESAL
R/L Oscar Javier Saldaña Díaz

Elaboró: Alejandro Sarmiento – Profesional Acompañamiento Convenios

ACTA DE CORTE FINAL

CONTRATO NUMERO: **087 DE 2022**
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES INGESAL

OBJETO
Es " CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	406.415.721,00
VALOR ADICIÓN No.01:	$	102.995.799,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	509.411.520,00
VALOR ANTICIPO (20%):	$	81.288.144,00
VALOR ACTA No. 2:	$	243.771.430,63
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA No. 2:	$	48.754.286,13
VALOR NETO ACTA No. 2:	$	195.017.144,50
VALOR ACTA No. 3:	$	214.698.937,48
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA No. 3:	$	32.528.857,87
VALOR NETO ACTA No. 3:	$	182.170.079,60
VALOR POR EJECUTAR:	$	50.941.151,89
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	17 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE JULIO DE 2026	

En Tocancipá a los 22 días del mes de julio del año 2026, se reunieron en las instalaciones de ESPT de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP (Elva Jeannette Cuevas Bautista) en calidad de supervisor y Oscar Javier Saldaña Díaz en calidad representante legal del CONSORCIO REDES INGESAL, como contratista; con el objeto de suscribir la presente acta Final y efectuar el pago correspondiente a la finalizción del contrato de obra por cuanto se ha recibido a satisfacción la prestación del servicio por parte de los firmantes en el acta de Terminación.

Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS **($50.941.151,89) M/CTE.**

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
Subgerente Técnico Operativo ESPT S.A.

Elaboró: Alejandro Sarmiento – Profesional Acompañamiento Convenios

CONSORCIO REDES INGESAL

Nit.: 901.587.875-5

ESP TOCANCIPA
01-jul-26 10:35 AM
Procedencia: CONSORCIO REDES INGESAL
Destinatario: 150 SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA
Asunto: SOLICITUD PAGO DE LOS RECURSOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Al contestar cite este número: 1176
Anexos: 1 Folios:

Cajicá, 1 de julio de 2026

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.- ESP
Atn. Dra. Karen Pabón
Sub Gerente Financiera
Atn. Ing. Elva Cuevas
Sub Gerente Operativo
Atn. Ing. Alejandro Sarmiento
Auxiliar Operativo
Tocancipá- Cundinamarca

Ref. Contrato **No. 087 de 2022**, Objeto *" CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. "*

Asunto. Solicitud pago de los recursos de la liquidación del contrato.

Respetado (a);

El pasado ***3 de diciembre de 2025*** sostuvimos reunión presencial en las instalaciones de la entidad con el Ingeniero Alejandro Sarmiento, de la cual quedo un acta de comité donde se revisaron todas las carpetas correspondientes al expediente del contrato de la referencia encontrando que los informes finales se encuentran radicados en las carpetas oficiales, verificado esto de manera conjunta y reposan en la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A.- ESP.

De acuerdo a esto adjuntamos la siguiente documentación;

- Factura electrónica No. CRIN 6- 1 jul 2026 correspondiente al 10% del contrato – LIQUIDACION
- Certificado de pago aportes parafiscales- CONSORCIO REDES INGESAL
- Certificado cuenta Bancaria a nombre de OSCAR SALDAÑA

Solicitamos que el pago correspondiente a la ***liquidación del contrato*** de la referencia sea realizado a la siguiente cuenta bancaria;

- Cuenta de Ahorros No. **84192386461**, Bancolombia
- A nombre de **OSCAR JAVIER SALDAÑA DIAZ**
- CC No. 86.058.691 de Villavicencio

Esto debido a que la cuenta correspondiente al consorcio ya se encuentra inactiva y cancelada.

Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

R.L. ING. OSCAR JAVIER SALDAÑA DIAZ
C.C. No. 86.058.691 de Villavicencio

Folios:____6____

Adjuntamos Factura (1 folio)
Adjuntamos certificado parafiscales (4 folio)
Adjuntamos certificación bancaria (1 folio)

Cra 6E # 1ª-60, Torre 5 apto 104, Cajicá- Cund. - Cel. 315 356 93 91Correo electrónico:
oscarsaldana@fasaldi.com

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO REDES INGESAL
NIT 901.587.875-5
CR 6 E 1 A 60 HUERTAS DE CAJICA RESERVADO III TO 5 AP 104
Tel: (608) 3153569391
Cajicá - Colombia
lisule@hotmail.com

No. CRIN 6

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP				
NIT	900.227.413-9	**Teléfono**	(601) 8788527		
Dirección	CL 10 6-63	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia	2026-07-01	2026-07-15

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	10% ACTA DE OBRA No 1 AL CONTRATO No 087 de 2022, correspondiente a la liquidacion del contrato.	1.00	39,185,501.45
2	AIU 30%	1.00	11,755,650.44

Total ítems: 2

Total Bruto	50,941,151.89
Total a Pagar	50,941,151.89

Valor en Letras:
Cincuenta millones novecientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y un pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-15 por $ 50,941,151.89

Observaciones:
A la fecha el anticipo correspondiente al 20% del valor inicial del Contrato No 087 de 2022, se encuentra 100% amortizado.

Consorciados:

FASALDI CONSTRUCCIONES SAS : 50% INGESANBRA SAS 50%

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

CAJICA, 1 de julio de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSORCIO REDES INGESAL


NIT 901.587.875-5


HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO LILIA SUSANA LEON TELLEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 209163-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR JAVIER SALDAÑA DIAZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD NO. 86.058.691


IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
LEON TELLEZ
LILIA SUSANA


FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1977
VILLAVICENCIO
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION




Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

209163-T

LILIA SUSANA
LEON TELLEZ
C.C. 40441[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 784 FECHA 11/11/2015
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. DEL META

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 223[illegible]



21[illegible]
el único do[illegible]ento que lo acredita como
[illegible]CD[illegible]do con lo establecido en
[illegible]quien [illegible]ta tarjeta comunicarse
[illegible]JAE - Junta Central de
[illegible]calle 96 [illegible] Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

9A4BFD7E986C04FB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIA SUSANA LEON TELLEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40443399 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 209163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado
Bancario

Miércoles, 2 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OSCAR JAVIER SALDAÑA DIAZ identificado(a) con CC 86058691, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84192386461	2013/01/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

TOCANCIPÁ, MARZO 17 DE 2026 **CBM:017**

SEÑORES
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ
Atn. JUAN CARLOS BALLEN
Representante Legal – Gerente.

CERTIFICADO DE PAGO FINAL CONTRA LIQUIDACIÓN.

El suscrito DANIEL FRANCISCO PATIÑO SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía 1.023.919.687 de Bogotá, en calidad de INTERVENTOR representante legal de la firma SIGMA INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS, con NIT: 901.473.204 -3. En el marco del contrato 078 de 2022 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental A Los Contratos De Obras De Construcción Y/O Reposición De Redes De Alcantarillado Sanitario En La Vereda Porvenir Segunda Fase, Construcción Y/O Rehabilitación De Redes De alcantarillado En La Vereda Verganzo Y Reparación E Instalación De Redes De Acueducto En El Municipio De Tocancipá", Certifico que una vez realizada la revisión de la documentación final correspondiente a la liquidación del contrato 087 de 2022 cuyo objeto es "Construcción y/o Rehabilitación de Redes de Alcantarillado en la Vereda Verganzo del Municipio de Tocancipá", se encuentra a conformidad de acuerdo con las condiciones pactadas inicialmente. Por lo tanto, se da aprobación a la liquidación y pago correspondiente al 10% del contrato.

Cordialmente,

Ing. Daniel Francisco Patiño Sánchez
R/L SIGMA INGENIERÍA Y PROYECTOS
Interventor.

TOCANCIPÁ, MARZO 17 DE 2026 **CBM:018**

SEÑORES
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ
Atn. JUAN CARLOS BALLEN
Representante Legal – Gerente.

CERTIFICADO DE RECIBO DE OBRA.

El suscrito DANIEL FRANCISCO PATIÑO SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía 1.023.919.687 de Bogotá, en calidad de INTERVENTOR representante legal de la firma SIGMA INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS, con NIT: 901.473.204 -3. En el marco del contrato 078 de 2022 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental A Los Contratos De Obras De Construcción Y/O Reposición De Redes De Alcantarillado Sanitario En La Vereda Porvenir Segunda Fase, Construcción Y/O Rehabilitación De Redes De alcantarillado En La Vereda Verganzo Y Reparación E Instalación De Redes De Acueducto En El Municipio De Tocancipá", **CERTIFICO QUE LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS A SATISFACCIÓN CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LAS CANTIDADES PACTADAS** en el contrato 087 de 2022 cuyo objeto es "Construcción y/o Rehabilitación de Redes de Alcantarillado en la Vereda Verganzo del Municipio de Tocancipá", se encuentra a conformidad de acuerdo con las condiciones pactadas inicialmente. Por lo tanto, se da aprobación a la liquidación y pago correspondiente al 10% del contrato.

Cordialmente,

Ing. Daniel Francisco Patiño Sánchez
R/L SIGMA INGENIERÍA Y PROYECTOS
Interventor.

Sigma3ingenieria@gmail.com
Cel: 321 449 7681 * Dir: CR 9 No. 23-49 BOGOTÁ

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA E.S.P.	ACTA DE TERMINACION DE OBRA	CONSORCIO REDES INGESAL	CODIGO: AL-F041 VERSIÓN: 01 FECHA: SEPTIEMBRE 2020

ACTA DE PAGO TERMINACIÓN DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

CONTRATO No.:	007 de 2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES INGESAL
INTERVENTORIA:	SIGMA INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($406.415.721) M/CTE.
ADICIÓN No. 1:	CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTI UN PESOS ($102.995.799) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($509.411.520) M/CTE
VALOR ANTICIPO:	OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($81.283.144) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA No.1:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN No. 1:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
REINICIO No. 1:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	17 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	17 DE FEBRERO DE 2023

GARANTIAS DEL CONTRATO			
POLIZAS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 101.582.904,00	1/06/2022	15/12/2023
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 81.283.144,20	1/06/2022	15/06/2023
PRESTACIONES SOCIALES	$ 101.582.304,00	1/06/2022	15/12/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 101.582.304,00	1/06/2022	5 AÑOS
ROE	$ 81.283.144,20	1/06/2022	15/12/2023

PERIODO		
DESDE		HASTA
25-oct-2022		16-feb-2023

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIO 02				ACTA PARCIAL 01		ACTA TERMINACION 90%		BALANCE DE +/-	VALOR TOTAL +/-	ACTA LIQUIDACION 10%		TOTAL EJECUTADO	
		UN	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VR. TOTAL
	1.SECTOR PARABOLICA - LOS CANARIOS														
1.1	CERCA EN TELA VERDE H:2.10 m	ML	623,44	$ 23.031,00	$ 14.358.446,64	233,72	$ 5.382.701,44	286,06	$ 6.588.283,33	-103,66	-$ 2.387.481,88		$ -	519,78	$ 11.970.964,76
1.2	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.147.713,00	$ 2.147.713,00	1,00	$ 2.147.713,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 2.147.713,00
1.3	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO SOBRANTE A UNA DISTANCIA MENOS DE 5 KM.)	M3	1.241,60	$ 19.035,00	$ 23.633.881,26	723,00	$ 13.762.240,36	569,71	$ 10.844.464,19	61,11	$ 972.823,29		$ -	1.292,71	$ 24.606.704,55
1.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	397,39	$ 1.190,00	$ 472.892,67		$ -	390,79	$ 465.038,67	-6,60	-$ 7.854,00		$ -	390,79	$ 465.038,67
1.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	M3	0,00	$ 715.393,00	$ -		$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.6	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO DE HASTA 12.5CM	ML	980,38	$ 6.500,00	$ 4.262.470,00	582,97	$ 3.859.305,00	82,47	$ 661.055,00	-4,94	-$ 32.110,00		$ -	665,44	$ 4.260.360,00
1.7	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	304,58	$ 171.985,00	$ 52.378.610,30	178,00	$ 30.609.770,00	126,52	$ 21.757.011,80	-0,07	-$ 12.037,55		$ -	304,52	$ 52.366.781,80
1.8	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" PARA BASE DE TUBERIA	M3	111,74	$ 92.679,00	$ 10.356.993,63	65,49	$ 6.068.332,22	46,98	$ 4.354.315,62	0,73	$ 67.654,22		$ -	112,47	$ 10.423.648,84
1.9	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	805,57	$ 80.159,00	$ 64.573.849,70	465,74	$ 37.332.943,41	380,85	$ 30.512.432,55	40,82	$ 3.271.729,26		$ -	846,39	$ 67.845.375,96
1.10	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	0,00	$ 73.786,00	$ -		$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.11	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	77,37	$ 133.151,00	$ 10.301.327,67		$ -	81,91	$ 10.906.903,58	4,55	$ 605.575,91		$ -	81,91	$ 10.906.903,58
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO METALICO- TIPO CAJON	M2	1.842,19	$ 92.008,00	$ 95.806.378,26	1.242,69	$ 64.829.982,74	409,27	$ 21.286.334,96	-190,22	-$ 9.893.060,58		$ -	1.851,96	$ 85.915.317,71
1.13	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	4,00	$ 725.096,00	$ 2.900.384,00	2,00	$ 1.450.192,00	3,00	$ 2.175.288,00	1,00	$ 725.096,00		$ -	5,00	$ 3.625.480,00
1.14	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE D=1.20M E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	11,07	$ 714.323,00	$ 7.905.468,93	5,14	$ 3.671.820,22	8,27	$ 5.907.451,21	2,34	$ 1.673.602,50		$ -	13,41	$ 9.579.071,43
1.15	CUBIERTA POZO D=1.7M E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	4,00	$ 777.857,00	$ 3.111.428,00	2,00	$ 1.555.714,00	3,00	$ 2.333.571,00	1,00	$ 777.857,00		$ -	5,00	$ 3.889.285,00
1.16	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCAVACION	M3-KM	24.211,23	$ 1.393,00	$ 33.726.237,64	12.379,73	$ 17.244.979,72	0,00	$ -	-204,65	-$ 285.091,08	11.828,84	$ 16.196.185,85	24.006,57	$ 33.441.196,57

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIO 02				ACTA PARCIAL 01		ACTA TERMINACION 90%		BALANCE DE +/-	VALOR TOTAL +/-	ACTA LIQUIDACION 10%		TOTAL EJECUTADO	
		UN	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VR. TOTAL
	NO PREVISTOS														
INP_01	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES	ML	304,59	$ 12.214,00	$ 3.720.282,26		$ -	311,72	$ 3.807.348,08	7,13	$ 87.065,82		$ -	311,72	$ 3.807.348,08
INP_02	SUBBASE GRANULAR	M3	115,05	$ 127.100,00	$ 14.750.361,47		$ -	122,87	$ 15.516.174,03	6,83	$ 765.812,56		$ -	122,07	$ 15.516.174,03
INP_03	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC- 19 PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	58,02	$ 807.304,00	$ 46.843.282,73		$ -	33,94	$ 27.402.438,20	4,40	$ 3.552.157,60	28,48	$ 22.989.315,60	62,42	$ 50.391.753,80
INP_04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN,FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	39,11	$ 9.712,00	$ 574.037,77		$ -	71,68	$ 695.938,41	12,55	$ 121.900,64		$ -	71,68	$ 695.938,41
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 391.668.615,00		$ 187.516.485,10		$ 166.153.028,82		$ 3.846,71		$ 39.193.801,48		$ 391.668.015,36
	AIU 30%				$ 117.500.505,00		$ 56.254.945,53		$ 49.845.908,66		$ 1.094,81		$ 11.756.880,44	-	$ 117.556.834,62
	COSTO TOTAL				$ 509.411.520,00	47,84%	$ 243.771.430,63	42,16%	$ 214.998.937,48		$ 4.748,73	10,0%	$ 50.941.181,89	199,07%	$ 509.411.520,00

ESTADO FINANCIERO	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 406.415.721,00
ADICION No. 1	$ 102.995.799,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 509.411.520,00
ACTA PARCIAL 01	$ 243.771.430,63
ACTA TERMINACION 90%	$ 214.998.937,48
VALOR EJECUTADO	$ 509.411.520,00
VALOR ANTICIPO (20%)	$ 81.283.144,00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA No. 1	$ 48.754.286,13
AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 32.528.857,87
VALOR POR AMORTIZAR	$ -
VALOR NETO A CANCELAR	$ 182.170.079,61
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 50.941.181,89

El valor a favor del contratista en la presente acta corresponde a DOCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($214.998.937,48) M/CTE.

Conforme a lo anterior se advera que el recibo por parte de la ESPT de las obras ejecutadas no exime al contratista de obra e interventoría de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades y valores consignados en el acta son de responsabilidad del contratista de obra e interventoría. La suprevisión del contrato validará la suscripción de la presente acta, teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que la interventoría y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte de la interventoría.

OBSERVACIONES:

1. El Contratista adquiere el compromiso en realizar correcciones en la rampa del pozo final (PZ 7A)
2. El Contratista adquiere el compromiso de entregar Planos Record debidamente firmados en medio impreso y digital
3. El contratista adquiere el compromiso en terminar el retiro de material de excavación ubicado en el lote colindante con la obra
4. El contratista adquiere el compromiso en realizar limpieza de la red instalada y de los pozos (PZ5, PZ 1NA, PZ 1N, PZ 2N, PZ 3N, PZ 4N y PZ7A)
5. El contratista adquiere el compromiso en realizar corte de tubo en el pozo (PZ 1NA) por el cruce de la tubería de 12"

El contratista de obra deberá realizar las correcciones y/o ajustes a las observaciones indicadas en un plazo no mayor a un (01) mes a partir de la fecha de firma de la presente acta, so pena de iniciar los procesos de reclamación ante la aseguradora por estabilidad de la obra construida y los demás que sean pertinentes.

En constancia de lo anterior se firma en Tocancipá a los (17) días del mes de febrero de 2023 por las personas que intervinieron.

INTERVENTORÍA - SIGMA INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	CONTRATISTA - CONSORCIO REDES INGESAL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO - SUPERVISOR	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP APOYO A LA SUPERVISION
NOMBRE: DANIEL FRANCISCO PATIÑO	NOMBRE: OSCAR JAVIER SALDAÑA DIAZ	NOMBRE: GUILLERMO MORALES ADAMES	NOMBRE: CAMILA DANIELA SANCHEZ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO: GH-F001
		VERSION: 05
		FECHA: JUNIO 2016

NOMBRE DE LA REUNION: formalización y aprobación acta final y liquidación

ACTA No: _____ **DEPENDENCIA:** Subgerencia técnica op.

FECHA : _____ **HORA INICIO:** 8:30 a.m.

No.	PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA
1			
2	Fabian Alejandro Sarmiento R.	Prof. acomp. Convenios	
3	Daniel Francisco Patiño Sánchez	Sigma Ingeniería	
4	OSCAR SAIDANOVA	M. CR. INGESAL	
5	Edwin Diaz Uribe.	PM Alcantarillado	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

No.	AUSENTES	CARGO	MOTIVO AUSENCIA
1			
2			
3			
4			
5			

TEMAS A TRATAR

1	Aprobación de las obras ejecutadas bajo el contrato 87/22
2	Revisión Informe final contrato 087 de 2022.
3	Determinar la procedencia del último pago
4	Revisión para suscribir acta de liquidación.
5	

CONCLUSIONES

1	En las oficinas de la Empresa de Servicios públicos de Tocancipá SA ESP. Se reunen los firmantes a fin de dar cumplimiento al orden dezpito en la seccion "Temas a tratar"
2	1) La interventoria suscrita bajo el contrato No. 078 de 2022 mediante certificación expone su acuerdo con las obras ejecutadas y culminadas que además cuenta con acta de terminación suscrita el pasado 17 de febrero de 2023 (la cual se adjunta al presente acta)
3	• Se adjunta certificado de Aprobación de la obra emitida por parte de la firma de Interventoría 2) A partir de los soportes de Informe final revisado en el expediente contractual se encuentra conforme con los requerimientos expresados en la lista de revisión de informes formato AL-F049 se adjunta a la presente aprobación del informe emitido por la firma de Interventoría y certificado
4	por parte de la supervisor de la CSOT.
5	3) De conformidad con la procedencia del último pago se informa que el contratista debe presentar la documentación para el tramite - se aclara
6	que los hechos que prorrogaron el plazo de Ejecución del mismo fueron subsanados.
	4) Se propuesta la liquidación del contrato con los soportes argumentados para suscribir la

23	misma en los términos dispuestos en las obligaciones del contrato.
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
adjuntar certificados Aprobación informe Obras	17/03/26	Interventor
Informe concepto final	17/03/26	Supervisor
Radicar cuenta final	-	Contratista obra
Proyección Acta de liquidación	17/03/26	Supervisor
Revisión y remisión acta de liquidación	18/03/22	Interventor.

La reuniòn finaliza a las: 11:45 am. Anexos: Certificados

Nombre de quien lleva el acta Fabrizio Jimenez Cargo: Prof. Acomp. Cons.

Quien preside la reunión:

Nombre Cargo Firma

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	CÓDIGO	GF-FR-05
	CERTIFICADO DE SUPERVISOR	VERSIÓN	02
		FECHA DE EMISIÓN JULIO DE 2026	
	DOCUMENTO CONTROLADO	PÁGINA 1 DE 1	

LA SUSCRITA SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP.

CERTIFICA:

Que recibe a su entera satisfacción el servicio prestado por CONSORCIO REDES INGESAL, según contrato No. (087) de 2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

La presente se expide en Tocancipá, a los (22) días del mes de (julio) del año (2026) de acuerdo al acta (FINAL) y autoriza el pago de la suma de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($50.941.151,89) M/CTE.

Cordialmente,

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
Subgerente Técnico Operativo ESPT S.A.

Elaboró: Alejandro Sarmiento – Profesional Acompañamiento Convenios