Contrato No. 2025-034

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2026, se reunieron: **RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ** Gerente Liquidador designado mediante el decreto Nº 273 de 2025 y acta de posesión 128 de 2025 de la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso S.A.S, **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**, en calidad de Supervisor ERI SAS; **JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.568.499 de Duitama, en calidad de contratista de la **EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S** con NIT. No. 901881213-1, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	CONTRATO DE INTERVENTORIA		
No.	No. 2025-034	INTERVENTORIA	AÑO	MES	DIA
			2025	07	14
Objeto del Contrato:		INTERVENTORÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ.			
Supervisor:		JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA			
Contratista:		JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ			

Fecha Acta de Inicio:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	09	01	2026	03	02
Fecha Acta de Suspensión			N/A		
Fecha Acta de Reinicio			N/A		
Valor del contrato:		$ 65.010.706,19	Valor Adicional: N/A		
Valor sin ejecutar:		$ 0,00			
Valor Ejecutado:		$ 65.010.706,19			
Plazo del contrato:		CINCO (05) MESES contados a partir del acta de inicio	Prórroga: UN (01) MES		
No. Registro Presupuestal:		RES-2025000094	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:	
			24501030127.	Interventoría Construcción de sistemas de drenaje en el sector rural mediante alcantarillas en el municipio de paya.	

GARANTIAS OTORGADAS					
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	51-46-101022692	10%	$ 6.501.070,62	03/03/2026	03/03/2031
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	51-46-101022692	10%	$ 6.501.070,62	01/09/2025	08/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51-46-101022692	10%	$ 6.501.070,62	01/09/2025	08/03/2029

Contrato No. 2025-034		
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 65.010.706,19	
(-) anticipo		$ 0,00
(-) Valor acta 1		$ 0,00
(-) amortización del anticipo acta 1 (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ 0,00
(-) Valor Acta 2		$ 0,00
(-) amortización del anticipo acta 2 (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ 0,00
(-) Valor Presente Acta de Liquidación		$ 65.010.706,19
(-) amortización del Anticipo Acta de Liquidación (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ 0,00
(-) Valor sin ejecutar		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 65.010.706,19	$ 65.010.706,19

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL: SESENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 65.010.706,19).

JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ
Contratista

RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ
GERENTE ERI S.A.S

JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor