ACTA DE TERMINACION

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV SAMC 009 DE 2026 (CO1.PCCNTR.9805430) DEL 19 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	GEOVANNY ORTIZ PEREZ C.C. 88.282.468
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN AULA MÚLTIPLE EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS DESTINADO A FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($83.563.600,00) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONAL:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($9.203.909,00) MONEDA LEGAL
VALOR FINAL EJECUTADO:	NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ($92.767.509,00) MONEDA LEGAL
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION VALOR	2.3.2.01.01.001.03.19.22.001 – fortalecimiento de la *capacidad instalada de las instituciones* educativas a través de la construcción de aulas de clase nuevas de conformidad con la normatividad y lineamientos técnicos. 47.01.2.4.1.03 – SGP – EDUCACIÓN – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD0836 DEL 14 DE MAYO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	CD1416 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP1295 DEL 19 DE AGOSTO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	RP1454 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES
PRORROGA:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
PLAZO FINAL:	UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS

SUPERVISOR	PROFESIONLA DE INFRAESTRUCTURA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FECHA DE INICIACION:	21 DE AGOSTO DE 2026
MUNICIPIO:	Ocaña
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Vías Infraestructura y Vivienda

La secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y el señor GEOVANNY ORTIZ PEREZ, como contratista, dan por terminado el contrato de obra No. SVIV SAMC 009 DE 2026 (CO1.PCCNTR.9805430) DEL 19 DE AGOSTO DE 2026.

Para constancia de lo anterior se da por terminado el día dieciocho (18) del mes de octubre de 2026, formalizado con las firmas el día hábil siguiente.

GUSTAVO CASTILLA MERGEL
Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda

GEOVANNY ORTIZ PÉREZ
Contratista

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Supervisor del contrato.