CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025

OBJETO: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA."

VALOR: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($3.949.972.802) incluido el IVA Y demás impuestos.

ENTIDADES: ICA - AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.

Nosotros, **JUAN MANUEL VARGAS ROJAS,** - Director Técnico de Análisis y Diagnóstico Agrícola (DTADA), **NANCY NARANJO AMAYA**-Coordinadora Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario-LNDV, **ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ**, Coordinadora del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (LDV), **ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA,** Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP), **CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ**- Coordinador Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario-LDF, **DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA**, Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos (LDF&MR), **MARÍA ANGÉLICA URBANO MURIEL**, Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA), **EDUARD ESNEIDER PELAEZ RINCON,** Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE) y **CARLOS EDUARDO BENITEZ ALVARADO** Coordinador del Grupo Gestión de Calidad analítica, BPL y Registro de Laboratorios, en nuestra calidad de supervisor del contrato, con el objeto de proceder a su liquidación certifico que:

Mediante los soportes entregados, en los cuales se encuentra el informe final técnico - financiero y demás requeridos para su liquidación; las partes ejecutaron el objeto del contrato cumpliendo con las obligaciones y aportes que fueron pactados. Así mismo, se realizó el seguimiento del contrato según lo establecido en la cláusula de supervisión del mismo, por lo tanto, no existen controversias pendientes por resolver entre las partes y/o terceros participantes en la ejecución de las actividades adscritas al convenio/contrato/comodato

INDICADORES:

% de avance físico real	% de avance presupuestal real
100%	100%

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, ocho (8) días del mes de septiembre de 2026.

Forma 4-639 GGC-130-2025

JUAN MANUEL VARGAS ROJAS
Director Técnico de Análisis y Diagnóstico Agrícola (DTADA)
Supervisor

NANCY NARANJO AMAYA
Coordinadora Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario-LNDV
Supervisora

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ,
Coordinadora del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (LDV)
SUPERVISORA

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP)
Supervisora

CRISTIAN GIOVANY GARCIA MUÑOZ-
Coordinador Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario-(LDF)
Supervisor

4-639 GGC-130-2025

DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA
Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos (LDF&MR)
Supervisora

MARÍA ANGÉLICA URBANO MURIEL,
Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA)
Supervisora

EDUARD ESNEIDER PELAEZ RINCON,
Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE)
Supervisor

CARLOS EDUARDO BENITEZ ALVARADO
Coordinador del Grupo Gestión de Calidad analítica BPL y Registro de Laboratorios
Supervisor