ACTA DE LIQUIDACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	CO1.PCCNTR.8563448				
CONVENIO No	098-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	20 DE OCTUBRE DE 2025		
TIPO DE PERSONA	PERSONA JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
CONTRATISTA:	AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.				
IDENTIFICACIÓN (NIT)	900.252.778-7				
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"				
CONDICIONES INICIALES Y FINALES					
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($305.993.110,00)				
VALOR APORTE INICIAL MUNICIPIO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($297.993.110,00)				
VALOR APORTE AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000,00), en especie				
NO DE CDP 1 (INICIAL)	376	**FECHA DE EXPEDICION**	10/09/2025	**VALOR**	$ 297.993.110,00
NO DE RP 1 (INICIAL)	1584	**FECHA DE EXPEDICION**	20/10/2025	**VALOR**	$ 297.993.110,00
NO DE CDP 2 (ADICIÓN)	160	**FECHA DE EXPEDICION**	25/03/2026	**VALOR**	$ 144.654.006,00
NO DE RP 2 (ADICIÓN)	492	**FECHA DE EXPEDICION**	27/03/2026	**VALOR**	$ 144.654.006,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. FINAL: OCHO (8) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO				
VALOR DE LA ADICIÓN (OTRO SÍ No. 02):	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS M/CTE ($144.654.006,00)				
VALOR FINAL DEL CONVENIO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($450.647.116,00)				
FECHA DE INICIO	27 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL	31 DE JULIO DE 2026				
FECHA DE	18 DE AGOSTO DE 2026				

TERMINACIÓN FINAL	

En la Alcaldía del municipio de **Belén de los Andaquíes**, el 30 de septiembre de 2026, nos reunimos **WILMAR BALLEN LOSADA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.792.273 expedida en Belén de los Andaquíes – Caquetá, en su calidad de Alcalde, en uso de sus facultades contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la Ley 136 de 1994, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, actuando en nombre y representación legal del Municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá, con NIT 800.095.734-7, quien para efectos de la presente liquidación se denomina el MUNICIPIO; **JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.028.524 expedida en El Paujil, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Ordenamiento y supervisor del convenio; y, por la otra parte, **INGRID ALEJANDRA CALDERÓN VILLEGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.487.679 de Florencia – Caquetá, actuando como representante legal de la empresa de servicios públicos **AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.**, identificada con NIT 900.252.778-7, en su calidad de entidad ejecutora, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación del Convenio Interadministrativo No. 098-2025 del 20 de octubre de 2025, previas las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, celebró el 20 de octubre de 2025 el **Convenio Interadministrativo No. 098-2025** con AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P., cuyo objeto corresponde a **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".**

2) **INFORMES:** Que con relación a la ejecución del convenio se emitieron los siguientes informes de supervisión:

NO DE INFORME	PERIODO DE INFORME	AVANCE REPORTADO
1	Mayo de 2026 (pago parcia No. 1)	75,15 %
2	Informe final de supervisión septiembre de 2026	100,00 %

3) **PÓLIZAS:** Que para amparar la ejecución del convenio se constituyeron las siguientes garantías, con sus anexos 0 a 6, cada uno aprobado mediante documento de aprobación de garantía:

GARANTIAS

PÓLIZAS		
PÓLIZA CUMPLIMIENTO No.	CHU-100060215	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	CHU-100011357	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. – NIT 860.037.013-6	
INTERMEDIARIO	LEALI SEGUROS ZOMAC LTDA (sucursal expedidora: CEN HUILA)	
TOMADOR	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - ALCALDÍA MUNICIPAL (NIT 800.095.734-7)	
CONTRATO GARANTIZADO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 098-2025 - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRITICOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Anexo 0		
CUMPLIMIENTO	$30.599.311.00	DESDE 20/10/2025 AL 30/06/2026
PAGO ANTICIPADO	$ 148.996.555	DESDE 20/10/2025 AL 05/05/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$15.299.655,50	DESDE 20/10/2025 AL 31/12/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 61.198.622,00	DESDE 31/12/2025 AL 31/12/2030
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	DESDE 20/10/2025 AL 31/12/2025
Motivo de la modificación: Emisión inicial de la garantía para amparar el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 098-2025 (20/10/2025).		
Anexo 1 (Cancelación)		
CUMPLIMIENTO	$30.599.311.00	DESDE 20/10/2025 AL 30/06/2026
PAGO ANTICIPADO	$ 148.996.555	DESDE 20/10/2025 AL 05/05/2026

PRESTACIONES SOCIALES	$15.299.655,50	DESDE 20/10/2025 AL 31/12/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 61.198.622,00	DESDE 31/12/2025 AL 31/12/2030
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	DESDE 20/10/2025 AL 31/12/2025
Motivo de la modificación: Cancela el Anexo 0: el Acta de Inicio real del contrato se firmó el 27/10/2025, fecha distinta a la de expedición original de la póliza; se anula para reexpedir con fechas correctas.		
Anexo 2 (Traslado de Vigencia)		
CUMPLIMIENTO	$30.599.311.00	DESDE 27/10/2025 AL 07/07/2026
PAGO ANTICIPADO	$ 148.996.555	DESDE 27/10/2025 AL 07/07/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$15.299.655,50	DESDE 27/10/2025 AL 07/01/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 61.198.622,00	DESDE 07/01/2026 AL 07/01/2031
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	DESDE 27/10/2025 AL 07/01/2026
Motivo de la modificación: Reexpide la póliza ajustando la vigencia a la fecha real del Acta de Inicio (27/10/2025). Garantía aprobada mediante documento de aprobación de garantía del 10 de noviembre de 2025.		
Anexo 3		
CUMPLIMIENTO	$30.599.311.00	DESDE 31/12/2025 AL 03/08/2026
PAGO ANTICIPADO	$ 148.996.555	DESDE 31/12/2025 AL 03/08/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$15.299.655,50	DESDE 31/12/2025 AL 03/02/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 61.198.622,00	DESDE 3/02/2026 AL 03/02/2031
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	DESDE 27/10/2025 AL 03/02/2026

Motivo de la modificación: Ajuste de vigencias según Acta de Suspensión No. 01 (31/12/2025) y Acta de Reinicio No. 01 (27/01/2026). Garantía aprobada mediante documento de aprobación de garantía del 06 de abril de 2026.		
Anexo 4		
CUMPLIMIENTO	$30.599.311.00	DESDE 27/01/2026 AL 03/10/2026
PAGO ANTICIPADO	$ 148.996.555	DESDE 27/01/2026 AL 03/10/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$15.299.655,50	DESDE 27/01/2026 AL 03/04/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 61.198.622,00	DESDE 3/04/2026 AL 03/04/2031
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	DESDE 27/10/2025 AL 03/04/2026
Motivo de la modificación: Prórroga de los amparos según Otro Sí No. 01 del 27/01/2026. Garantía aprobada mediante documento de aprobación de garantía del 06 de abril de 2026.		
Anexo 5		
CUMPLIMIENTO	$45.064.711,60	DESDE 27/03/2026 AL 28/11/2026
PAGO ANTICIPADO	$219.432.613,28	DESDE 27/03/2026 AL 28/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$22.532.355,80	DESDE 27/03/2026 AL 28/03/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 90.129.423,20	DESDE 28/05/2026 AL 28/05/2031
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 450.647.116,00	DESDE 27/10/2025 AL 28/05/2026
Motivo de la modificación: Prórroga y adición de los amparos según Otro Sí No. 02 del 27/03/2026 (prórroga No. 2 y adición). Garantía aprobada mediante documento de aprobación de garantía del 15 de abril de 2026.		
Anexo 6		
CUMPLIMIENTO	$45.064.711,60	DESDE 16/06/2026 AL 31/01/2027
PAGO ANTICIPADO	$219.432.613,28	DESDE 16/06/2026 AL 31/01/2027

PRESTACIONES SOCIALES	$22.532.355,80	DESDE 16/06/2026 AL 31/05/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 90.129.423,20	DESDE 31/07/2026 AL 31/07/2031
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 450.647.116,00	DESDE 27/10/2025 AL 18/08/2026
Motivo de la modificación: Ajuste de vigencias de los amparos según Otro Sí No. 03 del 16/06/2026 y Acta de Recibo Final del 31/07/2026. Garantía aprobada mediante documento de aprobación de garantía del 05 de octubre de 2026.		

4) **MODIFICACIONES:** Durante la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 098-2025 se suscribieron tres (3) modificaciones contractuales, así:

Otro Sí No. 01 del 27 de enero de 2026: prorrogó el plazo de ejecución en dos (2) meses, sin modificar el valor, fijando como fecha de terminación el 27 de marzo de 2026.

Otro Sí No. 02 del 27 de marzo de 2026: adicionó el aporte del Municipio en CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS M/CTE ($144.654.006,00), equivalente al 48,54 % del aporte inicial, respaldado con el CDP No. 160 del 25/03/2026 y el RP No. 492 del 27/03/2026, con lo cual el valor del convenio quedó en CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($450.647.116,00); y prorrogó el plazo en tres (3) meses, quedando en seis (6) meses y veinticinco (25) días contados desde el acta de inicio, con terminación el 18 de junio de 2026.

Otro Sí No. 03 del 16 de junio de 2026: prorrogó el plazo en dos (2) meses, quedando en ocho (8) meses y veinticinco (25) días contados desde el acta de inicio, con fecha de terminación final el 18 de agosto de 2026, sin modificar el valor.

Las demás estipulaciones del convenio, incluido su objeto, se mantuvieron sin modificación. Las garantías fueron ajustadas con ocasión de cada modificación mediante los anexos correspondientes.

5) **SUSPENSIONES:** Durante la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 098-2025 se presentó una (1) suspensión.

Mediante Acta de Suspensión No. 01 del 31 de diciembre de 2025 se suspendió la ejecución del convenio, con ocasión de la temporada navideña y turística, que afectaba el tránsito y la seguridad en las zonas de obra.

Superadas las causas que la originaron, mediante Acta de Reinicio No. 01 del 27 de enero de 2026 se reanudó la ejecución, para un tiempo total de suspensión de veintisiete (27) días, durante los cuales no corrió el plazo contractual.

Por lo anterior, se deja constancia de que no se presentaron suspensiones adicionales durante la ejecución del convenio.

6) **BALANCE FINANCIERO:** Que con relación al convenio se establece el siguiente balance financiero, respaldado con dos (2) certificados de disponibilidad presupuestal y dos (2) registros presupuestales (valor inicial y adición):

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$305.993.110,00	20/10/2025	—
APORTE INICIAL DEL MUNICIPIO (CDP 376 – RP 1584)	$297.993.110,00	20/10/2025	—
APORTE AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P. (EN ESPECIE)	$8.000.000,00	20/10/2025	—
ADICIÓN – APORTE DEL MUNICIPIO (CDP 160 – RP 492)	$144.654.006,00	27/03/2026	48,54 %
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$450.647.116,00**	—	—
TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO	**$442.647.116,00**	—	**100 %**
PAGO ANTICIPADO No. 1	$148.996.555,00	19/11/2025	33,66 %
PAGO ANTICIPADO No. 2	$72.327.003,00	24/04/2026	16,34 %
PAGO PARCIAL No. 1	$111.335.343,00	28/05/2026	25,15 %
PAGO FINAL – ACTA DE RECIBO FINAL	$109.929.482,00	—	24,83 %
TOTAL EJECUTADO Y PAGADO DEL APORTE MUNICIPAL	**$442.588.383,00**	—	**99,99 %**
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO (A LIBERAR)	**$58.733,00**	—	**0,01 %**

7) **SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales (salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar), se verificaron las planillas correspondientes a los periodos de ejecución del convenio, de octubre de 2025 a julio de 2026, que se relacionan a continuación, por lo cual las partes se consideran a paz y salvo por este concepto:

Aguas Andaki (almacenista y administrativa)

Periodo pagado:	Salud/Pensión - octubre 2025 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	7993025113	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.567.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$806.800
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.142.300
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.142.300
	Total:	**$ 7.659.000**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - noviembre 2025 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	6000533394	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.770.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$818.800
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.142.300
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.193.200
	Total:	**$ 7.975.200**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - diciembre 2025 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	6004818611	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.667.000
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$822.600
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.167.400
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.167.200
	Total:	**$ 7.824.200**

INGENIERO DIRECTOR:

Periodo pagado:	Salud/Pensión - diciembre 2025 OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ

No. Planilla	36447482	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 227.800
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$99.100
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 28.500
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.167.200
	Total:	**$ 548.200**

Amara ingeniería S.A.S (Incluye residente de obra):

Periodo pagado:	Salud/Pensión - diciembre 2025 Amara ingeniería S.A.S	
No. Planilla	36292686	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 1.335.800
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 624.400
Aporte Parafiscales	COMFACA	$358.700
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$1.153.500
Sena		$ 179.500
ICBF		$ 269.600
	Total:	**$ 548.200**

Caren López Suministros

Periodo pagado:	Salud/Pensión - diciembre 2025 Caren López	
No. Planilla	36308387	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 146.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 624.400
Aporte Parafiscales	COMFACA	N/A
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$114.500
Sena		N/A
ICBF		N/A
	Total:	**$ 548.200**

PROFESIONAL SISO:

Periodo pagado:	Salud/Pensión - diciembre 2025 LEMUS SERNA PAULO ANDRES	
No. Planilla	9496445415	Empresa liquidadora: APORTES EN LINEA
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 480.000

Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$15.700
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 375.000
	Total:	**$ 548.200**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - ENERO 2026 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	60007445997	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.874.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$864.600
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.219.000
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.219.900
	Total:	**$ 8.177.200**

INGENIERO DIRECTOR:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – ENERO 2026 OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ	
No. Planilla	36509789	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 284.000
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$123.600
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 221.900
	Total:	**$ 629.500**

Amara ingeniería S.A.S (Incluye residente de obra):

Periodo pagado:	Salud/Pensión - ENERO 2026 Amara ingeniería S.A.S	
No. Planilla	36301027	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 1.504.300
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 65.600
Aporte Parafiscales	COMFACA	$37.600
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$1.228.800
Sena		$ 19.200
ICBF		$ 28.800
	Total:	**$ 2.884.300**

Caren López Suministros

Periodo pagado:	Salud/Pensión – ENERO 2026 Caren López	
No. Planilla	36447445	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 28.100
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 624.400
Aporte Parafiscales	COMFACA	N/A
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$21.9000
Sena		N/A
ICBF		N/A
	Total:	**$ 50.000**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - FEBRERO 2026 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	60102049277	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.627.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$824.800
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.157.200
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.157.200
	Total:	**$ 7.766.400**

INGENIERO DIRECTOR:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – FEBRERO 2025 OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ	
No. Planilla	36512759	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$121.900
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 218.900
	Total:	**$621.000**

Amara ingeniería S.A.S (Incluye residente de obra):

Periodo pagado:	Salud/Pensión - FEBRERO 2025 Amara ingeniería S.A.S	
No. Planilla	37003138	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 894.500
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 430.600

Aporte Parafiscales	COMFACA	$247.800
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$773.000
Sena		$ 124.100
ICBF		$ 186.000
	Total:	**$ 2.656.000**

Caren López Suministros

Periodo pagado:	Salud/Pensión - FEBRERO 2025 Caren López	
No. Planilla	36895396	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 283.400
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 9.400
Aporte Parafiscales	COMFACA	N/A
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$221.400
Sena		N/A
ICBF		N/A
	Total:	**$ 514.200**

PROFESIONAL SISO

Periodo pagado:	Salud/Pensión - FEBRERO 2025 LEMUS SERNA PAULO ANDRES	
No. Planilla	9500218244	Empresa liquidadora: APORTES EN LINEA
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 288.000
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$9.400
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 225.000
	Total:	**$ 548.200**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - MARZO 2026 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	6018098873	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.836.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$859.900
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.209.500
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.209.500
	Total:	**$ 8.115.800**

INGENIERO DIRECTOR:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – MARZO 2026 OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ	
No. Planilla	36555145	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 280.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$122.100
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 219.600
	Total:	**$621.900**

Amara ingeniería S.A.S (Incluye residente de obra):

Periodo pagado:	Salud/Pensión - MARZO 2026 Amara ingeniería S.A.S	
No. Planilla	37484217	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$1.278.900
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 522.100
Aporte Parafiscales	COMFACA	$300.200
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$993.300
Sena		$ 150.400
ICBF		$ 225.400
	Total:	**$ 3.470.300**

Caren López Suministros

Periodo pagado:	Salud/Pensión – MARZO 2026 Caren López	
No. Planilla	36895411	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 9.200
Aporte Parafiscales	COMFACA	N/A
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$218.900
Sena		N/A
ICBF		N/A
	Total:	**$ 508.300**

PROFESIONAL SISO

Periodo pagado:	Salud/Pensión - MARZO 2026 NINI YOANA ARANGO	
No. Planilla	36790228	Empresa liquidadora: ASOPAGOS

Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 280.400
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$42.800
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 219.100
	Total:	**$ 542.300**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - ABRIL 2026 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	6019589951	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4783.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$850.700
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.196.600
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.196.600
	Total:	**$ 8.026.700**

INGENIERO DIRECTOR:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – ABRIL 2026 OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ	
No. Planilla	37040377	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 283.300
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$123.300
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 221.300
	Total:	**$627.900**

Residente de obra:

Periodo pagado:	Salud/Pensión - ABRIL 2026 CARLOS FERNANDO TEJADA	
No. Planilla	37484564	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$282.300
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 122.800
Aporte Parafiscales	COMFACA	$70.700
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$220.500
Sena		$ 35.400
ICBF		$ 53.000
	Total:	**$ 784.700**

Amara ingeniería S.A.S:

Periodo pagado:	Salud/Pensión - ABRIL 2026 Amara ingeniería S.A.S	
No. Planilla	38218790	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$1.898.800
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 826.100
Aporte Parafiscales	COMFACA	$475.100
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$592.100
Sena		$ 27.100
ICBF		$ 41.300
	Total:	**$ 3.861.000**

Caren López Suministros

Periodo pagado:	Salud/Pensión – ABRIL 2026 Caren López	
No. Planilla	36899893	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 9.200
Aporte Parafiscales	COMFACA	N/A
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$218.900
Sena		N/A
ICBF		N/A
	Total:	**$ 508.300**

PROFESIONAL SISO

Periodo pagado:	Salud/Pensión - ABRIL 2026 NINI YOANA ARANGO	
No. Planilla	37115923	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 281.100
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$42.900
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 219.600
	Total:	**$ 543.600**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - MAYO 2026 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	6025028872	Empresa liquidadora: SOI

Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.729.800
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$842.900
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.182.800
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.182.800
	Total:	**$ 7.938.200**

INGENIERO DIRECTOR:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – MAYO 2026 OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ	
No. Planilla	37475790	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$121.900
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 218.900
	Total:	**$621.000**

Residente de obra:

Periodo pagado:	Salud/Pensión - MAYO 2026 CARLOS FERNANDO TEJADA	
No. Planilla	38218583	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$293.300
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 127.600
Aporte Parafiscales	COMFACA	$73.400
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$73.400
Sena		$ 0.00
ICBF		$ 0.00
	Total:	**$ 567.700**

Amara ingeniería S.A.S:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – MAYO 2026 Amara ingeniería S.A.S	
No. Planilla	38386179	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$1.496.000
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 650.900
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 374.500
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 374.500
Sena		$ 27.100

ICBF		$ 41.300
	Total:	**$ 2.895.900**

Caren López Suministros

Periodo pagado:	Salud/Pensión – MAYO 2026 Caren López	
No. Planilla	37211002	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 9.200
Aporte Parafiscales	COMFACA	N/A
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$218.900
Sena		N/A
ICBF		N/A
	Total:	**$ 508.300**

PROFESIONAL SISO

Periodo pagado:	Salud/Pensión - MAYO 2026 NINI YOANA ARANGO	
No. Planilla	37115923	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$42.700
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 218.900
	Total:	**$ 541.800**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - JUNIO 2026 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	6028046340	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.748.400
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$942.200
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.187.500
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.187.500
	Total:	**$ 8.065.600**

INGENIERO DIRECTOR:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – JUNIO 2026 OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ

No. Planilla	37631598	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 284.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$123.800
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 222.300
	Total:	**$630.700**

Residente de obra:

Periodo pagado:	Salud/Pensión - JUNIO 2026 CARLOS FERNANDO TEJADA	
No. Planilla	38218583	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$227.700
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 12.600
Aporte Parafiscales	COMFACA	$7.300
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$7.300
Sena		$ 0.00
ICBF		$ 0.00
	Total:	**$ 567.700**

Amara ingeniería S.A.S:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – JUNIO 2026 Amara ingeniería S.A.S	
No. Planilla	38386179	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$464.800
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 33.500
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 19.500
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 19.600
Sena		$ 0.00
ICBF		$ 0.00
	Total:	**$ 537.400**

Caren López Suministros

Periodo pagado:	Salud/Pensión – JUNIO 2026 Caren López	
No. Planilla	37712028	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 293.000

Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 9.700
Aporte Parafiscales	COMFACA	N/A
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$228.900
Sena		N/A
ICBF		N/A
	Total:	**$ 531.600**

Periodo pagado:	Salud/Pensión - JULIO 2026 AGUAS ANDAKI SA ESP	
No. Planilla	6034875601	Empresa liquidadora: SOI
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 4.689.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$758.500
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 1.173.200
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 1.173.200
	Total:	**$7.790.500**

INGENIERO DIRECTOR:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – JULIO 2026 OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ	
No. Planilla	36696806	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$ 288.500
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$125.500
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 0.00
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 225.400
	Total:	**$639.400**

Residente de obra:

Periodo pagado:	Salud/Pensión - JULIO 2026 CARLOS FERNANDO TEJADA	
No. Planilla	38386513	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$226.500
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 28.500
Aporte Parafiscales	COMFACA	$16.400
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$16.400
Sena		$ 0.00
ICBF		$ 0.00
	Total:	**$ 287.800**

Amara ingeniería S.A.S:

Periodo pagado:	Salud/Pensión – JUNIO 2026 Amara ingeniería S.A.S	
No. Planilla	38386179	Empresa liquidadora: Asopagos
Pensión	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES	$453.000
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 57.000
Aporte Parafiscales	COMFACA	$ 32.800
Salud	ASMET SALUD, SANITAS, NUEVA EPS	$ 32.800
Sena		$ 0.00
ICBF		$ 0.00
	Total:	**$ 575.600**

8) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** De conformidad con los informes de supervisión y el Acta de Recibo Final del 31 de julio de 2026, se considera que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del convenio.

ACUERDOS O CONCILIACIONES: Durante la ejecución y cierre del Convenio Interadministrativo No. 098-2025 no se evidenciaron acuerdos conciliatorios, procesos de conciliación, transacciones o mecanismos de arreglo directo que hayan modificado las obligaciones contractuales o generado compromisos económicos adicionales entre las partes.

De acuerdo con la documentación contractual revisada, las actuaciones adelantadas durante la ejecución estuvieron relacionadas con el seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones propias del convenio, así como con la suspensión y las modificaciones de plazo y valor registradas.

En consecuencia, no se reportan acuerdos o conciliaciones derivados de controversias contractuales al cierre del convenio, ni se identifican obligaciones económicas adicionales a cargo de las partes por este concepto.

9) **SALVEDADES:** N/A

Conforme a lo anterior las partes declaran.

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el **Convenio Interadministrativo No. 098-2025**, cuyo objeto consiste en: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES**

CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

SEGUNDO: Reconocer como valor total ejecutado con cargo al aporte del Municipio la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($442.588.383,00), y como saldo sin ejecutar a favor del Municipio la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($58.733,00), la cual deberá liberarse del registro presupuestal correspondiente.

TERCERO: Las partes, en consideración a lo expuesto en la presente acta de liquidación y una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, se declaran a paz y salvo por las obligaciones contractuales que les corresponden, de conformidad con el balance financiero y contractual que hace parte integral de la presente acta, sin perjuicio de las garantías de estabilidad y calidad de la obra y de prestaciones sociales, que continúan vigentes.

Como constancia de lo anterior, se firma en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de **Belén de los Andaquíes, Caquetá**, el 30 de septiembre de 2026.

Por la entidad	Supervisión	Por el contratista
WILMAR BALLEN LOSADA ALCALDE MUNICIPAL	**JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO SUPERVISOR	**INGRID ALEJANDRA CALDERÓN VILLEGAS** REPRESENTANTE LEGAL AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.