BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20266920013133
Fecha: 20-10-2026
20266920013133

MEMORANDO

Bogotá, D.C.
692 (Ambiente)

PARA: **DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

DE: **GUSTAVO ADOLFO BARRETO GUTIÉRREZ**
Contratista FDLCB CPS – 536 -2026

EMERSON MORENO MORENO
Contratista - FDLCB CPS – 228 - 2026

ASUNTO: Solicitud de modificación contractual suspensión del Contrato de Interventoría No. CIN-1095-2025

Respetado alcalde Arenas,

Conforme a lo relacionado en el asunto, me permito remitir la documentación de la solicitud de modificación contractual la cual refleja una suspensión por treinta y un (31) días calendario, del 20/10/2026 al 19/11/2026, ambas fechas incluidas sin adición de valor.

Plazo pendiente al iniciar la suspensión: veintiocho (28) días. Reinicio: 20/11/2026. Nueva fecha de terminación: 17/12/2026, del Contrato de Interventoría No. CIN-1095-2025, cuyo objeto consiste en: ": REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR".

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO BARRETO GUTIÉRREZ
Contratista FDLCB CPS-536-2026

EMERSON MORENO MORENO
Contratista FDLCB CPS – 228 - 2026

Proyectó: Gustavo Barreto - Contratista - FDLCB CPS – 536 - 2026 Firma:
Reviso: Nelson Mauricio Hernández – Contratista - FDLCB CPS- 099- 2026 Firma:
Reviso: Nicole Juliana Arteaga – Contratista despacho CPS 386 – 2026 FDLCB
Reviso: Mónica Viviana García – Profesional Jurídico - FDLCB CPS- 020- 2026 Firma:

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20266920013103
Fecha: 20-10-2026
20266920013103

MEMORANDO

Bogotá, D.C.
692 (Ambiente)

PARA: **MÓNICA GARCÍA MENDIETA**
Contratista de apoyo área de Contratación

DE: **DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

ASUNTO: Solicitud de modificación contractual suspensión del Contrato de Interventoría No. CIN-1095-2025

Respetada Doctora Mónica,

Conforme a lo relacionado en el asunto, me permito remitir la documentación de la solicitud de modificación contractual la cual refleja una suspensión por treinta y un (31) días calendario, del 20/10/2026 al 19/11/2026, ambas fechas incluidas sin adición de valor.

Plazo pendiente al iniciar la suspensión: veintiocho (28) días. Reinicio: 20/11/2026. Nueva fecha de terminación: 17/12/2026, del Contrato de Interventoría No. CIN-1095-2025, cuyo objeto consiste en: *"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR".*

Cordialmente,

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

Proyectó: Gustavo Barreto - Contratista - FDLCB CPS – 536 - 2026 Firma:
Revisó: Nelson Mauricio Hernández – Contratista - FDLCB CPS- 099- 2026 Firma:
Revisó: Nicole Juliana Arteaga – Contratista despacho CPS 386 – 2026 FDLCB

Powered by CamScanner