INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ASADERO

FECHA INFORME:

Día 14 DE 09 Año 2026

CONTRATO No 001-2026

NOMBRE CONTRATISTA: INVERSIONES SOLIDO S.A.S.

FECHA FIRMA: Día 02 Mes 02 Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS CUNDINAMARCA.", por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($134.206.491,00) EXCLUIDO IVA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 04 Mes 02 Año 2026

AVANCE CONTRATO:

Días 200

Porcentaje 87.5 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí X

VERIFICAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __ Sí _X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DE ACUERDO DE LAS NECESIDADES MENSUALES

INPEC

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Sí_X_

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SE RECIBEN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA EN MENCION, LOS CUALES SE ALMACENAN EN LA BODEGA 01 PARA SU POSTERIOR REPARTICION DURANTE LA PREPARACION DE LOS PRODUCTOS.

VALOR CONTRATO	FECHA FACTURA	FACTURAS No.	VALOR FACTURA	VALOR DISPONIBLE	DÍA	EJECUTADO
$ 134.206.491	14/09/2026	ELEC521	$ 6.770.900	**$ 16.772.141**	**200**	**87,5%**

NELSON HUMBERTO RUIZ MORA
Responsable Proyectos Productivos de la PMSLEGU

Elaboró NELSON HUMBERTO RUIZ MORA
Fecha Elaboración 14/09/2026