

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CPS-655-DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: 8081-259 PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EN LA NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 PARA MANTENER LA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV..

FECHA DE CONCERTACION DE CRONOGRAMA: 21 DE OCTUBRE DE 2026

Orden de la Actividad	Fecha Ejecución de la Actividad	Descripcion Actividad	Responsable de Ejecutar la Actividad
1	15 de octubre de 2026	Reunión previa a la firma del acta de inicio	Contratista y Supervisor
2	19 de octubre de 2026	Firma del acta de Inicio	Contratista y Supervisor
3	hasta 26 de octubre de 2026	Suscribir cronograma de actividades	Contratista y Supervisor
4	22 de octubre de 2026	Subir a Secop 2 polizas actualizadas con la fecha del acta de inicio	Contratista
5	hasta 5 de noviembre de 2026	Solicitud de Documentos Por parte del Auditor lider al laboratorio de la UAERMV (email)	Contratista (Auditor lider)
6	hasta 17 de noviembre de 2026	Fecha maxima en la que el laboratorio de la UMV debe entregar documentos al equipo auditor	Equipo de Laboratorio de la UMV
7	hasta 20 de noviembre de 2026	Entrega Plan de Auditoria al laboratorio de la UAERMV por parte del equipo auditor	Contratista (Equipo Auditor)
8	1 de diciembre de 2026	Reunion de apertura	Contratista (Equipo Auditor) y Equipo Laboratorio de la UMV
9	1,2 y 3 diciembre 2026	Auditoria Interna en sitio- Atestiguadas	Experta Tecnica y Equipo Laboratorio de la UMV
10	1 y 3 de diciembre 2026	Auditoria en sitio al sistema de gestión	Auditor Lider y Equipo Laboratorio de la UMV
11	3 de diciembre de 2026	Reunion de Cierre	Contratista (Equipo Auditor) y Equipo Laboratorio de la UMV
12	3 de diciembre de 2026 (en la reunión de cierre)	Entrega de posibles No conformidades del sistema de gestion de Laboratorio	Equipo Auditor (Auditor Lider y Experto Tecnico)
13	hasta el 9 de diciembre de 2026	Entrega Informe Auditoria Por parte del Auditor lider al laboratorio de la UAERMV	Equipo Auditor (Auditor Lider y Experto Tecnico)
14	hasta el 11 de diciembre de 2026	Entrega de observaciones y/o aprobacion del informe final por parte de la UAERMV	Equipo Laboratorio de la UMV
15	hasta 15 de diciembre de 2026	Entrega Informe Auditoria Por parte del Auditor lider al laboratorio de la UAERMV, atendiendo las observaciones realizadas.	Equipo Auditor (Auditor Lider y Experto Tecnico)

Aprobado por	Representante Legal - EXPERTS GROUP S.A.S Contratista: ISABEL CRISTINA LANCHEROS CALDERÓN	firma: 
	Auditor Lider: ROCIO DEL PILAR QUIJANO TORRES	firma: 
	supervisor CPS-655-2026 : WILINTONG CONTRERAS CAMACHO	firma: 
	Lider de acreditación Laboratorio de la UAERMV y apoyo a la supervision CPS-655-2026: MERCY ALEJANDRA RIVERA	firma: 

BOGOTÁ | UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

MEMORANDO

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026

PARA: PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES
Subdirector de Planificación y Conservación
Ordenador del Gasto

DE: WILINTONG CONTRERAS CAMACHO
Profesional Especializado
Supervisor contrato CPS-655-2026

ASUNTO: Remisión para archivo en el expediente contractual del cronograma de actividades del Contrato de Prestación de servicios No. 655 de 2026 suscrito con EXPERTS GROUP S.A.S.

Respetado Ing. Pablo:

Para fines y trámites correspondientes de archivar en el expediente contractual, se envía el cronograma de actividades con el que se ejecutara el Contrato de Prestación de servicios No. 655 de 2026.

El cronograma fue establecido de manera conjunta entre el supervisor y el contratista, con el cual se da cumplimiento a la obligación especifica No. 2 del contratista, establecida en el numeral 4.2.2 de la invitación publica UMV-CMC-017-2026 que dio origen al contrato CPS-655-2026.

Se entrega la siguiente documentación:

1. Cronograma de ejecución de actividades firmado por el supervisor, representante legal del contratista, líder de acreditación del laboratorio de la UMV y auditor líder (1 archivo pdf en Orfeo -1 folio).
2. Correos donde el supervisor envia al contratista cronograma para firma y correo donde el contratista de-vuelve firmado el cronograma al supervisor (1 archivo pdf en Orfeo – 2 folios)

Cordialmente,

WILINTONG CONTRERAS C.
Profesional Especializado
Supervisor contrato CPS-655-2026

Anexo. Lo enunciado en 2 archivos magnéticos

Documento 20261210320863 firmado electrónicamente por:	
WILLINTONG CONTRERAS CAMACHO	Profesional Especializado GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN willintong.contreras@umv.gov.co Fecha firma: 21-10-2026 08:50:45

c9fad9646e2e5896a00117d5e167bae00dc70cf707f62cbc620edc9fcbc35a28
Codigo de Verificación CV: c5979 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Outlook

Re: Favor firmar y aprobar cronograma de ejecución del CPS-655 de 2026

Desde Veronica Espitia <veronica.espitia@expertsgroup.com.co>
Fecha Mar 20/10/2026 8:05 AM
Para Willintong Contreras Camacho <willintong.contreras@umv.gov.co>
CC isabel.lancheros@expertsgroup.com.co <isabel.lancheros@expertsgroup.com.co>; lancherosisabel@yahoo.com <lancherosisabel@yahoo.com>; rquijano.evaluacion@gmail.com <rquijano.evaluacion@gmail.com>; ELIZABETH AGUIRRE <elizaaguirrevargas@yahoo.es>; Javier Alexander Ramirez <javier.ramirez@umv.gov.co>; Mercy Alejandra Rivera Fonseca <mercy.rivera@umv.gov.co>; Cindy Nathaly Sastoque <cindy.sastoque@umv.gov.co>; Yuli Paola Prieto Padilla <yuli.prieto@umv.gov.co>; Hector Bladimir Paz Benavidez <hector.paz@umv.gov.co>; Cesar Ivan Díaz Abril <cesar.diaz@umv.gov.co>

1 archivo adjunto (162 KB)
Cronograma del CPS-655-2026 firmado.pdf;

Este correo electrónico proviene de fuera de la organización.

No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que se trate de un correo electrónico que esperaba recibir. Si requiere soporte técnico, agradecemos ponerse en contacto con la Mesa de Ayuda (mesadeayuda@umv.gov.co).

Buen día estimado Willintong,

Experts Group SAS, en cabeza de su Representante Legal Isabel Lancheros, **aprueba el cronograma del CPS-655-2026** compartido en el correo anterior.

Atentamente adjuntamos el documento firmado por la Representante Legal y la Auditora Líder.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

Verónica Espitia
Gestora de Transformación
Click aquí para hablar por WhatsApp

(601) 6264137 | +573188631563
veronica.espitia@expertsgroup.com.co
https://expertsgroup.com.co/

facebook
facebook twitter linkedin instagram

El lun, 19 oct 2026 a la(s) 12:26 p.m., Willintong Contreras Camacho (willintong.contreras@umv.gov.co) escribió:

> Buenas tardes Señores EXPERTS GROUP S.A.S
>
> En mi calidad de supervisor del CPS-655-2026 y una vez realizada la reunión previa a la firma del acta de inicio que se realizó el 15 de octubre de 2026, me permito adjuntar el cronograma de ejecución del presente contrato, el cual fue revisado entre las partes en la reunión mencionada, a fin de que sea FIRMADO Y APROBADO por el auditor líder ROCIO DEL PILAR QUIJANO TORRES y por la Rep. Legal de Experts Group S.A.S . ISABEL CRISTINA LANCHEROS CALDERÓN

Se debe imprimir el documento y firmar físicamente (firma manuscrita - NO SE ACEPTA FIRMA DIGITAL)

Por favor responder este correo a más tardar el JUEVES 22 de octubre antes de las 11 am diciendo lo siguiente "apruebo el cronograma del CPS-655-2026" y se envía firmado.

A la espera de su respuesta.