# ACTA DE INICIO



| | |
|---|---|
| **N° DEL CONTRATO**<br>CO1.PCCNTR.9983546 | **TIPO DE CONTRATO:**<br>OBRA |
| **CONTRATANTE:**<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE | **CONTRATISTA:**<br>CONSORCIO SANTANDER RC<br>Representante legal: NÉSTOR RAÚL CALA JIMÉNEZ |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:**<br>NIT 902.111.747-1 | **VALOR:**<br>CIEN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($100.089.614) |
| **OBJETO DEL CONTRATO:**<br>MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LOS VENTANALES DE LAS AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOS ESPACIOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. SEGÚN RESOLUCIÓN 3461 DEL AÑO 2025. CORRESPONDIENTE A LOS ACUERDOS ESCOLARES AÑO 2023. | |
| **PLAZO:**<br>DOS (2) MESES | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**<br>2 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **N° Y FECHA C.D.P.**<br>26-00020 DEL 16 DE JULIO DE 2026 | **N° Y FECHA R.P.**<br>26-00031 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **PÓLIZA N° - FECHA DE EMISIÓN:**<br>NB-100468713 – 20 de octubre de 2026<br>NB-100127100 – 20 de octubre de 2026 | **FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:**<br>20 de octubre de 2026 |
| **INTERVENTOR / SUPERVISOR:**<br>ELGA LUCIA MORENO PINILLA | **CARGO INTERVENTOR / SUPERVISOR:**<br>Rectora (E) |
| **SUPERVISOR DE APOYO:**<br>LICETH CAROLINA DOMÍNGUEZ | **CARGO O CONTRATO SUPERVISOR DE APOYO:**<br>Arquitecta de la Secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga |
| **INTERVENTOR:**<br>N.A. | **NÚMERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**<br>N.A. |

En la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte, en Bucaramanga, a los veinte [20] días del mes de octubre de 2026, se reunieron por parte de la institución la ordenadora del gasto y supervisora **ELGA LUCIA MORENO PINILLA**, apoyo a la supervisión la arquitecta **LICETH CAROLINA DOMÍNGUEZ**, y por parte del contratista **CONSORCIO SANTANDER RC**, representado legalmente por NÉSTOR RAÚL CALA JIMÉNEZ, con el fin de acordar el inicio del contrato arriba descrito.

Acto seguido, se comprobó el cumplimiento de los requisitos necesarios para el inicio, verificándose previamente la aprobación de las garantías exigibles y los demás requisitos contractuales. Esta constancia deberá ser confirmada con los soportes respectivos antes de la firma.

Por lo anterior, se establecen las siguientes fechas de inicio y terminación del contrato:

FECHA DE INICIO: 20 de octubre de 2026 FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de diciembre de 2026.

(Si se utiliza el formato numérico se debe usar según el siguiente orden: d/m/a)

NOTA: En caso de que exista diferencia entre la fecha de entrada en vigencia de la garantía y la fecha de inicio del contrato aquí pactada, que afecte la vigencia de los amparos, el Contratista deberá proceder a la actualización de las mismas. La actualización de las garantías en caso de requerirse es requisito para cualquier pago.

**Por la institución:**

ELGA LUCIA MORENO PINILLA
Ordenador del Gasto (E)

**Por la supervisión / interventoría:**

ELGA LUCIA MORENO PINILLA
Supervisor (E)

**Apoyo a la supervisión**

LICETH C. DOMÍNGUEZ
Arquitecta Secretaria de Educación

**Por el Contratista:**

**NÉSTOR RAÚL CALA JIMÉNEZ**
C.C. 79.793.514
Representante legal – **CONSORCIO SANTANDER RC**