ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION**

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	CONVENIO SOLIDARIO No.013-2026		
	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	28/01/2026		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.9220361		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			05/02/2026		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA VIA TERCIARIA Y CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MILAGROSA BAJA.		
		NIT o CC	811040375- 1		
VALOR [$]:		INICIAL:	El valor del presente Convenio es de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/C ($ 42.591.242) Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/C ($ 42.000.000) II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($591.242)		
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIÓN	% DE ADICION
			0	N/A	N/A
		VALOR TOTAL EN RECURSOS (INCLUIDO ADICIONES):	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/C ($ 42.591.242) Moneda Corriente		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	00239		
		FECHA DE RPC:	27/01/2026		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			0%		
PLAZO:		INICIAL	UN (01) mes		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	

			05/02/2026	04/03/2026	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		No.	N.A	N.A	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		04/03/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

Entre los suscritos a saber, **CRISTIAN CAMILO BOLÍVAR GRISALES,** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.099.121, en su calidad de Secretario de Infraestructura, según Decreto de Nombramiento No. 074 del 25 de mayo de 2026 y Acta de Posesión No. 055 del 01 de junio de 2026, facultado mediante Decreto de Delegación No. 025 del 01 de enero de 2024, expedido por el Alcalde Municipal, y en ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, con NIT 890.907.569-1, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD ESTATAL; por una parte, y por la otra, la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MILAGROSA BAJA,** identificada con NIT 811040375-1, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos acordado suscribir la presente acta del contrato que se detalla a continuación, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

Que entre el Municipio de Santa Fe de Antioquia – Secretaría de Infraestructura y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MILAGROSA BAJA se celebró el Convenio Solidario No. 013-2026, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para las actividades de mantenimiento a la vía terciaria y caminos de herradura de la vereda La Milagrosa del municipio de Santa Fe de Antioquia", con un periodo de ejecución comprendido entre el 05 de febrero de 2026 y el 04 de marzo de 2026.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Que las actividades objeto del Convenio Solidario No. 013-2026 fueron ejecutadas conforme a lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en

los documentos que reposan en el expediente contractual.

2. Que el estado final de las actividades del Convenio se encuentra descrito en el Informe de seguimiento No. 01, el cual reposa en el contrato electrónico en la plataforma SECOP II, sección correspondiente, y contiene las respectivas fuentes de verificación del cumplimiento.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Municipio de Santa fe de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
Pg 1	00635	20/03/2026	$42.000.000
VALOR TOTAL			$42.000.000

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

ENTIDAD	MUNICIPIO	OAC (especie)	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$42.000.000	$591.242,68	$ 42. 591.242,68
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$42.000.000	$591.242,68	$ $ 42. 591.242,68
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$42.000.000	$ 0	$42.000.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$42.000.000	$ 0	$42.000.000
7. Recursos ejecutados	$42.000.000	$591.242,68	$ $ 42. 591.242,68
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 0	$ 0

3. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Conveniante aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del convenio.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de N-510 47 994000028764, Anexo No. 0
04-02 - 2026 expedida por aseguradora solidaria de Colombia el día 04-02-2026 al 04-09-2026 respectivamente, a favor del Municipio de Santa Fe de Antioquia, para garantizar el cumplimiento del contrato Convenio Solidario No. 013-2026

Anexo 0

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO	20	$8,518,248.40	04	02	2026	04	09	2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05	$2,129,562.10	04	02	2026	04	03	2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$8,518,248.40	04	02	2026	04	09	2026

3. Que también hace parte del proceso la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No- 510 74 994000007008 No. 0, expedida por aseguradora solidaria de Colombia el día 04-02-2026, 04-02-2026 al 04-03-2026 respectivamente a favor del Municipio de Santa Fe de Antioquia, para cubrir los riesgos de la responsabilidad civil extracontractual del contrato
Convenio Solidario No. 013-2026

Anexo 0

AMPARO	SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual – amparo básico, predios, labores y operaciones	200	$350,181,000.00	04	02	2026	04	03	2026

4. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

5. Multas y sanciones:

N/A

6. Anexos:

-Informe de seguimiento final n1 con fecha 06/03/2026, que se puede verificar en el contrato electrónico en Secop II

– Sección7 – plan de pagos.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el contrato CONVENIO SOLIDARIO No.013-2026, al que se refiere el presente documento.
2. Dar por liquidado el Contrato CONVENIO SOLIDARIO No.013-2026, al que se refiere el presente documento.
3. No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Conveniante, cuando a ello haya lugar.
4. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente convenio.
5. La presente acta de terminación y liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma 21/10/2026

CRISTIAN CAMILO BOLÍVAR
Secretario de infraestructura
CONTRATANTE

JOAQUIN GUILLERMO GUTIERREZ HOLGUIN
Representante legal
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MILAGROSA BAJA.