ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) CANT.	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES +	-	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	VALOR PARCIAL	Acta No.1 CANT.	VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL CANT.	VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
001. PRELIMINARES															
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1,00	4.322,00	4.322,00	1,00	0	0	1,00	4.322,00	-	-	-	-	0,00%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	19.842,00	19.842,00	1,00	0	0	1,00	19.842,00	242,89	4.819.423,00	242,89	4.819.423,00	0,26%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	15.596,00	15.596,00	1,00	0	0	1,00	15.596,00	-	-	-	-	0,00%
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1,00	8.416,00	8.416,00	1,00	0	0	1,00	8.416,00	10,00	84.160,00	10,00	84.160,00	0,00%
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1,00	220.859,00	220.859,00	1,00	0	0	1,00	220.859,00	39,84	8.799.023,00	39,84	8.799.023,00	0,47%
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	288.527,00	288.527,00	1,00	0	0	1,00	288.527,00	81,00	23.370.687,00	81,00	23.370.687,00	1,25%
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1,00	6.243,00	6.243,00	1,00	0	0	1,00	6.243,00	113,18	706.552,00	113,18	706.552,00	0,04%
001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1,00	325.152,00	325.152,00	1,00	0	0	1,00	325.152,00	112,00	36.417.024,00	112,00	36.417.024,00	1,95%
SUBTOTAL					**$ 888.957,00**					**$ 888.957,00**		**$ 74.196.869,00**		**$ 74.196.869,00**	**3,98%**
002. MOVIMIENTOS DE TIERRAS															
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	56.598,00	56.598,00	1,00	0,00	0	1,00	56.598,00	-	-	-	-	0,00%
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1,00	17.452,00	17.452,00	1,00	0,00	0	1,00	17.452,00	-	-	-	-	0,00%
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	61.341,00	61.341,00	1,00	0,00	0	1,00	61.341,00	23,87	1.464.210,00	23,87	1.464.210,00	0,08%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA Nº	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	87.543,00	87.543,00	1,00	0,00	0	1,00	87.543,00	241,37	21.130.254,00	241,37	21.130.254,00	1,13%
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	54.373,00	54.373,00	1,00	0,00	0	1,00	54.373,00	-	-	-	-	0,00%
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	43.769,00	43.769,00	1,00	0,00	0	1,00	43.769,00	318,75	13.951.369,00	318,75	13.951.369,00	0,75%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	56.442,00	56.442,00	1,00	0,00	0	1,00	56.442,00	25,48	1.438.142,00	25,48	1.438.142,00	0,08%
SUBTOTAL					**$ 377.518,00**					**$ 377.518,00**		**$ 37.983.975,00**		**$ 37.983.975,00**	**2,04%**
002A. CIMIENTOS															
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1,00	41.064,00	41.064,00	1,00	-	-	1,00	41.064,00	-	-	-	-	0,00%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	1.277.863,00	1.277.863,00	1,00	-	-	1,00	1.277.863,00	-	-	-	-	0,00%
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1,00	1.197.510,00	1.197.510,00	1,00	-	-	1,00	1.197.510,00	-	-	-	-	0,00%
SUBTOTAL					**$ 2.516.437,00**					**$ 2.516.437,00**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
003. DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS															
003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1,00	$ 244.119	$ 244.119	1,00	0	0	1,00	$ 244.119	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1,00	$ 206.686	$ 206.686	1,00	0	0	1,00	$ 206.686	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 450.805,00**					**$ 450.805,00**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
005. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA															
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.447.822	$ 1.447.822	1,00	0	0	1,00	$ 1.447.822	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 1.447.822,00**					**$ 1.447.822,00**		**$ -**		**$ -**	
006. MAMPOSTERIA															
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1,00	$ 12.399	$ 12.399	1,00	0	0	1,00	$ 12.399	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
SUBTOTAL					**$ 12.399,00**					**$ 12.399,00**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
017. CARPINTERIA METALICA															
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 242.517	$ 242.517	1,00	0	0	1,00	$ 242.517	111,11	$ 26.946.064	111,11	$ 26.946.064	1,45%
017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	1,00	$ 201.310	$ 201.310	1,00	0	0	1,00	$ 201.310	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 443.827,00**					**$ 443.827,00**		**$ 26.946.064,00**		**$ 26.946.064,00**	**1,45%**
021. OBRAS EXTERIORES															
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1,00	$ 172.380	$ 172.380	1,00	0	0	1,00	$ 172.380	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 113.744	$ 113.744	1,00	0	0	1,00	$ 113.744	189,40	$ 21.543.114	189,40	$ 21.543.114	1,16%
021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1,00	$ 23.745	$ 23.745	1,00	0	0	1,00	$ 23.745	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 231.696	$ 231.696	1,00	0	0	1,00	$ 231.696	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	UND	1,00	$ 134.953	$ 134.953	1,00	0	0	1,00	$ 134.953	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	$ 810.987	$ 810.987	1,00	0	0	1,00	$ 810.987	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 128.260	$ 128.260	1,00	0	0	1,00	$ 128.260	107,37	$ 13.771.276	107,37	$ 13.771.276	0,74%
SUBTOTAL					$ 1.615.765,00					$ 1.615.765,00		$ 35.314.390,00		$ 35.314.390,00	1,90%
023. VIAS															
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00	$ 1.658.146	$ 1.658.146	1,00	0	0	1,00	$ 1.658.146	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00	$ 8.184	$ 8.184	1,00	0	0	1,00	$ 8.184	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00	$ 1.875.285	$ 1.875.285	1,00	0	0	1,00	$ 1.875.285	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 160.145	$ 160.145	1,00	0	0	1,00	$ 160.145	26,27	$ 4.207.009	26,27	$ 4.207.009	0,23%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 256.321	$ 256.321	1,00	0	0	1,00	$ 256.321	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 271.384	$ 271.384	1,00	0	0	1,00	$ 271.384	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 266.455	$ 266.455	1,00	0	0	1,00	$ 266.455	159,67	$ 42.544.870	159,67	$ 42.544.870	2,28%
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 252.213	$ 252.213	1,00	0	0	1,00	$ 252.213	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.187.228	$ 1.187.228	1,00	0	0	1,00	$ 1.187.228	86,14	$ 102.267.820	86,14	$ 102.267.820	5,49%
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-Suelto	1,00	$ 2.038.341	$ 2.038.341	1,00	0	0	1,00	$ 2.038.341	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	1,00	$ 23.415	$ 23.415	1,00	0	0	1,00	$ 23.415	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 13.450	$ 13.450	1,00	0	0	1,00	$ 13.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00	$ 15.528	$ 15.528	1,00	0	0	1,00	$ 15.528	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00	$ 32.877	$ 32.877	1,00	0	0	1,00	$ 32.877	315,51	$ 10.373.022	315,51	$ 10.373.022	0,56%
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	$ 24.634	$ 24.634	1,00	0	0	1,00	$ 24.634	157,78	$ 3.886.629	157,78	$ 3.886.629	0,21%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	$ 21.731	$ 21.731	1,00	0	0	1,00	$ 21.731	610,21	$ 13.260.474	610,21	$ 13.260.474	0,71%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1,00	$ 97.679	$ 97.679	1,00	0	0	1,00	$ 97.679	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	1,00	$ 12.019	$ 12.019	1,00	0	0	1,00	$ 12.019	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1,00	$ 90.840	$ 90.840	1,00	0	0	1,00	$ 90.840	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	1,00	$ 121.117	$ 121.117	1,00	0	0	1,00	$ 121.117	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1,00	$ 28.340	$ 28.340	1,00	0	0	1,00	$ 28.340	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1,00	$ 16.158	$ 16.158	1,00	0	0	1,00	$ 16.158	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	1,00	$ 276.031	$ 276.031	1,00	0	0	1,00	$ 276.031	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	1,00	$ 233.672	$ 233.672	1,00	0	0	1,00	$ 233.672	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.090	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO	1,00	$ 151.666	$ 151.666	1,00	0	0	1,00	$ 151.666	10,00	$ 1.516.660	10,00	$ 1.516.660	0,08%
SUBTOTAL					**$ 9.132.859,00**					**$ 9.132.859,00**		**$ 178.056.484,00**		**$ 178.056.484,00**	**9,55%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
024. ALCANTARILLADO															
024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1,00	$ 923.203	$ 923.203	1,00	0	0	1,00	$ 923.203	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1,00	$ 1.922.691	$ 1.922.691	1,00	0	0	1,00	$ 1.922.691	1,00	$ 1.922.691	1,00	$ 1.922.691	0,10%
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 1.164.589	$ 1.164.589	1,00	0	0	1,00	$ 1.164.589	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 278.948	$ 278.948	1,00	0	0	1,00	$ 278.948	2,00	$ 557.896	2,00	$ 557.896	0,03%
024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1,00	$ 599.389	$ 599.389	1,00	0	0	1,00	$ 599.389	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1,00	$ 263.034	$ 263.034	1,00	0	0	1,00	$ 263.034	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1,00	$ 3.587.737	$ 3.587.737	1,00	0	0	1,00	$ 3.587.737	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	1,00	$ 1.420.527	$ 1.420.527	1,00	0	0	1,00	$ 1.420.527	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	1,00	$ 36.789	$ 36.789	1,00	0	0	1,00	$ 36.789	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					$ 10.196.907,00					$ 10.196.907,00		$ 2.480.587,00		$ 2.480.587,00	0,13%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
027. ESTABILIDAD DE TALUDES															
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00	$ 1.397.394	$ 1.397.394	1,00	0	0	1,00	$ 1.397.394	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1,00	$ 258.947	$ 258.947	1,00	0	0	1,00	$ 258.947	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00	$ 1.567.860	$ 1.567.860	1,00	0	0	1,00	$ 1.567.860	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 3.224.201,00**					**$ 3.224.201,00**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
028. DESMONTES															
028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1,00	$ 28.795	$ 28.795	1,00	0	0	1,00	$ 28.795	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 28.795,00**					**$ 28.795,00**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
029. DEMOLICIONES															
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 159.384	$ 159.384	1,00	0	0	1,00	$ 159.384	24,23	$ 3.861.875	24,23	$ 3.861.875	0,21%
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 138.004	$ 138.004	1,00	0	0	1,00	$ 138.004	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 161.593	$ 161.593	1,00	0	0	1,00	$ 161.593	67,17	$ 10.854.202	67,17	$ 10.854.202	0,58%
SUBTOTAL					**$ 458.981,00**					**$ 458.981,00**		**$ 14.716.077,00**		**$ 14.716.077,00**	**0,79%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
030. JORNALES															
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 134.905	$ 134.905	1,00	0	0	1,00	$ 134.905	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 178.194	$ 178.194	1,00	0	0	1,00	$ 178.194	185,00	$ 32.965.890	185,00	$ 32.965.890	1,77%
SUBTOTAL					$ 313.099,00					$ 313.099,00		$ 32.965.890,00		$ 32.965.890,00	1,77%
032. ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS															
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	1,00	$ 193.016	$ 193.016	1,00	0	0	1,00	$ 193.016	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE 10 CM	M2	1,00	$ 377.098	$ 377.098	1,00	0	0	1,00	$ 377.098	6,53	$ 2.462.450	6,53	$ 2.462.450	0,13%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00	$ 12.056	$ 12.056	1,00	0	0	1,00	$ 12.056	101,07	$ 1.218.500	101,07	$ 1.218.500	0,07%
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 160.573	$ 160.573	1,00	0	0	1,00	$ 160.573	109,29	$ 17.548.220	109,29	$ 17.548.220	0,94%
032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML	1,00	$ 96.548	$ 96.548	1,00	0	0	1,00	$ 96.548	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-Suelto	1,00	$ 157.992	$ 157.992	1,00	0	0	1,00	$ 157.992	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 29.450	$ 29.450	1,00	0	0	1,00	$ 29.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 18.404	$ 18.404	1,00	0	0	1,00	$ 18.404	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	$ 22.088	$ 22.088	1,00	0	0	1,00	$ 22.088	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	$ 13.804	$ 13.804	1,00	0	0	1,00	$ 13.804	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 1.081.029,00**					**$ 1.081.029,00**		**$ 21.229.170,00**		**$ 21.229.170,00**	**1,14%**
033. ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS															
033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1,00	$ 275.000	$ 275.000	40,00	0	0	1,00	$ 275.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1,00	$ 55.118	$ 55.118	1,00	0	0	1,00	$ 55.118	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00	$ 187.858	$ 187.858	1,00	0	0	1,00	$ 187.858	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	1,00	$ 27.859	$ 27.859	1,00	0	0	1,00	$ 27.859	159,79	$ 4.451.450	159,79	$ 4.451.450	0,24%
033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1,00	$ 1.371.683	$ 1.371.683	1,00	0	0	1,00	$ 1.371.683	62,68	$ 85.977.090	62,68	$ 85.977.090	4,61%
SUBTOTAL					**$ 1.917.518,00**					**$ 1.917.518,00**		**$ 90.428.540,00**		**$ 90.428.540,00**	**4,85%**
AB. ANALISIS BÁSICOS															
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00	$ 10.471	$ 10.471	1,00	0	0	1,00	$ 10.471	3061,34	$ 32.055.334	3061,34	$ 32.055.334	1,72%
SUBTOTAL					**$ 10.471,00**					**$ 10.471,00**		**$ 32.055.334,00**		**$ 32.055.334,00**	**1,72%**

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) CANT.	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES +	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES -	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR PARCIAL	Acta No.1 CANT.	Acta No.1 VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL CANT.	ACUMULADO CONTRACTUAL VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
SUB TOTAL OBRAS (INCLUYE AIU E IVA)					$ 34.117.390,00					$ 34.117.390,00					
VALOR TOTAL (INCLUYE AIU E IVA)					$ 1.763.500.000,00					$ 1.863.500.000,00		$ 546.373.380,00		$ 546.373.380,00	29,32%

DISCRIMINACION AIU

COSTO TOTAL OBRAS ACTA 01		$ 546.373.380,00
COSTO DIRECTO ACTA 01		$ 398.665.875,74
ADMINISTRACION	31,05%	$ 123.787.551,71
IMPREVISTO	0,00%	$ -
UTILIDAD	6,00%	$ 23.919.952,54
TOTAL A.I.U	37,05%	$ 147.707.504,26
COSTO TOTAL OBRAS		$ 546.373.380,00 -

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.763.500.000		VALOR ANTICIPO	$ 352.700.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 546.373.380	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 109.274.676,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.217.126.620	SALDO POR AMORTIZAR		$ 243.425.324,00
VALOR ADICIONES	$ 100.000.000	$ 100.000.000			
SUMAS IGUALES	$ 1.863.500.000	$ 1.863.500.000	SUMAS IGUALES	$ 352.700.000,00	$ 352.700.000,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 546.373.380,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. CON 0/100 CTVOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 109.274.676,00		
VALOR A PAGAR	$ 437.098.704,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA: YAMEL SIERRA CASTRO
C.C. 14.241.284
NOMBRE: CONSORCIO YACO MZS 2026
NIT: 902.068.027-3
CONTRATISTA

FIRMA: JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS
C.C. 9.976.664
NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORIA
NIT: 901.780.138-1
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001. PRELIMINARES															
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1,00	4.322,00	4.322,00	1,00	0	0	1,00	4.322,00	-	-	-	-	0,00%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	19.842,00	19.842,00	1,00	0	0	1,00	19.842,00	242,89	4.819.423,00	242,89	4.819.423,00	0,26%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	15.596,00	15.596,00	1,00	0	0	1,00	15.596,00	-	-	-	-	0,00%
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1,00	8.416,00	8.416,00	1,00	0	0	1,00	8.416,00	10,00	84.160,00	10,00	84.160,00	0,00%
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1,00	220.859,00	220.859,00	1,00	0	0	1,00	220.859,00	39,84	8.799.023,00	39,84	8.799.023,00	0,47%
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	288.527,00	288.527,00	1,00	0	0	1,00	288.527,00	81,00	23.370.687,00	81,00	23.370.687,00	1,25%
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1,00	6.243,00	6.243,00	1,00	0	0	1,00	6.243,00	113,18	706.552,00	113,18	706.552,00	0,04%
001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1,00	325.152,00	325.152,00	1,00	0	0	1,00	325.152,00	112,00	36.417.024,00	112,00	36.417.024,00	1,95%
SUBTOTAL					**$ 888.957,00**					**$ 888.957,00**		**$ 74.196.869,00**		**$ 74.196.869,00**	**3,98%**
002. MOVIMIENTOS DE TIERRAS															
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	56.598,00	56.598,00	1,00	0,00	0	1,00	56.598,00	-	-	-	-	0,00%
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1,00	17.452,00	17.452,00	1,00	0,00	0	1,00	17.452,00	-	-	-	-	0,00%
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	61.341,00	61.341,00	1,00	0,00	0	1,00	61.341,00	23,87	1.464.210,00	23,87	1.464.210,00	0,08%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	87.543,00	87.543,00	1,00	0,00	0	1,00	87.543,00	241,37	21.130.254,00	241,37	21.130.254,00	1,13%
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	54.373,00	54.373,00	1,00	0,00	0	1,00	54.373,00	-	-	-	-	0,00%
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	43.769,00	43.769,00	1,00	0,00	0	1,00	43.769,00	318,75	13.951.369,00	318,75	13.951.369,00	0,75%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	56.442,00	56.442,00	1,00	0,00	0	1,00	56.442,00	25,48	1.438.142,00	25,48	1.438.142,00	0,08%
SUBTOTAL					$ 377.518,00					$ 377.518,00		$ 37.983.975,00		$ 37.983.975,00	2,04%
002A. CIMIENTOS															
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1,00	41.064,00	41.064,00	1,00	-	-	1,00	41.064,00	-	-	-	-	0,00%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	1.277.863,00	1.277.863,00	1,00	-	-	1,00	1.277.863,00	-	-	-	-	0,00%
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1,00	1.197.510,00	1.197.510,00	1,00	-	-	1,00	1.197.510,00	-	-	-	-	0,00%
SUBTOTAL					$ 2.516.437,00					$ 2.516.437,00		$ -		$ -	0,00%
003. DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS															
003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1,00	$ 244.119	$ 244.119	1,00	0	0	1,00	$ 244.119	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1,00	$ 206.686	$ 206.686	1,00	0	0	1,00	$ 206.686	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					$ 450.805,00					$ 450.805,00		$ -		$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
005. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA															
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.447.822	$ 1.447.822	1,00	0	0	1,00	$ 1.447.822	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 1.447.822,00**					**$ 1.447.822,00**		**$ -**		**$ -**	
006. MAMPOSTERIA															
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1,00	$ 12.399	$ 12.399	1,00	0	0	1,00	$ 12.399	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
SUBTOTAL					**$ 12.399,00**					**$ 12.399,00**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
017. CARPINTERIA METALICA															
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 242.517	$ 242.517	1,00	0	0	1,00	$ 242.517	111,11	$ 26.946.064	111,11	$ 26.946.064	1,45%
017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	1,00	$ 201.310	$ 201.310	1,00	0	0	1,00	$ 201.310	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 443.827,00**					**$ 443.827,00**		**$ 26.946.064,00**		**$ 26.946.064,00**	**1,45%**
021. OBRAS EXTERIORES															
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1,00	$ 172.380	$ 172.380	1,00	0	0	1,00	$ 172.380	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 113.744	$ 113.744	1,00	0	0	1,00	$ 113.744	189,40	$ 21.543.114	189,40	$ 21.543.114	1,16%
021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1,00	$ 23.745	$ 23.745	1,00	0	0	1,00	$ 23.745	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 231.696	$ 231.696	1,00	0	0	1,00	$ 231.696	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	UND	1,00	$ 134.953	$ 134.953	1,00	0	0	1,00	$ 134.953	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	$ 810.987	$ 810.987	1,00	0	0	1,00	$ 810.987	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 128.260	$ 128.260	1,00	0	0	1,00	$ 128.260	107,37	$ 13.771.276	107,37	$ 13.771.276	0,74%
SUBTOTAL					$ 1.615.765,00					$ 1.615.765,00		$ 35.314.390,00		$ 35.314.390,00	1,90%
023. VIAS															
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00	$ 1.658.146	$ 1.658.146	1,00	0	0	1,00	$ 1.658.146	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00	$ 8.184	$ 8.184	1,00	0	0	1,00	$ 8.184	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00	$ 1.875.285	$ 1.875.285	1,00	0	0	1,00	$ 1.875.285	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 160.145	$ 160.145	1,00	0	0	1,00	$ 160.145	26,27	$ 4.207.009	26,27	$ 4.207.009	0,23%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 256.321	$ 256.321	1,00	0	0	1,00	$ 256.321	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 271.384	$ 271.384	1,00	0	0	1,00	$ 271.384	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 266.455	$ 266.455	1,00	0	0	1,00	$ 266.455	159,67	$ 42.544.870	159,67	$ 42.544.870	2,28%
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 252.213	$ 252.213	1,00	0	0	1,00	$ 252.213	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.187.228	$ 1.187.228	1,00	0	0	1,00	$ 1.187.228	86,14	$ 102.267.820	86,14	$ 102.267.820	5,49%
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-Suelto	1,00	$ 2.038.341	$ 2.038.341	1,00	0	0	1,00	$ 2.038.341	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	1,00	$ 23.415	$ 23.415	1,00	0	0	1,00	$ 23.415	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 13.450	$ 13.450	1,00	0	0	1,00	$ 13.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00	$ 15.528	$ 15.528	1,00	0	0	1,00	$ 15.528	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00	$ 32.877	$ 32.877	1,00	0	0	1,00	$ 32.877	315,51	$ 10.373.022	315,51	$ 10.373.022	0,56%
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	$ 24.634	$ 24.634	1,00	0	0	1,00	$ 24.634	157,78	$ 3.886.629	157,78	$ 3.886.629	0,21%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	$ 21.731	$ 21.731	1,00	0	0	1,00	$ 21.731	610,21	$ 13.260.474	610,21	$ 13.260.474	0,71%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1,00	$ 97.679	$ 97.679	1,00	0	0	1,00	$ 97.679	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	1,00	$ 12.019	$ 12.019	1,00	0	0	1,00	$ 12.019	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1,00	$ 90.840	$ 90.840	1,00	0	0	1,00	$ 90.840	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	1,00	$ 121.117	$ 121.117	1,00	0	0	1,00	$ 121.117	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1,00	$ 28.340	$ 28.340	1,00	0	0	1,00	$ 28.340	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1,00	$ 16.158	$ 16.158	1,00	0	0	1,00	$ 16.158	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	1,00	$ 276.031	$ 276.031	1,00	0	0	1,00	$ 276.031	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	1,00	$ 233.672	$ 233.672	1,00	0	0	1,00	$ 233.672	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.090	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO	1,00	$ 151.666	$ 151.666	1,00	0	0	1,00	$ 151.666	10,00	$ 1.516.660	10,00	$ 1.516.660	0,08%
SUBTOTAL					$ 9.132.859,00					$ 9.132.859,00		$ 178.056.484,00		$ 178.056.484,00	9,55%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
024. ALCANTARILLADO															
024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1,00	$ 923.203	$ 923.203	1,00	0	0	1,00	$ 923.203	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1,00	$ 1.922.691	$ 1.922.691	1,00	0	0	1,00	$ 1.922.691	1,00	$ 1.922.691	1,00	$ 1.922.691	0,10%
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 1.164.589	$ 1.164.589	1,00	0	0	1,00	$ 1.164.589	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 278.948	$ 278.948	1,00	0	0	1,00	$ 278.948	2,00	$ 557.896	2,00	$ 557.896	0,03%
024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1,00	$ 599.389	$ 599.389	1,00	0	0	1,00	$ 599.389	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1,00	$ 263.034	$ 263.034	1,00	0	0	1,00	$ 263.034	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1,00	$ 3.587.737	$ 3.587.737	1,00	0	0	1,00	$ 3.587.737	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	1,00	$ 1.420.527	$ 1.420.527	1,00	0	0	1,00	$ 1.420.527	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	1,00	$ 36.789	$ 36.789	1,00	0	0	1,00	$ 36.789	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					$ 10.196.907,00					$ 10.196.907,00		$ 2.480.587,00		$ 2.480.587,00	0,13%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
027. ESTABILIDAD DE TALUDES															
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00	$ 1.397.394	$ 1.397.394	1,00	0	0	1,00	$ 1.397.394	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1,00	$ 258.947	$ 258.947	1,00	0	0	1,00	$ 258.947	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00	$ 1.567.860	$ 1.567.860	1,00	0	0	1,00	$ 1.567.860	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 3.224.201,00**					**$ 3.224.201,00**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
028. DESMONTES															
028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1,00	$ 28.795	$ 28.795	1,00	0	0	1,00	$ 28.795	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 28.795,00**					**$ 28.795,00**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
029. DEMOLICIONES															
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 159.384	$ 159.384	1,00	0	0	1,00	$ 159.384	24,23	$ 3.861.875	24,23	$ 3.861.875	0,21%
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 138.004	$ 138.004	1,00	0	0	1,00	$ 138.004	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 161.593	$ 161.593	1,00	0	0	1,00	$ 161.593	67,17	$ 10.854.202	67,17	$ 10.854.202	0,58%
SUBTOTAL					**$ 458.981,00**					**$ 458.981,00**		**$ 14.716.077,00**		**$ 14.716.077,00**	**0,79%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
030. JORNALES															
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 134.905	$ 134.905	1,00	0	0	1,00	$ 134.905	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 178.194	$ 178.194	1,00	0	0	1,00	$ 178.194	185,00	$ 32.965.890	185,00	$ 32.965.890	1,77%
SUBTOTAL					$ 313.099,00					$ 313.099,00		$ 32.965.890,00		$ 32.965.890,00	1,77%
032. ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS															
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	1,00	$ 193.016	$ 193.016	1,00	0	0	1,00	$ 193.016	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE 10 CM	M2	1,00	$ 377.098	$ 377.098	1,00	0	0	1,00	$ 377.098	6,53	$ 2.462.450	6,53	$ 2.462.450	0,13%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00	$ 12.056	$ 12.056	1,00	0	0	1,00	$ 12.056	101,07	$ 1.218.500	101,07	$ 1.218.500	0,07%
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 160.573	$ 160.573	1,00	0	0	1,00	$ 160.573	109,29	$ 17.548.220	109,29	$ 17.548.220	0,94%
032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML	1,00	$ 96.548	$ 96.548	1,00	0	0	1,00	$ 96.548	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-Suelto	1,00	$ 157.992	$ 157.992	1,00	0	0	1,00	$ 157.992	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 29.450	$ 29.450	1,00	0	0	1,00	$ 29.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 18.404	$ 18.404	1,00	0	0	1,00	$ 18.404	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	$ 22.088	$ 22.088	1,00	0	0	1,00	$ 22.088	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	$ 13.804	$ 13.804	1,00	0	0	1,00	$ 13.804	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					$ 1.081.029,00					$ 1.081.029,00		$ 21.229.170,00		$ 21.229.170,00	1,14%
033. ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS															
033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1,00	$ 275.000	$ 275.000	40,00	0	0	1,00	$ 275.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1,00	$ 55.118	$ 55.118	1,00	0	0	1,00	$ 55.118	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00	$ 187.858	$ 187.858	1,00	0	0	1,00	$ 187.858	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	1,00	$ 27.859	$ 27.859	1,00	0	0	1,00	$ 27.859	159,79	$ 4.451.450	159,79	$ 4.451.450	0,24%
033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1,00	$ 1.371.683	$ 1.371.683	1,00	0	0	1,00	$ 1.371.683	62,68	$ 85.977.090	62,68	$ 85.977.090	4,61%
SUBTOTAL					$ 1.917.518,00					$ 1.917.518,00		$ 90.428.540,00		$ 90.428.540,00	4,85%
AB. ANALISIS BÁSICOS															
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00	$ 10.471	$ 10.471	1,00	0	0	1,00	$ 10.471	3061,34	$ 32.055.334	3061,34	$ 32.055.334	1,72%
SUBTOTAL					$ 10.471,00					$ 10.471,00		$ 32.055.334,00		$ 32.055.334,00	1,72%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Viernes, 16 de octubre de 2026
CONTRATO №	No. 2605220837 DEL 22/05/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	lunes, 22 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 5 de noviembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	4,5
VALOR	$1.763.500.000
FORMA DE PAGO	Por medio de anticipo y actas parciales
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	$100.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.500.000
VALOR ANTICIPO	$352.700.000
CONTRATISTA	CONSORCIO YACO MZS 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
SUB TOTAL OBRAS (INCLUYE AIU E IVA)					$ 34.117.390,00					$ 34.117.390,00					
VALOR TOTAL (INCLUYE AIU E IVA)					$ 1.763.500.000,00					$ 1.863.500.000,00		$ 546.373.380,00		$ 546.373.380,00	29,32%

DISCRIMINACION AIU

COSTO TOTAL OBRAS ACTA 01			$ 546.373.380,00
COSTO DIRECTO ACTA 01			$ 398.665.875,74
ADMINISTRACION	31,05%		$ 123.787.551,71
IMPREVISTO	0,00%		$ -
UTILIDAD	6,00%		$ 23.919.952,54
TOTAL A.I.U	37,05%		$ 147.707.504,26
COSTO TOTAL OBRAS			$ 546.373.380,00 -

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.763.500.000		VALOR ANTICIPO	$ 352.700.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 546.373.380	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 109.274.676,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.217.126.620	SALDO POR AMORTIZAR		$ 243.425.324,00
VALOR ADICIONES	$ 100.000.000	$ 100.000.000			
SUMAS IGUALES	$ 1.863.500.000	$ 1.863.500.000	SUMAS IGUALES	$ 352.700.000,00	$ 352.700.000,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 546.373.380,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. CON 0/100 CTVOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 109.274.676,00		
VALOR A PAGAR	$ 437.098.704,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA: YAMEL SIERRA CASTRO
C.C. 14.241.284
NOMBRE: CONSORCIO YACO MZS 2026
NIT: 902.068.027-3
CONTRATISTA

FIRMA: JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS
C.C. 9.976.664
NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORIA
NIT: 901.780.138-1
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.