CRONOGRAMA DE ENTREGA GRUPO EQUIPOS CONTRATO GGC-041-2026																				
Ítem	Equipo	Grupo Factor de ponderació	Cantidad total	VR ANTES DE IVA UNITARIO	VR ANTES DE IVA TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO	REFERENCIA EQUIPO	MARCA EQUIPO	Cant. LANIP	Cant. LNDV	Cant. LDV	Cant. C.O	CRONOGRAMA DE ENTREGA						
														OCTUBRE		NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
1	AGITADOR VORTEX	Grupo 1	9	$ 4,900,000	$ 44,100,000	$ 5,831,000.00	$ 52,479,000	88882009	THERMO SCIENTIFIC	2	5		2		X	$ 52,479,000				
3	BACTOINCINERADOR	Grupo 1	5	$ 3,890,000	$ 19,450,000	$ 4,629,100.00	$ 23,145,500	470230-606	VWR - WARDS SCIENCE		4	1			X	$ 23,145,500				
4	BOMBA CALORIMETRICA	Grupo 2	1	$ 323,900,000	$ 323,900,000	$ 385,441,000.00	$ 385,441,000	0010004520 - C6000	IKA	1								X	$ 385,441,000	
6	CENTRIFUGA DE MESA NO REFRIGERADA	Grupo 1	3	$ 23,490,000	$ 70,470,000	$ 27,953,100.00	$ 83,859,300	76181-190	VWR			3			X	$ 83,859,300				
8	INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL	Grupo 2	4	$ 26,700,000	$ 106,800,000	$ 31,773,000.00	$ 127,092,000	9010-0326 (75783-558)	BINDER			4						X	$ 127,092,000	
9	MICROCENTRIFUGA	Grupo 1	2	$ 18,900,000	$ 37,800,000	$ 22,491,000.00	$ 44,982,000	MINISPINPLUS	EPPENDORF				2		X	$ 44,982,000				
13	SISTEMA DE PURIFICACION TIPO 1	Grupo 1	1	$ 88,900,000	$ 88,900,000	$ 105,791,000.00	$ 105,791,000	50129885	THERMO SCIENTIFIC				1		X	$ 105,791,000				
	TOTAL		**25**		**$ 691,420,000**		**$ 822,789,800**			**3**	**9**	**8**	**5**			**$ 310,256,800**			**$ 512,533,000**	

Nota: El cronograma enviado es una proyección realizada de acuerdo a la información dada por cada uno de los fabricantes y proveedores respecto a la entrega de los equipos, sin embargo, es importante aclarar que estas fechas pueden ser susceptibles a cambios, teniendo en cuenta la temporada del año y la disponibilidad Logistica, por tanto algunos de los equipos pueden ser entregados en una fecha anterior o posterior a la establecida en el cuadro.

IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO

Firmado digitalmente por IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO
Fecha: 2026.10.13 08:01:09 -05'00'