	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-GB-018**
		Versión: 04
	PROCESO: **GESTIÓN CONTRACTUAL**	**Pág. 1 de 2**
	ACTA DE INICIO	**Vigente desde:** 03/01/2025

Fecha:	**15**	**de**	**Octubre**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	3155 del 09 de Julio de 2026
CONVENIO No:	**N/A**
ORDEN DE COMPRA No:	**N/A**
OBJETO: "ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SANTIAGO PÉREZ DEL CORREGIMIENTO SANTIAGO PÉREZ DEL MUNICIPIO DE ATACO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
Contratista	ANDINA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT	901.370.791-2
Representante Legal:	LUIS ALBERTO FORERO RAMOS
CC:	79.974.079 de Bogotá D.C.
Valor:	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS **($234.966.382). M/CTE.** EXCENTOS DE IVA
Plazo de ejecución:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir del Acta de Inicio
CDP:	3724 del 08 de Abril de 2026. 3725 del 08 de Abril de 2026.
RP:	10724 del 27 de Agosto de 2026 10725 del 27 de Agosto de 2026
Fecha legalización:	24 de septiembre de 2026
Fecha de Terminación:	13 de Diciembre de 2026
Fecha de Orden de Compra:	**N/A**
Fecha de Terminación de Orden de Compra:	**N/A**

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y ANDINA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS se celebró el contrato No. 3155 del 09 de Julio de 2026 cuyo objeto es: **"ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SANTIAGO PÉREZ DEL CORREGIMIENTO SANTIAGO PÉREZ DEL MUNICIPIO DE ATACO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"** por un valor de Doscientos Treinta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos **$234.966.382** M/CTE y un plazo de sesenta (60) días calendario.

- Que los Registros Presupuestales fueron expedido el 27 de agosto de 2026, el Contrato fue suscrito por las partes el 09 de julio de 2026, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

- Que de acuerdo con la cláusula Dos (2) del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el Contrato **No. 3155** del 09 de Julio de 2026, se ha designado como supervisora a **ELIZABETH DEL PILAR ARCINIEGAS SANCHEZ**, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual **No. 3155** cuyo objeto es **"ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SANTIAGO PÉREZ DEL CORREGIMIENTO SANTIAGO PÉREZ DEL MUNICIPIO DE ATACO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"** el día 15 de octubre de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 13 de diciembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron,

ANDINA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
RL. LUIS ALBERTO FORERO RAMOS

ANDRÉS FELIPE BEDOYA CÁRDENAS
Secretario de Educación – Ordenador del Gasto.

Elizabeth Arciniegas S

ELIZABETH DEL PILAR ARCINIEGAS SANCHEZ
Profesional Universitario - Supervisor del Contrato

LEONARDO JAVIER BONILLA MURILLO
Apoyo a la Supervisión – Contratista Sed Tolima

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	
05/09/2023	Ajuste del documento	3	
03/01/2025	Actualización del documento	4	