MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 004	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO PARCIAL			

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 1

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, el dia VEINTIUN (21) DE OCTUBRE DE 2026, se reunieron el DRA. ERIKA ROCIO CARDENAS PATARROYO Secretaria General y de Gobierno, quien actual en calidad de Supervisor del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. C-AMA-CD-083-2026 y por otra parte ANA MARIA CHAPARRO GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania No. C.C No. 1.002.414.380 DE AQUITANIA en su condicion de contratista . Una vez perfeccionado, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial de acuerdo a las siguientes consideraciones :

FECHA	VEINTIUN (21) DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATO No.	C-AMA-CD-083-2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGRÓNOMO, ORIENTADOS A LA COORDINACION, EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO, DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, EL DESARROLLO RURAL, Y EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, GARANTIZANDO LA ASISTENCIA TÉCNICA, LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LEY Y LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AQUITANIA TIENE FUTURO 2024-2027"
CONTRATISTA	ANA MARIA CHAPARRO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 1.002.414.380 DE AQUITANIA
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($12.762.000,00)
FORMA DE PAGO	CUATRO (04) ACTAS PARCIALES POR VALOR DE DOS MILLLONES OCHOSCIENTOS TRESINTA Y SEIS MIL PESOS MLCTE ($2.836.000,00) Y UN (01) ACTA FINAL POR VALOR DE UN MILLON CUATROSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MLCTE ($1.418.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TRECE (13) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026).
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR	DRA. ERIKA ROCIO CARDENAS PATARROYO

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

B. SUSPENSIONES

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO ALICA	

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)
NO APLICA	

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	21/08/2026	
ACTA #1	21/10/2026	

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 004	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO PARCIAL			

E. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervision, dicha Supervision tramito la presente acta de recibido parcial de contrato de PRESTACION DE SERVICIOS correspondientes a la ejecucion desde .21/08/2026 hasta el .20/09/2026 por un valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (2.836.000,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	12.762.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	12.762.000,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 03		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 04		
VALOR PRESENTE ACTA	$	2.836.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	-
SALDO POR EJECUTAR	$	9.926.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	23%	

G. GARANTÍAS

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A
2, GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A
3. APROBACION DE GARANTIAS: N/A

H. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR	
2.3.2.02.02.009.02.02.	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores/SGP-PG-LIBRE DESTINACION/AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL/Inclusión productiva de pequeños productores rurales/Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural/Servicio de asistenci	$	2.836.000,00
	TOTAL	**$**	**2.836.000,00**

I. CONSIDERACIONES GENERALES

En consecuencia se CERTIFICA: Que el contratista cumplió a cabalidad y dentro del término establecido con el de las actividades inherentes al objeto contractual en el periodo reportado.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: A cumplido con el Régimen Seguridad Social Integral, tal y como consta en la planilla No.
94934044
del .04/09/2026 anexa a la presente acta parcial.

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (2.836.000,00)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ANA MARIA CHAPARRO GUTIERREZ
C.C No. 1.002.414.380 DE AQUITANIA
Contratista

DRA. ERIKA ROCIO CARDENAS PATARROYO
C.C. No. 1.057.585.508 DE SOGAMOSO
Supervisor

Proyecto *AMCHAG_Contratista*
Reviso *ERCP_Secretaria_De_Desarrollo_Economico_Y_Social*
Aprobó *ERCP_Secretaria_De_Desarrollo_Economico_Y_Social*

INFORME DE ACTIVIDADES ACTA RECIBO PARCIAL No 1

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, en VEINTIUN (21) DE OCTUBRE DE 2026, los suscritos DRA. ERIKA ROCIO CARDENAS PATARROYO Secretaria General y de Gobierno y ANA MARIA CHAPARRO GUTIERREZ identificada con C.C No. 1.002.414.380 DE AQUITANIA se reunieron con el fin de realizar el presente informe de actividades del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. C-AMA-CD-083-2026 de acuerdo al siguiente por menor.

FECHA	VEINTIUN (21) DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATO No.	C-AMA-CD-083-2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGRÓNOMO, ORIENTADOS A LA COORDINACION, EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO, DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, EL DESARROLLO RURAL, Y EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, GARANTIZANDO LA ASISTENCIA TÉCNICA, LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LEY Y LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AQUITANIA TIENE FUTURO 2024-2027"
CONTRATISTA	ANA MARIA CHAPARRO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 1.002.414.380 DE AQUITANIA
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($12.762.000,00)
FORMA DE PAGO	CUATRO (04) ACTAS PARCIALES POR VALOR DE DOS MILLLONES OCHOSCIENTOS TRESINTA Y SEIS MIL PESOS MLCTE ($2.836.000,00) Y UN (01) ACTA FINAL POR VALOR DE UN MILLON CUATROSCIENTOS
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TRECE (13) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026).
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR	DRA. ERIKA ROCIO CARDENAS PATARROYO

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO ALICA	

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)
NO APLICA	

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	21/08/2026	

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 008	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
INFORME DE ACTIVIDADES ACTA RECIBO PARCIAL No 1			

E. ACTIVIDAD EJECUTADA Y/O ENTREGADA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	**ACTIVIDAD REALIZADA**
Realizar visitas de campo a usuarios, en las diferentes veredas del Municipio de Aquitania Boyacá, con el fin de realizar diagnóstico, evaluar necesidades y realizar acompañamiento a pequeños productores en sus actividades agropecuarias, tendientes al mejoramiento de su labor y la implementación de buenas prácticas agrícolas.	Se realizó el proceso de empalme con el ingeniero Marionel Alarcón, en el cual se efectuó la entrega y socialización de los elementos destinados al desarrollo de actividades de inseminación artificial, entre ellos termos criogénicos y pajillas. Asimismo, se relacionaron dos (2) termos, con el propósito de facilitar la continuidad de los procesos de reproducción bovina y contribuir al fortalecimiento del mejoramiento genético del hato ganadero. **ANEXO 1** Se acompañó la jornada de entrega correspondiente al programa Jardines de Vida, desarrollada en el coliseo municipal de Aquitania, en la cual se atendió a cuarenta y tres (43) beneficiarios. La actividad permitió apoyar la organización y ejecución de la jornada, facilitando la entrega de los elementos previstos a la población beneficiaria.**ANEXO 2**Asi mismo se brindó acompañamiento a la entrega de kits del programa Jardines de Vida, suministrados por la Gobernación de Boyacá, a las instituciones educativas rurales El Cajón y Los Pozos; durante la jornada se desarrollaron actividades de sensibilización relacionadas con la agroecología promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente y el fortalecimiento de conocimientos ambientales en la comunidad educativa rural. **ANEXO 3**
Brindar apoyo técnico en la estructuración de proyectos productivos en el área agropecuaria para beneficiar a las familias campesinas del Municipio de Aquitania Boyacá.	Se realizó la inseminación artificial de dos (2) bovinos pertenecientes a productores del municipio, utilizando pajillas de la raza Normando, como apoyo al proyecto de mejoramiento genético y al fortalecimiento de la producción ganadera de Aquitania **ANEXO 4.** Se realizó una visita a un ejemplar ovino de raza Hampshire, durante la cual se revisaron sus condiciones generales y se verificó su ubicación, como parte del seguimiento y apoyo a los procesos de mejoramiento genético ovino en el municipio **ANEXO 5**. Se brindo acompañamiento a la Asociación ASOMUC, durante la cual se desarrolló elaboración de biopreparados y abonos orgánicos con el SENA, promoviendo el uso de BPA. **ANEXO 6.**Se realizaron seis (6) visitas de campo a los beneficiarios del proyecto de Biodigestores en la vereda de Hirva en pro del desarrollo pecuario y uso de energia alternativa. **ANEXO 7**.Se realizo la gestion de 3 cursos certificables de formación en alianza con el SENA en tema de huertas caseras, inseminación artificial y produccion apicola con el propósito de fortalecer los conocimientos y las capacidades de los productores y familias campesinas del municipio.**ANEXO 8.**
Apoyar la actualización del registro de usuarios al sistema de innovación agropecuaria en el subprograma de extensión agropecuaria.	Se realizó la difusión de información y se brindó apoyo en el proceso de inscripción de los productores agropecuarios del municipio de Aquitania, en el marco de la Política Pública de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), con el propósito de promover su participación y facilitar su vinculación a esta iniciativa.**ANEXO 9.**
Apoyar, coordinar y supervisar el proceso de comercialización de productos agropecuarios generados en el Aquitania, Boyacá, para garantizar el abastecimiento de alimentos y los requerimientos de la comunidad campesina frente a la comercialización de sus productos.	No se realizo esta actividad en este periodo.
Colaborar en las actividades que le sean señaladas en apoyo a la evaluación agropecuaria municipal (EVA) correspondiente al Municipio de Aquitania, Boyacá,	No se realizo esta actividad en este periodo.
Asistir a las reuniones que sean de su competencia y presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato.	Se asistió al Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional y, de manera virtual, al Primer Comité de Zoonosis de la Provincia de Sugamuxi, con el propósito de participar en los espacios de articulación institucional y seguimiento a temas relacionados con la seguridad alimentaria, la nutrición y la prevención y control de enfermedades zoonóticas.**ANEXO 10**
Participar y apoyar las actividades y/o eventos, de ámbito deportivo, cultural, recreativo o social y agropecuario que se deriven de la secretaria de Desarrollo Económico y Social	Se brindó apoyo en la entrega de mercados a los beneficiarios del programa Adulto Mayor en el centro, vereda deToquilla y la región sur del municipio de Aquitania.**ANEXO 11;** Asimismo se brindó apoyo en la recepción, organización y alistamiento de mercados destinados a las familias damnificadas del departamento del Chocó, como parte de las acciones solidarias de recolección y envío de ayudas humanitarias.**ANEXO 12.**

Las demás que se deriven del objeto y/o alcance contractual y las demás que requiera el supervisor.	Se asistió a la citación ante el Concejo Municipal, donde se socializó información sobre los proyectos que quedaron para el municipio y las actividades desarrolladas durante el proceso de empalme; asi mismo al programa radial de la emisora voz del lago. **ANEXO 13.**

F. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervision, dicha Supervision tramito la presente acta de recibido parcial de contrato de PRESTACION DE SERVICIOS correspondientes a la ejecucion desde .21/08/2026 hasta el .20/09/2026 por un valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (2.836.000,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	12.762.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	12.762.000,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 03		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 04		
VALOR PRESENTE ACTA	$	2.836.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	-
SALDO POR EJECUTAR	$	9.926.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	23%	

G. GARANTÍAS

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A
2, GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A
3. APROBACION DE GARANTIAS: N/A

H. AFECTACION PRESUPUESTAL


La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR	
2.3.2.02.02.009.02.02.	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores/SGP-PG-LIBRE DESTINACION/AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL/Inclusión productiva de pequeños productores rurales/Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural/Servicio de asistenci	$	2.836.000,00
	TOTAL	**$**	**2.836.000,00**

I. REPORTE DE LA SUPERVISION

Por parte de la supervisión se realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero contable y jurídico mediante acompañamiento continuo al contratista evidenciando el cumplimiento y ejecución el objeto contractual correspondiente al periodo del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2026

J. REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO 1. EMPALME Y ENTREGA DE KIT INSEMINACION.



ANEXO 2. ENTREGA DE INSUMOS BENEFICIARIOS JARDINES DE VIDA.



ANEXO 3. ACOMPAÑAMIENTO ENTEGA DE KITS EDUCATIVOS JARDINES DE VIDA.





ANEXO 4. INSEMINACION ARTIFICIAL A DOS BOVINOS







ANEXO 5. VISITA Y REVISION OVINO HAMP SHIRE.





ANEXO 6: VISITA ASOCIACION ASOMUC






ANEXO 7.VISITAS DE CAMPO PROYECTO BIODIGESTORES.





ANEXO 8. GESTION DE CURSOS CON EL SENA





CURSO APICULTURA (MINAMBIENTE)






CURSO INSEMINACION ARTIFICIAL.



ANEXO 9 .DIFUSION Y ACOMPAÑAMIENTO INSCRIPCION POLITICA PUBLICA - ACFEC.





ANEXO 10: PARTICIPACION EN COMITÉ DE SEGURIDAD NUTRICIONAL Y ZOONOSIS.





ANEXO 11. APOYO A LA ENTREGA DE MERCADOS ADULTO MAYOR





ANEXO 12. APOYO EN ORGANIZACION PARA LOS DAMNIFICADOS DEL CHOCO



ANEXO 13. PARTICIPACION PROGRAMA RADIAL

ANA MARIA CHAPARRO GUTIERREZ
C.C No. 1.002.414.380 DE AQUITANIA
Contratista

DRA. ERIKA ROCIO CARDENAS PATARROYO
C.C. No. 1.057.585.508 DE SOGAMOSO
Supervisor

Proyecto *AMCHAG_Contratista*
Reviso *YTPG_Secretaria General y de gobierno*
Aprobó *YTPG_Secretaria General y de gobierno*

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1002414360	ANA MARIA CHAPARRO GUTIERREZ	Barrio Villa Alejandra	111111111	athachaparro13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	AQUITANIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94934044	04/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$305.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	131.400	0		0		0	0	0	0	131.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	168.100	0	0	0	0	0	0		168.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.500				5.500	0	0	5.500			55	5.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	131.400	131.400
Pensión	1	168.100	168.100
Riesgos Laborales	1	5.500	5.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	305.000	305.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1002414380	ANA MARIA CHAPARRO GUTIERREZ		Barrio Villa Alejandra	111111111	athachaparro13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	AQUITANIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94934044	04/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$305.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1002414380	CHAPARRO GUTIERREZ ANA MARIA	59	0			N	X																230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS037	1.050.543	18	131.400	14-23	1.050.543	18	1	5.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información