ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL			
DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	CP-SS-003-2025	**FECHA CONTRATO:**	21/08/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONCURSO DE MÉRITOS	**FECHA ACTA:**	20/10/2026
CONTRATISTA:	UDICON S.A.S.		
NIT:	900.499.277-1		
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BIC TEATRO BOYACÁ CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY-BOYACÁ AÑO 2025		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE INICIO:	23/09/2025		
FECHA DE TERMINACION:	15/08/2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($61.660.500,00)		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($61.660.500,00)		

En el Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2026, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, la señora ALBA LUCIA PUENTES ANGARITA, identificada con C.C. N° 40.024.123 de Tunja, en calidad de Representante Legal de UDICON S.A.S., NIT 900.499.277-1, contratista; el Ingeniero SAMUEL ARTURO RAMÍREZ MARTÍNEZ, en calidad de Interventor; y el Ingeniero JUAN CARLOS URREA CUADROS, en calidad de Supervisor del Contrato N° CP-SS-003-2025, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Final del contrato.

Se reciben a satisfacción del Municipio los estudios, diseños, documentos técnicos y demás productos ejecutados en desarrollo del objeto contractual, de conformidad con las obligaciones, especificaciones y documentos del proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BIC TEATRO BOYACÁ CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY-BOYACÁ AÑO 2025, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DEMÁS PRODUCTOS CONTRACTUALES, DE	UND	1	$ 61.660.500,00	$ 61.660.500,00

DOCUMENTO CONTROLADO

	CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LA PROPUESTA PRESENTADA.				
				SUBTOTAL	$ 61.660.500,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Revisión y evaluación de los estudios y diseños formulados en el proyecto en el año 2015, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente, incluye, digitalización de planos, memorias, propuesta aprobada de intervención, y redacción de informes.	UND	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
2	Actualización del levantamiento topográfico.	M2	899	$ 2.500	$ 2.247.500
3	Actualización del levantamiento y diseño arquitectónico en concordancia con la normatividad vigente, incluye digitalización de planos e informe	M2	899	$ 8.000	$ 7.192.000
4	Diagnostico patológico del inmueble, incluye trabajo de campo, elaboración de fichas, realización de ensayos, evaluación, análisis y entrega de Informe final y registro fotográfico, digitalización y actualización de planos.	M2	533	$ 13.000	$ 6.929.000
5	Realización de Estudio de suelos y cimentación mediante la ejecución de sondeo de Perforación manual a seis (06) metros y realización ensayos por cada sondeo de laboratorio de tres (3) análisis de Humedades, tres (3) análisis de Límites de Aterberg, tres (03) análisis de Vavado Tamiz 200, dos (02) análisis de Compresión inconfinada. dos (02) análisis de Peso unitario. dos (02) análisis de Corte directo y un (01) análisis de Consolidación por cada sondeo. incluye transporte y gastos de desplazamiento al Municipio de El Cocuy y en concordancia a los solicitado por el Ministerio de Cultura en la viabilización de intervenciones a BIC	SONDEO	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000

DOCUMENTO CONTROLADO

6	Realización y actualización del Estudio Fitosanitario incluye digitalización de planos. Análisis de laboratorio si son requeridos, y redacción de informes en cumplimiento de normatividad vigente.	UND	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000
7	Realización y actualización de Estudios y diseños de Instalaciones Hidráulicas y sanitarias incluye digitalización de planos, memorias de diseño y emisión de informes y demás documentos solicitados por el Ministerio de Cultura en la evaluación y viabilización de proyectos en la intervención de BIC	UND	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
8	Realización Estudios y diseños de Instalaciones eléctricas y de iluminación incluye digitalización de planos, memorias de diseño y emisión de informes y demás documentos solicitados por el Ministerio de Cultura en la evaluación y viabilización de proyectos en la intervención de BIC	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
9	Realización del análisis de vulnerabilidad sísmica y actualización de la propuesta de reforzamiento y consolidación estructural del inmueble, incluye digitalización de planos, memoria de diseño, recomendaciones de cimentación, diseño estructural para obra nueva y redacción de Informes en concordancia con la Norma sismoresistente 2010 y decretos reglamentarios vigentes en materia.	UND	1	$ 12.500.000	$ 12.500.000
10	Formulación del Programa de intervenciones integrales de reforzamiento, mantenimiento, mejoramiento y sostenibilidad del inmueble que incluye memoria descriptiva del proyecto, diseño urbanístico, arquitectónico y paisajístico, Diseño de instalaciones especiales, redacción de informes, digitalización de planos y demás documentos solicitados por el Ministerio de Cultura en la evaluación y viabilización de proyectos en la intervención de BIC	M2	899	$ 8.000	$ 7.192.000

DOCUMENTO CONTROLADO

11	Elaboración de presupuestos, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, Discriminación del AIU e interventoría, cronograma de ejecución del proyecto, Flujo de fondos y especificaciones técnicas de construcción y demás documentos solicitados por el Ministerio de Cultura en la evaluación y viabilización de proyectos en la intervención de BIC	UND	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
12	Elaboración de la Metodología General ajustada	UND	1	$ 600.000	$ 600.000
COSTO TOTAL (INCLUYE IMPUESTOS DE LEY Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES)					**$ 61.660.500**

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$61.660.500,00
Valor Adiciones del Contrato	$ 0,00
Valor Final del Contrato	$61.660.500,00
Valor Total Ejecutado	$61.660.500,00
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Actas parciales	$0.00
Valor Presente Acta Final	$61.660.500,00
Saldo por Ejecutar	$ 0,00

Los productos y la documentación final presentada por el Contratista fueron revisados y avalados por la Interventoría, de acuerdo con las condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas establecidas en los documentos del proceso, la propuesta presentada y el Contrato, así mismo cada uno de los productos fueron presentados y sustentados ante el Consejo Departamental de patrimonio quien emitió su concepto favorable. En consecuencia, y una vez verificados los soportes correspondientes, se recibe a satisfacción el objeto del Contrato de Consultoría N° CP-SS-003-2025, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que subsistan con posterioridad al recibo final y de los requisitos previstos contractualmente para su liquidación.

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($61.660.500,00)

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

DOCUMENTO CONTROLADO

ORIGINAL FIRMADO
SAMUEL ARTURO RAMÍREZ MARTÍNEZ
INTERVENTOR

ORIGINAL FIRMADO

Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO

UDICON S.A.S.
R.L. ALBA LUCIA PUENTES ANGARITA
CONTRATISTA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Ing. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA	Profesional de apoyo	ORIGINAL FIRMADO
REVISÓ Y APROBÓ	Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS	Secretario de Planeación e Infraestructura	ORIGINAL FIRMADO

DOCUMENTO CONTROLADO