DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA	Código: 110-GCO-FR-09
	Versión: 01
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DIFERENTE A CONTRATACIÓN DIRECTA	Fecha: 27/10/2023

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: GARANTIZAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE (ADULTO MAYOR) EN LA MODALIDAD RACIÓN PREPARADA (ALMUERZO) DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA META

VALOR: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($343.088.412).)

No.		RIESGO No. 1	RIESGO No. 2	RIESGO No. 3
CLASE		GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN:		INCUMPLIMINETO DEL CONTRATISTA	Mala calidad del servicio prestado	Afectación a la Salud de terceros
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Intoxicación por ingesta de alimentos
PROBABILIDAD		POSIBLE	PROBABLE	POSIBLE
IMPACTO		MENOR	MENOR	MENOR
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MENOR
CATEGORIA		MEDIO	BAJO	MEDIO
A QUIEN SE LE ASIGNA		CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo	EVITAR EL RIESGO
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO	POSIBLE
IMPACTO		MENOR	MENOR	MENOR
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MENOR
CATEGORIA		MEDIO	BAJO	MEDIO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		NO	NO	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		OTRO: SECRETARIO DE GOBIERNO	OTRO:Secretario de Gobierno	OTRO: Secretario de Gobierno
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio
PERIODICIDAD		permanente durante la ejecución del contrato	permanente durante la ejecución del contrato	Cada vez que sea necesario

FIRMA
NOMBRE INGRID DAYANA HEREDIA PEREZ
CARGO SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyectó: Maira R...
Profesional Secretaria de Gobierno

322