ACTA No. 03			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender 110700 - CREAR ESP - DISEÑOS JOSE ALBADAN			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 14 de octubre de 2026	**HORA INICIO:** 10:00 am	**HORA FIN:** 1:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Sede de la empresa, local 209 centro comercial combeima	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Seguimiento al plan operativo Cumplimiento de compromisos interventoria			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto 110700 - CREAR ESP - DISEÑOS JOSE ALBADAN en el proceso de puesta en marcha.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con el emprendedor y la orientadora operativa del proyecto.

Seguimiento al plan operativo

Lugar de operaciones

A la fecha el emprendedor cuenta con el lugar de operaciones, ya que el local comercial es propio, sin embargo se reviso en certificado de libertad y tradición donde tiene un embargo, el emprendedor menciona que ya cancelo la deuda y envio a la interventora los debidos soportes con el paz y salvo, con el fin de hacer la consulta y saber el proceso para continuar.

Se tiene previsto el inicio de ejecución de recursos desde el mes 3 correspondiente al mes de noviembre de 2026.

Se recuerda al emprendedor que para la legalización del predio debe tener:

- Contrato de comodato firmado
- Permiso de uso de suelos
- Certificado de libertad y tradición
- RUT propietario
- Cedula del propietario
- Certificado de idoneidad del inmueble

Adecuaciones locativas
Presupuesto: $12.000.000
Cumplimiento 0%

Maquinaria y equipo
Presupuesto: $3.000.000
Cumplimiento 0%

Materia prima
Presupuesto: $15.000.000
Cumplimiento 0%

Contador
Presupuesto: $2.500.000
Cumplimiento 0%

Nomina
Presupuesto: $37.601.600
Cumplimiento 0%

SG-SST
Presupuesto: $1.600.000
Cumplimiento 0%

Equipos de oficina
Presupuesto: $ 8.000.000
Cumplimiento 0%

A la fecha, no se observa en plataforma la actualización del plan operativo razón por la cual no se pueden cargar los documentos



Cumplimiento de compromisos interventoria

1. Anexar en la plataforma, en la actividad 99 – Documentos legales, la certificación de apertura de la cuenta bancaria autorizada para el plan de negocio o plan de inversión, correspondiente a la cuenta de manejo exclusivo. Compromiso para el 30 de septiembre. A la fecha esta pendiente de cumplir el compromiso.

2. Anexar la Autorización DIAN de Facturación para Documento Soporte en la actividad de Documentos Legales. Compromiso para el 30 de septiembre. A la fecha esta pendiente de cumplir el compromiso. A la fecha esta pendiente de cumplir el compromiso, debido a que no se tiene acta de inicio para proceder a contratar la contadora

3. Anexar la información contable de febrero hasta septiembre de 2026 en la actividad 98 de la plataforma. Compromiso para el 15 de octubre. A la fecha esta pendiente de cumplir el compromiso, debido a que no se tiene acta de inicio para proceder a contratar la contadora.

4. Anexar la información tributaria de febrero hasta septiembre de 2026 en la actividad 93 de la plataforma. Compromiso para el 15 de octubre. A la fecha esta pendiente de cumplir el compromiso, debido a que no se tiene acta de inicio para proceder a contratar la contadora.

5. Anexar en la actividad 90 acta de seguimiento técnico operativo de la Orientadora del SENA correspondiente al mes de septiembre de 2026. compromiso para el 15 de octubre. Se recuerda al emprendedor que debe subir esta acta a la plataforma.

6. Adjuntar en la actividad 97 la certificación de realización de por lo menos dos (2) contrapartidas. Compromiso para el 15 de noviembre.

7. Adjuntar en la actividad 96 la evidencia de realización de un evento de mercadeo. Compromiso para el 18 de diciembre de 2026.

CONCLUSIONES

Se realizó asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto 110700 - CREAR ESP - DISEÑOS JOSE ALBADAN en el proceso de puesta en marcha.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Actualización de plataforma	Fechas de los compromisos de la primera interventoria	Emprendedor	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jose Albadan Jimenez	Proyecto 110700 - CREAR ESP - DISEÑOS JOSE	SI	No aplica	

	ALBADAN			
Gloria Johanna Marroquin Rodríguez	SBDC SENA	SI	No aplica	Johanna Marroquin R.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

No aplica