REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	80,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
8	19/10/2026	1/09/2026	30/09/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	71,60%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO	Coordinador Área Jurídica de Primera Instancia	1110519438	T	MEM-2026-0000190-1000	4/02/2026	29/06/2027

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	08-2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Razón social contratista	AVANCE JURIDICO CASA EDITORIAL SAS		Representante Legal	CARLOS EDUARDO BORRERO GONZALEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830041326-2	Teléfono de Contacto	3108814827	Correo electrónico de contacto	- asistenteadministrativa@avancejuridico.com
Objeto Contractual	ELABORACIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE COMPILATORIO NORMATIVO WEB QUE PERMITA LA INCLUSIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA DE AUTOS, CONCEPTOS, DIRECTRICES, LINEAMIENTOS INTERNOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCTRINA EMITIDA POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA					
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 175.000.000,00	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE				
Forma de Pago	El COPNIA realizara el pago del objeto contratado así:1. Un primer pago por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($52.500.000) al recibo a satisfacción de la entidad, del link con dirección a la URL donde conste la presentación visual de los módulos y la publicación de la normatividad editada y compilada del año 2004, previamente aprobada por la supervisión. 2. Un segundo pago por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($87.500.000) al recibo a satisfacción de la entidad, del buscador interno de la obra electrónica; la normatividad editada y compilada de los años 2005 a 2025; el asistente dialógico - IA debidamente integrado y funcional con dichos documentos, y, la publicación y óptima consulta desde la página web del COPNIA, previa aprobación de la supervisión. 3. Un tercer pago por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) al recibo a satisfacción de la entidad, de la normatividad editada y compilada en la publicación electrónica con corte a 30 de diciembre de 2026, previamente aprobada por la supervisión.					

Plazo de ejecución	11	MESES	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	29/01/2026

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	10/02/2026	Fecha de Inicio	10/02/2026	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	31/12/2026		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	29/06/2027	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
Totales		$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	11-44-101277817	Cumplimiento	$ 35.000.000,00	29/01/2026	1/07/2027
			Calidad del servicio	$ 35.000.000,00	29/01/2026	1/07/2027
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 17.500.000,00	29/01/2026	31/12/2029

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Entregar a la supervisión del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, para revisión y aprobación un plan de trabajo y cronograma que contemple la totalidad de las actividades solicitadas en la ficha de especificaciones técnicas, la propuesta técnico-económica y, en general, las necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato.	El 13 de febrero de 2026 se entregó a la supervisión del contrato el plan de trabajo y cronograma de ejecución del contrato.	N/A	N/A	100,00%	CUMPLIDA	N/A
2	Dar cabal cumplimiento al Anexo 1 ficha de especificaciones técnicas y, en el general, de la propuesta técnico-económica presentada.	La ejecución del contrato se viene realizando conforme al Anexo Técnico, con la edición y publicación de las decisiones del COPNIA en el siguiente enlace: https://relatoria.copnia.gov.co/docs/?q=	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
3	Presentar a la supervisión del contrato para revisión y aprobación la estructura de la obra y propuestas de nombres o títulos de la obra de compilación normativa.	Como se evidencia en el informe de junio, el contratista presento a la supervisión para aprobación la estructura y propuestas de nombres de la obra. Actualmente se viene alimentando el portal con la estructura aprobada.	N/A	N/A	100,00%	CUMPLIDA	N/A
4	Realizar la edición, compilación, publicación y actualización de la obra electrónica con las normas del orden nacional, jurisprudencia expedida por las altas cortes y las resoluciones, autos, directrices, lineamientos internos y conceptos emitidos por el COPNIA desde el año 2004 hasta el 31 de diciembre de 2025, de conformidad con el cronograma de trabajo establecido entre el supervisor del contrato y el contratista.	La supervisión remitió el 10 y 28 de septiembre, algunas resoluciones faltantes por ser editadas, concordada y publicada en el portal Web de la construcción de la doctrina de la Entidad.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
5	Realizar la edición, compilación, publicación y actualización mensual de la obra electrónica con las normas del orden nacional, jurisprudencia expedida por las altas cortes.	El 15 de septiembre de 2026, se realizo el lanzamiento del portal con los funcionarios de la subdirección jurídica de primera y segunda instancia, tanto para el modulo IA como para el portal de Relatoria de la Entidad.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A

6	Realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío por parte de la supervisión, la edición, compilación, publicación y actualización de la obra electrónica con las resoluciones, autos, directrices, lineamientos internos y conceptos emitidos por el COPNIA durante la vigencia 2026, de conformidad con el cronograma de trabajo establecido.	Con corte a 30 de septiembre se encontraba al día la edición y publicación de resoluciones y autos del COPNIA, sin embargo, está es una labor continua de envío de información por parte de la supervisión y la edición y compilación por parte del provedor.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
7	Realizar depuración de obra y el análisis de vigencia expresa por derogatorias, modificaciones o adiciones, de toda la normativa entregada durante la vigencia del contrato.	Se vienen realizando actividades de recopilación y revisión cronológica de los documentos internos que harán parte de la compilación.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
8	Garantizar el correcto alojamiento de la obra de compilación web en servidores seguros con alta disponibilidad del contratista, garantizando protocolos de seguridad de la información, disponibilidad e integración con el portal web del COPNIA.	Se realizaron las pruebas de seguridad de la información en ambos portales suministrados, de los cuales se remitieron a la oficina de Seguridad de la Información del COPNIA, ambos portales ya cuentan con la certificación de seguridad SLL y con el .gov.co.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
9	Garantizar el correcto funcionamiento de la obra en la página web de la Entidad, así como el acceso gratuito a personal externo e interno a la entidad.	A la fecha se cuenta con el correcto funcionamiento y acceso de forma gratuita para toda la comunidad del portal de Relatoria y para los funcionarios del portal de IA. Se ha contado con	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
10	Garantizar el despliegue y cubrimiento del servicio del módulo de Inteligencia Artificial en todos los servidores y para todos los funcionarios del COPNIA, sin que exista ningún tipo de restricción, con disponibilidad las 24 horas los siete (7) días de la semana, los doce (12) meses de la vigencia de la suscripción.	Se ha garantizado el acceso en todo momento a los portales suministrados, tanto para la comunidad como para el modulo de IA dirigido a los funcionarios del COPNIA.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
11	Prestar los servicios de soporte y mantenimiento para la estabilización y continuidad eficiente de la plataforma digital, la página web y la obra de compilación – publicación dentro del término de ejecución del contrato.	A la fecha se cuenta con el correcto funcionamiento y acceso de forma gratuita para los funcionarios del portal de IA. Se ha contado con acompañamiento constante por parte de AVANCE JURIDICO para garantizar el funcionamiento de la plataforma y el acceso por parte de los usuarios.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A

12	Brindar soporte y asistencia técnica remota o presencial en el horario laboral del COPNIA lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, a todos los ítems consignados en la ficha técnica, cuando se requiera.	Se ha mantenido comunicación permanente vía correo electrónico y telefónica para resolver inquietudes y realizar seguimiento a las actividades.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
13	Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el estado de ejecución y las actividades y/o cambios realizados al sitio web o compilación – publicación de conformidad con lo coordinado con la supervisión.	Mediante correo del 15 de octubre de 2026, se realizó la entrega del informe de ejecución de Septiembre con sus soportes.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
14	Presentar trimestralmente un informe de analítica de uso que contenga como mínimo cantidad de consultas públicas y de funcionarios en el trimestre, listado de usuarios únicos (funcionarios) que ingresaron en el trimestre, documentos más consultados en el trimestre y reporte de encuesta de satisfacción.	Teniendo en cuenta que el lanzamiento de las plataformas se realizo el 15 de septiembre, se contempla para el próximo trimestre la entrega de los informes de análitica.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
15	Realizar tres (03) jornadas de capacitaciones (2 para funcionarios de la entidad y 1 de apoyo para divulgación externa) de forma virtual o presencial sobre el uso y manejo de la compilación - publicación de la obra.	El día 15 de septiembre se realizó la primera capacitación a los funcionarios de la Entidad sobre el uso, funcionamiento, acceso de la plataforma de Relatoria.	N/A	N/A	33,33%	EN EJECUCIÓN	N/A
16	Realizar dos (02) jornadas de capacitaciones para funcionarios de la entidad de forma virtual o presencial sobre el uso y manejo del módulo de inteligencia artificial.	El día 15 de septiembre se realizó la primera capacitación a los funcionarios de la Entidad sobre el uso, funcionamiento, acceso y uso responsable de la plataforma de Inteligencia Artificial Jurídica.	N/A	N/A	50,00%	PENDIENTE	N/A
17	Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del objeto del contrato.	AVANCE JURÍDICO informó que, al finalizar el contrato, entregará un documento con el diagnóstico de la vigencia 2026 y recomendaciones o acciones de mejora para la vigencia 2027.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A
18	Presentar a la supervisión, para el momento de finalizar el contrato, un documento de sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados de los productos.	También, se realizará la entrega de la metodología aplicada en las capacitaciones y los respectivos listados de asistencia. De igual manera, se entregará el diagnóstico de la vigencia 2026 con las acciones de mejora propuestas para 2027, con el fin de garantizar la continuidad del trabajo desarrollado.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A

19	Entregar los listados de asistencia a las capacitaciones realizadas y presentar un acta que contenga los temas tratados.	Se entregaron los listados de asistencia a las capacitaciones y en el informe mensual se señalan los temas tratados.	N/A	N/A	40,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
20	Tramitar ante la Cámara del Libro el registro de la publicación de la obra (ISBN – International Standard Book Number). El COPNIA suscribirá los documentos que tramite Avance Jurídico, según requerimiento de la entidad que otorga el registro, lo cual no tendrá ningún valor adicional al contrato.	El registro de la publicación ante la Cámara Colombiana del Libro se realizará hacia la etapa final de ejecución contractual.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
21	De ser requerido por la supervisión al momento de finalizar el contrato: .Entregar y ubicar la última versión de la compilación en los servidores de la entidad en documentos que sean modificables por la entidad. .Entregar la totalidad del histórico (desde 2004 hasta la fecha de terminación del contrato) en formato HTML5 con capas y estilos con scripts en lenguaje javascript a la entidad y la documentación requerida para hacer la instalación y despliegue en los servidores del COPNIA, garantizando acompañamiento y, la integridad de la información y su navegabilidad.	Finalmente, las demás actividades y obligaciones se continuarán desarrollando conforme a la metodología presentada dentro de la propuesta contractual. En caso de migración, el proveedor entregará toda la documentación necesaria y acompañará durante todo el proceso a la entidad.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
22	Las demás que se requieran para el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual.	No se ha requerido el cumplimiento de otras funciones.	N/A	N/A	71,60%	EN EJECUCIÓN	N/A

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	FAJ2666	7/05/2026	$ 52.500.000,00	30,00%	4/05/2026	79619463	ALBA NELLY LOZANO PORTELA
2	FAJ2781	16/10/2026	$ 87.500.000,00	50,00%	1/10/2026	95630382	ALBA NELLY LOZANO PORTELA
Total Pagos Realizados			**$ 52.500.000,00**	**80,00%**			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: X	N/A

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Segundo pago por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($87.500.000) al recibo a satisfacción de la entidad, del buscador interno de la obra electrónica; la normatividad editada y compilada de los años 2005 a 2025; el asistente dialógico - IA debidamente integrado y funcional con dichos documentos, y, la publicación y óptima consulta desde la página web del COPNIA, previa aprobación de la supervisión.			
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FAJ2781 / REN-2026-00035347-1301		Fecha de la factura	16/10/2026
Valor de la factura	$ 87.500.000,00		Saldo del valor del contrato	$ 35.000.000,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A	
Saldo no ejecutado				

Observaciones	Se adjuntan soportes de ejecución de actividades, certificado de pago de parafiscales y soporte de pago de planilla. Actualmente se recibió por parte de la supervisión los dos portales, uno con la obra compilada (relatoría) y otro que es el módulo de IA jurídica para la Entidad. En el portal de Relatoría se encuentran actualmente toda la normatividad nacional y técnica solicitada, además de las resoluciones, autos, directrices y conceptos desde los años 2006 al 2026.

NOMBRE SUPERVISOR:	**CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO**	**FIRMA** CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO Firmado digitalmente por CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO
CARGO:	**Coordinador Área Jurídica de Primera Instancia**	
C.C.:	1110519438	